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Tato bakalářská práce se zabývá řešením hrubé spodní stavby obchodního domu v Mladé 
Boleslavi. V této práci je řešen technologický předpis pro provádění zemních prací a pro 
provádění základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby. Podrobněji se 
zabývá i dopravní situací v okolí stavby, časovým plánem jednotlivých prací, návrhem strojní 
sestavy, zajištěním kvalitativních požadavků, bezpečností práce a rozpočtem. Tato práce je 
také zajímavá s ohledem na řešení organizace výstavby, jelikož se jedná o stavbu, která se 
nachází uprostřed zástavby. Podkladem pro tuto práci byla výkresová dokumentace pro 
realizaci této stavby.  
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This bachelor's thesis deals with solution of gross substructure a department store in Mladá 
Boleslav. In this thesis is solved a technological specification for implementation of 
earthworks and implementation of foundations and vertical supporting constructions of gross 
substructure. More specifically deals with traffic situation around building, time schedule of 
works, proposal of machine assemblies, ensuring qualitative requirements, safety at work and 
budget. This thesis is very interesting about solution of construction organization, because this 
construction is in the middle of housing estate. The basis for this thesis was a drawing 
documentation for realization of this construction.  
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 Tématem této bakalářské práce je řešení hrubé spodní stavby obchodního domu 
v Mladé Boleslavi. Jedná se o železobetonový skelet, který má jedno podzemní podlaží a čtyři 
nadzemní podlaží. Podzemní podlaží slouží jako garáž, další tři podlaží slouží jako prostory 
určené pro obchody a v horním podlaží jsou obytné prostory.  
Tato práce je především zajímavá z pohledu organizace výstavby, jelikož se jedná o 
stavbu, která se nachází uprostřed zástavby se stísněným prostorem pro zařízení staveniště. 
Při provádění této práce byla podrobně řešena technická zpráva tohoto objektu, dopravní 
situace během provádění této stavby, technologické předpisy při provádění zemních prací a 
základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby, organizace během výstavby, 
požadavky na kvalitu prováděných prací a bezpečnost práce při provádění prací. Dále byla 
navržena nejvhodnější strojní sestava pro provádění prací. Časový plán, který upřesňuje délku 
provádění prací a počet nasazených pracovníku a dobu nasazení strojů byl vypracován 
v programu CONTEC, systému pro přípravu a řízení realizace staveb. V této práci je 
k dispozici i položkový rozpočet prací na hrubé spodní stavbě, který byl vytvořen v programu 
BuildPower. 
Při vypracovávání tohoto díla bych rád využil své znalosti při realizaci staveb a 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Obchodní dům Mladá Boleslav 
   
Místo stavy:  Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 
   číslo parcely 672/2 
    
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Ngo Quang Hung a Tran Thi Linh Chi 
   Libušská 89/80 
   Praha, Písnice 142 00 
 
Projektant:  PROJEKT – TÝM Zlín, spol. s.r.o.  
   Ing. Milan Nevrt 
   Kamenná, budova trafostanice T28 
   Zlín, 760 01 
 
Realizace:   Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží: 1 x PP, 4 x NP 
 
Zastavěná plocha: 697 m2 
 
Obestavěný prostor: 12 885 m3 
 
Střecha: Plochá jednoplášťová střecha 
 
2.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Uvažovaná novostavba je situována v obci Mladá Boleslav na parcele číslo 672/2 
katastr Mladá Boleslav, hranou na uliční čáře. Budoucí objekt se bude nacházet mezi dvěma 
objekty bydlení s č.p. 28 a 30 na třídě Václava Klementa. Tento pozemek dříve sloužil jako 
zahrada. Pozemek, na kterém se bude nacházet budoucí stavba je ze severozápadní strany 
omezen pozemní komunikací, z jihozápadní pak zahradou, na které se nachází objekt 
k bydlení, ze severovýchodu nádvořím a objektem určeným k bydlením, s nímž bude stavba 
přímo sousedit a z jihovýchodní bude omezen pozemní komunikací. Pozemek je v mírném 
spádu od pozemní komunikace, která probíhá třídou Václava Klementa. Pro účely zařízení 
staveniště bude učiněn zábor části parcely č. 672/21, která slouží jako ostatní komunikace. 
Přístup na staveniště bude situován na jižní straně staveniště v místě styku s vedlejší pozemní 







b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Budova by měla sloužit jako obchodní dům, který bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. Bude se jednat o monolitický skeletový objekt obdélníkového tvaru o půdorysném 
rozměru 36,5 x 19,1 m.  
Podzemní podlaží bude sloužit hlavně jako hromadná garáž a bude zde umístěno i 
technické zázemí, jako je strojovna VZT a elektrorozvodna. 1. – 3. NP se budou nalézat 
hlavně prodejny. V 1. NP zároveň nalezneme technickou místnost, úklidové místnosti a 
kuchyňku pro zaměstnance. V 2. NP se kromě prodejen budou nacházet pánské a dámské 
toalety. V 3. NP bude umístěno mobilní WC, kuchyňka a úklidová místnost. 4. NP bude 
sloužit jako prostor pro bydlení. Budou se zde nalézat 5 bytových jednotek o velikosti 2+1. 
Část půdorysné plochy 4. NP je tvořena terasami, které náleží k jednotlivým bytům. 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
Zemní práce 
 Před provedením zemních prací budou z pozemku odstraněny stromy a keře, které by 
mohly zavazet při zaměřování objektu a posléze i při sjímání ornice. Bude sejmuta ornice o 
mocnosti 200 mm a odvezena na skládku. Zemina, na které se bude stavba zakládat, se řadí do 
III. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Byl proveden hloubkový vrt o hloubce 6 m, při kterém 
nebyla zjištěna podzemní voda. Zemní práce budou představovat výkopy pro jámu, základové 
pásy, základové patky, vjezd do hromadné garáže, rýhy pro ležatou kanalizaci a přípojky sítí. 
Svahy budou zajištěny pomocí pažení. Sklon svahu u vjezdu do podzemní garáže bude 10:1. 
Mělo by být provedeno odvodnění stavební jámy. 
  
Základy 
 V místě sloupů bude stavba založena na základových patkách z betonu doplněném o 
potřebnou výztuž dle projektové dokumentace. Pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi 
budou navrženy základové pasy profilu 80/75 a 60/75. Tyto pasy budou provedeny z betonu a 
výztuže, která bude tvořena kari sítí. Pod celým objektem pak bude provedena 
železobetonová podkladní deska tl. 200 mm, která bude vyztužená kari sítí. Stěny v 1. PP 
budou provedeny ze železobetonu o tl. 200 mm. 
Jelikož je povrch betonu vystavěn dlouhodobému působení vody, bude během tohoto 
procesu použit beton C25/30 XC2, který bude doplněný o danou výztuž. Zároveň by mělo být 
dodrženo i správné krytí výztuže. Krytí výztuže i použitý druh výztuže je součástí projektové 
dokumentace v části Statika. Pod pasy a patkami by měla být provedena vrstva podkladního 
betonu, v tomto případě by měl být o tl. 100 mm. Pod železobetonovou deskou bude proveden 
podsyp o tl. 200 mm. Podsyp bude proveden z hutněného štěrkopískového podsypu frakce 0-
32 mm o tl. 150 mm a z hutněného (válcovaného) zásypu frakce 0-4 mm o tl. 50 mm. 
Popis použité výztuže a její krytí je uvedeno v projektové dokumentaci v části Statika. 
Výztuž bude uložena dle projektové dokumentace. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Tato budova je navržena jako železobetonový skelet. Ve vnitřním prostoru se bude 
jednat o průvlakový systém se sloupy kruhového průřezu o průměru 500 mm z betonu 25/30 
XC1. Velikost jednotlivých vnitřních polí bude 7,75 x 4,8 m. Obvod budovy bude tvořen ŽB 
nosnou stěnou z betonu 25/30 XC1 o tl. 250 mm a keramickými tvárnicemi Porotherm 24 
P+D, které budou uloženy na maltu MVC 2,5 (pevnosti P10). Vnitřní nosné konstrukce 
v místech výtahů a schodišť budou tvořeny ŽB nosnou stěnou z betonu 25/30 XC1 o tl. 250 
mm. Zdivo bude doplněno o ztužující věnce.  
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Beton bude doplněn o danou výztuž. Krytí výztuže i použitý druh výztuže je součástí 
projektové dokumentace v části Statika. 
Nad otvory v místě, kde bude použito zdivo POROTHERM, jsou navrženy překlady 
POROTHERM. Bude se jednat především o ploché POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 a 
PROTHERM překlady 7 různých délek. Seznam použitých překladů POROTHEMR se 
nachází v projektové dokumentaci. V místech, kde je délka otvorů větší nebo se jedná o 
neobvyklý tvar překladu, bude překlad proveden ze železobetonu z betonu 25/30 XC1 
doplněném o danou výztuž (viz projektová dokumentace). 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní deska 
z betonu 25/30 XC1 o tl. 250 mm. Bude se jednat o stropní systém s průvlaky. Bednění 
vodorovných konstrukcí bude provedeno ze systémového bednění Doka.  
Beton bude doplněn o danou výztuž. Krytí výztuže i použitý druh výztuže je součástí 
projektové dokumentace v části Statika. 
 
Střešní konstrukce 
 Střecha tohoto objektu bude jednoplášťová plochá. Zastřešení navrhnut z folie 
z měkčeného PVC Dekplan 76, pod kterou se bude nacházet vrstva Filteku 300 G/M2, která 
zajistí tepelnou izolaci. Parozábrana pod touto vrstvou je tvořena samolepícím pásem z SBS 
modifikovaného asfaltu Glastek 30 Sticker Plus. Nosnou konstrukcí střechy jsou střešní 
dřevěné nosníky, na kterých je provedeno dřevěné bednění z OSB PD 3 na pero drážku.  
 Nad 4. nadzemním podlažím bude z části provedena i terasa. Její povrch bude 
proveden z dlažby na podložkách. Pod touto dlažbou bude provedena folie z měkčeného PVC 
Dekplan 77. Tepelná izolace bude provedena z tepelně izolačních dílců Kingspan Thermaroof 
TR 26 a z vrstvy EPS 150 S. Parozábrana bude provedena z modifikovaného asfaltu Glastek 
40 Special. Pod touto vrstvou bude provedena penetrace pomocí asfaltové penetrační emulze 
Dekprimer. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Stavba sousedí ze severovýchodní strany s třídou Václava Klementa, s kterou ale není 
přímo napojena. Přímé napojení stavby s komunikací se nalézá v jihozápadní části, kde je 
provedeno napojení garáže s komunikací. V tomto místě bude zajištěno i zásobování 
budoucího objektu, sloužícího jako obchodní dům. 
 Pro účel stavby bude zajištěna potřebná infrastruktura. Kanalizace a vodovod prochází 
vedlejší pozemní komunikací na jihovýchodě od pozemku. V těchto místech bude provedeno i 
napojení stavby na tyto sítě. Elektrická energie se bude brát z podzemního vedení 
procházejícího pod vedlejší pozemní komunikací na jihovýchodě od pozemku.  
 Podrobnosti o napojení stavby na technickou infrastrukturu je řešeno v organizaci 
výstavby. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 Stavba je přímo napojena s vedlejší pozemní komunikací nacházející se v jihozápadní 
části pozemku. V projektové dokumentaci je toto napojení řešeno jako vjezd do podzemní 
garáže. Řešení dopravy v klidu není provedeno. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí. Veškeré vzniklé odpady budou 
likvidovány dle zákonu 185/2001 Sb. o odpadech.  
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g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Celý objekt bude řešen bezbariérově. Hlavní vstup do objektu bude situován na 
severozápadní straně z tř. Václava Klementa, kde bude částečně zbudovaná rampa, která 
výškově propojí veřejný chodník s prvním podlažím. Z jihovýchodní strany bude budova 
napojena na pozemní komunikaci. Z této strany bude zajištěn i vstup pro personál. Vertikální 
komunikace bude zajištěna uvnitř budovy. Propojení mezi všemi podlažími bude zajištěno 
dvouramenným schodištěm. Zároveň je možné využít i osobní výtah, který propojuje všechny 
podlaží. K vertikální dopravě mezi 1. – 3. NP můžeme využít jak eskalátor, tak i nákladní 
výtah.    
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 Pro účely výstavby byl učiněn půdní radonový průzkum, který zjistil, že hladina 
radonového rizika je nízká. 
Dále byl proveden geologický průzkum, který zjistil, že nejvyšší vrstvu tvoří hlína (II. 
třída těžitelnosti). Od hloubky 1 do 1,5 m se nachází stavební odpad a navážka (II. tř. těž.). 
Mezi 1,5 a 2,5 hloubky písčitá hlína (II. tř. těž.). V hloubce 2,5 až 4 m se vyskytuje ulehlý 
písčitý štěrk (III. tř. těž.). Od 4 m se pak nachází pískovec (V. tř. těž.). Byl proveden 
hloubkový vrt o hloubce 6 m, při kterém nebyla zjištěna podzemní voda. 
 Podrobný geologický průzkum najdeme v projektové dokumentaci v části Geologie. 
  
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 Při vytyčování stavby budeme vycházet z geodetických bodů, které objednatel předal 
zhotoviteli. Pro vytýčení stavby jsou potřeba minimálně dva směrové a jeden výškový bod. K 
polohovému vyznačení stavby bude použit bod č. 735, který se nachází na rohu trafiky na 
křižovatce mezi tř. Václava Klementa a Laurinovou ulicí a dále pak bod č. 1429, který se 
nachází na budově vrátnice nemocnice č.p. 147. Pro výškové vyznačení stavby bude použit 
nivelační bod CD-82.1, který se nachází na č.p. 379/17 na tř. Václava Klementa.  
Vytýčení stavby bude provedeno danou firmou. Pro výškové vytýčení bude použit 
systém baltský – po vyrovnání (Bpv). 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 Stavba je členěna na více objektů: 
SO 01 Obchodní dům 
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka kanalizace 
SO 04 Přípojka vodovodu 
SO 05 Přípojka NN 
SO 06 Přípojka plynovodu 
SO 07 Účelová komunikace 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 Stavba bude mít minimální vliv na okolní objekty a stavby. Zábor části parcely č. 
672/21 sloužící jako ostatní komunikace a provedení přípojek vedoucí parcelou 1285/1 bude 
projednáno s příslušnými orgány státní správy. Při provádění prací může dojít k dočasnému 
zvýšení hladin hluku a je nutné počítat i se zvýšením prašnosti. V důsledku stavebních prací 
dojde k nárůstu automobilové dopravy a to především na Purkyňově ulici nacházející se 
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jihovýchodně od staveniště. Dopravní prostředky, které budou opouštět staveniště, je nutné 
očistit tak, aby nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části 
A.11 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnost a ochranu 
zdraví. Při provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb., které 
se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Pracovněprávní vztahy jsou uvedeny v zákonu 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány v již dříve zmíněném nařízení 
vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na práci se stroji budeme 
vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
3. Mechanická odolnost a stabilita 
 Součástí projektové dokumentace bude statický výpočet (viz Projektová dokumentace, 
část Statika), který se bude zabývat statikou budovy jako celku. Tato část projektové 
dokumentace budeme za hlavní úkol zajistit, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
4. Požární bezpečnost 
 Součástí projektové dokumentace je i požární bezpečnost, která je součástí projektové 
dokumentace části Požární bezpečnost. Mezi základní požadavky požární bezpečnosti patří: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
- umožnění evakuace osob a zvířat, 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
  
5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Budoucí objekt by neměl žádným zásadním způsobem ovlivňovat životní prostředí. 
Veškerý odpad, který vznikne při pozdějším užívání stavby, bude likvidován a tříděn dle 
vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). Likvidací vzniklého odpadu bude pověřená firma zabývající se likvidací odpadu.  
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 Objekt je navržen v souladu s ČSN a to především s hygienickými normami. 
 
6. Bezpečnost při užívání 
 Objekt obchodního domu je navržen tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost budoucích 
uživatelů. Zábradlí schodiště a nad volným prostorem by mělo být výšky nejméně 1 m. Výška 
zábradlí u terasy by měla být minimálně 1,1 m. Svislé mezery mezi tyčemi nesmějí být širší 
než 120 mm. Vodorovné mezery nesmějí být širší než 180 mm. Pochůzné plochy schodišť by 
měli být opatřeny protiskluzovou ochranou. 
 
7. Ochrana proti hluku 
 Stavba by při pozdějším užívání neměla překračovat povolené hladiny hluku. Proto 
nejsou učiněny ani opatření na ochranu proti hluku. 
 Ochrana proti hluku byla navržena podle platné legislativy. Především pak musí 
splňovat vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 14 Ochrana proti hluku a 
vibracím. Zároveň musí být splněny maximální hodnoty na zvukovou izolaci obvodových 
plášťů dané normami ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost a ČSN EN ISO 140-5 (730511) 
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 5: Měření 
vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách. 
 
8. Úspora energie a ochrana tepla 
 Budova musí splňovat podmínky na úsporu energie a ochranu tepla. Pro splnění těchto 
podmínek je nutné dodržet hlavní 2 požadavky: 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 Součástí projektové dokumentace je i část zabývající se úsporou energie a ochranou 
tepla, ve které je tato problematika zpracována. 
 Úspora energie a ochrana tepla byla navržena podle platné legislativy. Především pak 
musí splňovat vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 16 Úspora energie a 
ochrana tepla a vyhl. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Zároveň musí být splněny 
hodnoty prostupu tepla dané normou ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 
2: Požadavky a ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
 
9. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Celý objekt je řešen jako bezbariérový. U vchodu je zbudovaná nájezdová rampa, 
která výškově propojí veřejný chodník s prvním podlažím. V budově je umístěn i osobní 
výtah, který spojuje všechny poschodí. V 3. nadzemním podlaží se nachází i WC pro imobilní 
zákazníky.  
 
10. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Na stavbu by nemělo mít vnější prostředí žádný škodlivý vliv. Bylo provedeno měření 
půdního radonu, které zjistilo, že hladina radonového rizika je nízká. Agresivita podzemní 
vody nebyla zjištěna. Uvažovaná stavba se nenachází v seizmické nebo poddolované oblasti. 
Zároveň ani stavba nespadá do žádného ochranného nebo bezpečnostního pásma.   
 
11. Ochrana obyvatelstva 
 Budoucí stavba žádným způsobem neohrožuje obyvatelstvo. Pro užívání stavby nejsou 




12. Inženýrské stavby (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 Odvodnění území je zajištěno pomocí systému drenáží, který je řešen projektovou 
dokumentací. Zneškodnění odpadních vod je zajištěno splaškovou kanalizací. Splašková 
kanalizace z budovy je zaústěna do veřejné kanalizace probíhající pod Purkyňovou ulicí, která 
se nachází na jihozápad od pozemku. Ke kontrole této kanalizace bude sloužit revizní šachta, 
která se nachází na jihovýchodní straně pozemku. Systém splaškové kanalizace je řešen 
v samostatném projektu. 
b) zásobování vodou, 
 Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť. Napojení 
bude provedeno na vodovodní potrubí, které probíhá pod komunikací na jihozápad od 
pozemku. Vodovodní přípojka bude ukončena v domě a opatřena vodoměrem.  
c) zásobování energiemi, 
 V případě elektrické energie bude dům napojen na podzemní vedení, které prochází 
pod vedlejší pozemní komunikací na jihovýchodě od pozemku. Elektroměr pro měření 
elektrické energie pro objekt bude umístěn v jihovýchodní části domu.  
 Napojení na plynovod bude provedeno v místě pod podzemní komunikací, která 
prochází na jihovýchodě od pozemku. Plynoměr bude zbudován uvnitř budovy v místě styku 
budovy s plynovodní přípojkou. 
d) řešení dopravy, 
 Stavba se nachází na třídě Václava Klementa, ale napojení na dopravu bude provedeno 
přes Purkyňovu ulici. Toto napojení na pozemní komunikaci bude provedeno především pro 
podzemní garáž a parkovací místa nacházející se na pozemku. Díky zbudovaní podzemního 
parkoviště a parkovacích míst nebude zatěžovat budoucí objekt okolí nadbytečným 
množstvím parkujících aut. 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
 Po dokončení stavby bude okolí objektu upraveno, tak aby vyhovovalo provozu 
budoucího objektu. Parkovací, příjezdové a porůzné plochy budou vydlážděny. Zbylé plochy, 
které nebyly využity, budou rekultivovány a zatravněny.  
f) elektronické komunikace.  
 Napojení na elektronické komunikace není provedeno. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 Ve stavbě se nevyskytují žádné výrobní a nevýrobní technologická zařízení. 
 
13. Závěr  
 Řešená etapa hrubé spodní stavby bude provedena podle předem vypracované 
projektové dokumentace. Tato technická zpráva se snaží co nejpodrobněji vysvětlit jednotlivé 
pracovní postupy, které se na tomto objektu vyskytují. Jestliže by během provádění stavby 
došlo k nejasnostem, je nezbytné konzultovat tento problém s projektantem. 




- ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Datum účinnosti: 1.2.2010 





- ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost  
Datum účinnosti: 1.7.1998  
Zpracovatel: Ing. Jindřich Schwarz, CSc., Ing. Miroslav Meller, CSc. 
- ČSN EN ISO 140-5 (730511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách - Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na 
budovách 
Datum účinnosti: 1.9.2000  
- ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
Datum účinnosti: 1.11.2011  
Zpracovatel: Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, spolupráce Doc. 
Ing. Tomáš Matuška, PhD. 
- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
Datum účinnosti: 1.11.2005 




- vyhl.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Datum účinnosti: 4.10.2005 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upavují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Datum účinnosti: 1.1.2003 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)    
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 




- vyhl. 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 
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1. Obecné informace 
Nově budovaný objekt obchodního domu se nachází v Mladé Boleslavi, přesněji tedy 
v její části Mladá Boleslav II (Nové Město) na třídě Václava Klementa naproti Klaudiánovi 
nemocnice. Hlavní trasa zásobování pro nově budovaný objekt povede přes Pezinskou, která 
se napojuje na třídu Václava Klementa. Provoz v této ulici i v ulicích navazujících na tu ulici 
až po místo stavby je jednosměrný. Výjezd ze stavby na třídu Václava Klementa proto bude 
muset být uskutečněn přes Purkyňovu ulici, která je jednosměrně napojena na tuto hlavní 
komunikaci (třídu Václava Klementa).  
 Pro dopravu větších stavebních strojů, jako je dozer či rypadlo budeme muset použít 
tahač s hlubinným návěsem. Jelikož by byl problém s přepravou těchto strojů přes Pezinskou 
ulici a ostatní jednosměrné ulice, které vedou ke stavbě. Proto bude nutné uskutečnit vjezd 
těchto strojů na staveniště přes třídu Václava Klementa. Při výjezdu strojů ze stavby se tyto 
stroje samostatně dopraví do Purkyňovi ulice, která sousedí s třídou Václava Klementa a zde 
budou naloženy na tahač s hlubinným návěsem.  
 Situace stavby s širším vztahem dopravních tras znázorněna ve výkresech B.1 Širší 
vtahy dopravních tras – trasy pro dopravu materiálu (odvoz zeminy), B.2 Širší vtahy 
dopravních tras – trasy pro dopravu materiálu (doprava betonu a výztuže) a B.3 Širší vtahy 
dopravních tras – dopravní značení v okolí stavby.  
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1. Výkaz výměr pro zemní práce 
1.1 Odstranění porostu 
Odstranění křovin 
č. Druh křoviny Množství křovin (m2) 
1 Křoviny 280 
 
Odstranění stromů 
č. Druh křoviny Množství stromů Průměr stromu (m) 
1 Smrk 2 0,7 
 
1.2 Výkopové práce 
Odstranění ornice 
Ornice bude odstraněna na celém pozemku o tloušťce 200 mm. 
Výměra = 890 m2 
Tloušťka snímané ornice = 200 mm 
Ms nultý stav = (890*0,2) = 178 m3 
Ms odvoz = V*kn,II = (178*1,20) = 213,6 m3  
 
Výkop stavební jámy 
Výměra = (20,15*36,73) = 740,11 m2  
Výška stavební jámy (průměrná výška terénu od dna stavební jámy) 
(3,1-2,51)/2 = 0,295 m=> 2,51+0,295 = 2,805 m 
(3,05-2,46)/2 = 0,295 m=> 2,46+0,295 = 2,755 m 
(2,805-2,755)/2 = 0,025 m=> 2,755+0,025 = 2,78 m  
Ms nultý stav (II. tř. tež.) = (740*2,3) = 1702 m3 
Ms odvoz (II. tř. tež.) = V*kn,II = (1702*1,20) = 2042,4 m3 
Ms nultý stav (III. tř. tež.) = (740*0,48) = 207,2 m3 ≐ 355,2 m3 
Ms odvoz (III. tř. tež.) = V*kn,III = (355,2*1,22) = 433,34 m3 
 
Vjezd do 1. PP 
Výměra = (6,3*5,35) = 33,71 m2  
Ms nultý stav = (33,71*1,23/2) = 20,73 m2  
Ms odvoz = V*kn,II = (20,73*1,20) = 24,87 m2  
 
Výkop stavebních rýh 
- objem rýh 
Ms nultý stav = ((2*6,30 + 2*1,54 + 3,8+ 2*4,41 + 2*3,9 + 4*3,8 + 5*6,30 + 6*9 + 5,09 + 
6,87 + 1,37 + 2*11,2 + 4,95 + 1,88 + 6,65 + 7,88+ (1,53 + 1,78 – 0,17 + 2,18 + 1,85) + (1,26 
+ 2,32) + 1,16)*0,65 + 4,602*1,1) = 138,85 m3 
Ms odvoz = V*kn,III = 138,85*1,22 = 169,4 m3  
- objem výkopu rýh 
((2*7,92 + 2*1,79 + 4,90 + 2*5,76 + 2*5,03 + 4*4,90 + 5*7,92 + 6*10,89 + 6,67 + 8,54 + 
1,39 + 2*13,33 + 6,05 + 2,07 + 8,26 + 9,66 + (0,58 + 3,80 – 0,60 + 1,66 + 3,67) + (1,74 – 
0,27 + 3,48) + 1,46)*0,65 + 5,95*1,1) = 172,46 m3  
- objem zásypu kolem rýh 
Ms nultý stav = (172,43 – 138,85) = 33,63 m3  
Ms zásypy, odsypy = V*kn,III = (33,58*1,22) = 40,97 m3 
 
Výkop odvodňovací studny 
Výměra = (1,5*1,5) = 2,25 m2 
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Ms nultý stav (II. tř. tež.) = (2,25*2,3) = 5,18 m3  
Ms odvoz (II. tř. tež.) = V*kn,II = (5,18*1,20) = 6,21 m3  
Ms nultý stav (III. tř. tež.) = (2,25*1,58) = 3,56 m3 
Ms odvoz (III. tř. tež.) = V*kn,III = (3,11*1,22) = 4,34 m3  
 
Výkopové práce 











1 Ornice (II. tř. tež.) 178 214 0 0 214 
2a Jáma (II. tř. tež.) 1850 2220 0 0 2220 
2b Jáma (III. tř. tež.) 208 253 0 0 253 
2c Vjezd do 1. PP (II. 
tř. tež.) 
21 25 0 0 25 
3 Rýhy (III. tř. tež.) 139 170 0 0 170 
4a Studna (II. tř. tež.) 5,2 6,3 0 0 6,3 
4b Studna (III. tř. tež.) 3,6 4,4 0 0 4,4 
Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru (výjimkou jsou hodnoty kubatury výkopů 
studny, které jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo směrem nahoru). 
 
1.3 Zajištění stability svahu 
Plocha pažení = (110,39 + 108,55 + 20,15*(2,642 + (2,692 - 2,642)/2) – 6,3*2,692 + 
20,15*(3,319 + (3,319 – 3,269)/2)) = 323,10 m2  
Množství ocelových zápor = 107,45/2 = 53,73 ks ≐ 54 ks 
 
Pažiny  
č. Druh pažin Vypočtená spotřeba materiálu 
(m2) 
Celková dodávka materiálu na 
stavbu (navýšeno o ztratné) 
(m2) 
1 Pažení ze smrkového 
dřeva 
323 340 
Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru. Ztratné bylo stanoveno na 5%. 
 
Zápory 
č. Druh zápory  Vypočtená spotřeba materiálu 
(ks) 
1 Ocelová zápora 54 
 
 
2. Výkaz výměr pro základové a svislé nosné konstrukce hrubé spodní stavby 
 
2.1 Bednění 
Bednění ze smrkového dřeva pro základové pasy a patky 
Délka bednění = (101,94 + 2*(1,3 + 1,3 + 1,925 + 1,3 +3 + 1,3) + 4,75 + 5*4,875 + 4,750 + 
4*(2*1,3 + 3) + 4*4*3 + 1,3 + 1,575 + 2*1,925 + 0,825 + 1,3 + 4*3 – 0,6 – 0,8 + 6,36 + 1,96 
+1,49 + 1,365 + 2*3 + 2,8 + 0,6 + 0,8 + 4, 95 +2*3 + 2,8 – 0,6 + 4,85 + 4,7 + 2,575 + 2,175 + 
0,75 + 1,525 + 4*3 – 0,85 - 0,255 + 2*1,7 + 2,15 + 6,65 + 1,895) = 322,05 m 





Bednění ze smrkového dřeva pro podkladní desku 
Délka bednění = (34,325 + 18,8 +32,275 +2,23 + 2,05 + 16,75) = 106,25 m  
Plocha bednění = (106,25*0,4) = 42,5 m2 
 
Bednění ze smrkového dřeva pro podkladní desku ve výtahové šachtě 
Délka bednění = (2*1,8 + 2*2,23) = 8,06 m 
Plocha bednění = (8,06*0,4) = 3,22 m2  
 
Bednění pro svislé stěny dna výtahové šachty 
- pro výšku bednění 0,78 m 
Délka bednění = (1,8 + 2,23) = 4,03 m 
Plocha bednění = (4,03*0,78) = 3,14 m2  
- pro výšku bednění 1 m 
Délka bednění = (2,23 + 2,05) = 4,28 m 
Plocha bednění = (4,28*1) = 4,28 m2  
Celková plocha bednění = 3,14 + 4,28 = 7,42 m2 
 
Bednění pro svislé stěny 1. PP  
– pro obvodové stěny  
Délka bednění = (2*18,8 + 2*34,325 – 6,35) = 99,9 m 
Plocha bednění = (99,9*3,1) = 309,69 m2  
 
- pro vnitřní stěny 
Plocha bednění = ((3,6 + 1,4 + 2,6 + 7,2 + 1,98 +1,6 + 5,4 + 2,155 + 1,225 + 7,195)*3,1 – 
(2*1*2,05 + 1,14*2,12)) = 99,98 m2 
 
Bednění pro sloupy 
O = 2*π*r = (2*π*0,25) = 1,571 m 
Plocha bednění (pro jeden sloup) = O*h = (1,571*3,1) = 4,869 m2 
























č. Druh bednění Vypočtená spotřeba materiálu 
(m2) 
Celková dodávka materiálu na 
stavbu (navýšeno o ztratné) 
(m2) 
1 Bednění ze 
smrkového dřeva pro 
zákl. pasy a patky 
289,8 304,3 
2a Bednění ze 
smrkového dřeva pro 
podkl. desku 
42,5 44,6 
2b Bednění ze 
smrkového dřeva pro 
podkl. desky ve 
výtahové šachtě 
3,3  3,4 
3 Bednění pro svislé 
stěny dna výtahové 
šachty 
7,4 -------------------------------------- 
4 Bednění pro 
obvodové  svislé 
stěny 1. PP 
309,7 -------------------------------------- 
5 Bednění pro vnitřní 
svislé stěny 1. PP 
100 -------------------------------------- 
6 Bednění pro sloupy 87,7 -------------------------------------- 
Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo směrem nahoru. Pro spotřebu smrkové dřeva na 
sestavení bednění jsme stanovili ztratné 5 %. U systémového bednění Doka neuvažujeme ztratné. 
 
2.2 Beton 
Podkladní beton C16/20 XC2 
V = ((2*6,30 + 2*1,54 + 3,8+ 2*4,41 + 2*3,9 + 4*3,8 + 5*6,30 + 6*9 + 5,09 + 6,87 + 1,37 + 
2*11,2 + 4,95 + 1,88 + 6,65 + 7,88+ (1,53 + 1,78 – 0,17 + 2,18 + 1,85) + (1,26 + 2,32) + 
1,16)*0,1 + (1,8*2,23)*0,1) = 20,98 m3  
 
Základové pasy a patky C20/25 XC2 
V = ((2*6,30 + 2*1,54 + 3,8+ 2*4,41 + 2*3,9 + 4*3,8 + 5*6,30 + 6*9 + 5,09 + 6,87 + 1,37 + 
2*11,2 + 4,95 + 1,88 + 6,65 + 7,88+ (1,53 + 1,78 – 0,17 + 2,18 + 1,85) + (1,26 + 2,32) + 
1,16)*0,75) = 154,35 m3 
 
Podkladní deska C25/30 XC2 
V = ((34,325*18,8 - 1,8*2,23)*0,2) = 128,26 m3  
 
Podkladní deska – dno výtah. šachty C25/30 XC2 
V = ((1,8*2,23)*0,4) = 1,61 m3  
 
Svislé obvodové stěny 1. PP C25/30 XC2 
Plocha svislých stěn = ((2*33,825 + 2*18,8 – 6,35)*3,1) = 306,59 m2 
V = ((306,59 – 1,05*0,4 – 1,2*0,6 – 1,25*0,53)*0,25) = 76,20 m3  
 
Svislé vnitřní stěny 1. PP C25/30 XC2 
- pro b = 0,25 m 
Plocha svislých stěn = ((2,6 + 7,2 + 5,15 + 2,155 + 1,225 + 7,445)*3,1 – 1*2,05) = 77,85 m2 
20 
 
V = (77,85*0,25) = 19,46 m3 
- pro b = 0,2 m 
Plocha svislých stěn = ((3,6 + 1,4 + 1,98 + 1,6)*3,1 – 1,14*2,12) = 24,18 m2 
V = (24,18*0,2) = 4,84 m3 
- celková potřeba betonu pro vnitřní stěny 
∑V = (19,46 + 4,84) = 24,30 m3 
 
Sloupy C25/30 XC1 
S = π*r2 = (π*0,252) = 0,1963 m2 
V = S*h = (0,1963*3,1) = 0,609 m2 
∑V = n*V = (18*0,609) = 10,96 m3 
 
Beton 
č. Druh betonu Vypočtená spotřeba materiálu 
(m3) 
Celková dodávka materiálu na 
stavba (navýšeno o ztratné) 
(m3) 
1 Podkladní beton 
C16/20 XC2 
21 21,6 
2 Základové pasy a 
patky C20/25 XC2 
154,4 159 
3a Podkladní deska 
C25/30 XC2 
128,3 132,1 
3b Podkladní deska – 
dno výtah. šachty 
C25/30 XC2 
1,6 1,7 
4 Svislé obvodové 
stěny 1. PP C25/30 
XC2 
76,2 78,5 
5 Svislé vnitřní stěny 
1. PP C25/30 XC2 
24,3 25 
6 Sloupy C25/30 XC1 11 11,3 
 Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo směrem nahoru. Jelikož bude betonová směs 
umísťována strojně do předem sestaveného bednění, stanovili jsme ztratné na 3%. 
 
2.3 Výztuž (druh oceli: B500 – 10505 (R)) 
Výztuž pro základové pasy (navrženo pro pruty průměru 22 mm a třmínky průměru 14 
mm) 
As,min = 0,26*fctm/fyd*b*d 
> 0,0013*b*d 
Vs,min = As,min*l 
cnom = cmin + ∆dev 
cmin = max {cmin,b; cmin,dur; 10 mm} = max {8; 25; 10 mm} 
∆dev = 75 mm 
d1 = cnom + Ø/2 + Øtř = 100 + 22/2 + 14 = 125 mm 
d = hz – d1 = 750 – 125 = 625 mm 
- pro b = 0,8 m 
As,min1 = (0,26*2,2/500*0,8*0,625) = 5,72.10-4 m2 
 > (0,0013*0,8*0,625) = 6,5.10-4 m2 
l1 = (2*1,925 + 4,750 + 6*4,875 + 2*6,65 + 1,58) = 52,73 m 
Vs,min1 = 6,5.10-4 *52,73 = 0,03427 m3 
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- pro b = 0,6 m 
As,min2 = (0,26*2,2/500*0,6*0,625) = 4,29.10-4 m2 
 > (0,0013*0,6*0,625) = 4,875.10-4 m2 
l2 = (3,87 + 3,075) = 6,945 m 
Vs,min2 = 4,875.10-4 *6,945 = 3,386.10-3 m3 
- pro b = 1 m 
As,min3 = (0,26*2,2/500*1*0,625) = 7,15.10-4 m2 
 > (0,0013*1*0,625) = 8,125.10-4 m2 
l3 = (6,65 + 1,525 + 1,775 + 2,175 + 1,895 + 4,95 + 1,365 + 1,58) = 21,915 m 
Vs,min3 = 8,125.10-4 *21,915 = 0,01781 m3 
- celkové množství výztuže pro zákl. pasy 
Vs,min = ∑Vs,min = 0,03427 + 3,386.10-3 + 0,01781 = 0,05546 m3 
m = ∑Vs,min*ρ = 0,05546*7850 = 435,36 kg 
 
Výztuž pro základové patky (navrženo pro pruty průměru 22 mm a třmínky průměru 
14 mm) 
As,min = 0,26*fctm/fyd*b*d 
> 0,0013*b*d 
Vs,min = As,min*l 
cnom = cmin + ∆dev 
cmin = max {cmin,b; cmin,dur; 10 mm} = max {8; 25; 10 mm} 
∆dev = 75 mm 
d1 = cnom + Ø/2 + Øtř = 100 + 22/2 + 14 = 125 mm 
d = hz – d1 = 750 – 125 = 625 mm  
- pro b = 2,1 m 
As,min1 = (0,26*2,2/500*2,1*0,625) = 1,502.10-3 m2 
 > (0,0013*2,1*0,625) = 1,706.10-3 m2 
l1 = (7*3 + 2*2,1) = 25,2 m 
Vs,min1 = 1,706.10-3 *25,2 = 0,04299 m3 
- pro b =3,0 m 
As,min2 = (0,26*2,2/500*3*0,625) = 2,145.10-3 m2 
 > (0,0013*3*0,625) = 2,4375.10-3 m2 
L2 = (8*3) = 24 m 
Vs,min2 = 2,4375.10-4 *24 = 0,0585 m3 
- pro b = 2,5 m 
As,min3 = (0,26*2,2/500*2,5*0,625) = 1,788.10-3 m2 
 > (0,0013*2,5*0,625) = 2,031.10-3 m2 
l3 = 3,15 m 
Vs,min3 = 2,031.10-3 *3,15 = 6,398.10-3 m2 
- pro b = 2,49 m 
As,min4 = (0,26*2,2/500*2,49*0,625) = 1,78.10-3 m2 
 > (0,0013*2,49*0,625) = 2,023.10-3 m2 
Ll4 = 2,76 m 
Vs,min4 = 2,023.10-3 *2,76 = 5,584.10-3 m2 
- celkové množství výztuže pro zákl. patky 
Vs,min = ∑Vs,min = 0,04299 + 0,0585 + 6,398.10-3 + 5,584.10-3 = 0,11348 m3 
m = ∑Vs,min*ρ = 0,11348*7850 = 890,82 kg 
 
Výztuž pro podkladní desku (navrženo pro kari síť 8/150 x 8/150) 




Vs,min = As,min*l 
d1 = cnom + Ø/2 = 70 + 8/2 = 74 mm 
d = hz – d1 = 200 – 74 = 126 mm  
- pro b = 16,77 m 
As,min1 = (0,26*2,6/500*16,77*0,126) = 2,857.10-3 m2 
 > (0,0013*16,77*0,126) = 2,747.10-3 m2 
l1 = 34,325 m 
Vs,min1 = 2,857.10-3*34,325 = 0,0981 m3 
- pro b = 2,03 m 
As,min2 = (0,26*2,6/500*2,03*0,126) = 3,458.10-4 m2 
 > (0,0013*2,03*0,126) = 3,325.10-4 m2 
l2 = 32,475 m 
Vs,min2 = 3,458.10-4 *32,475 = 0,0112 m3 
- dno výtah. šachty (pro b = 1,8 m) 
As,min = 0,26*fctm/fyd*b*d 
> 0,0013*b*d 
Vs,min = As,min*l 
d1 = cnom + Ø/2 = 100 + 8/2 = 104 mm 
d = hz – d1 = 400 – 104 = 296 mm  
As,min1 = (0,26*2,6/500*1,8*0,296) = 7,2034.10-4 m2 
 > (0,0013*1,8*0,296) = 6,926.10-4 m2 
l1 = 2,23 m 
Vs,min1 = 7,2034.10-4*2,23 = 1,6.10-3 m3 
- celkové množství výztuže pro podkladní desku 
Vs,min = ∑Vs,min = 0,0981 + 0,0112 + 1,6.10-3 = 0,1108 m3 
m = ∑Vs,min*ρ = 0,11089*7850 = 870,57 kg 
 
Výztuž pro svislé obvodové stěny 1. PP (navrženo pro pruty průměru 22 mm) 
As,min = 0,002*Ac 
Ac = b*h 
Vs,min = As,min*l 
- obvodové stěny 1. PP 
Ac1 = (0,25*3,1) = 0,775 m2  
As,min1 = (0,002*0,775) = 1,55.10-3 m2  
l1 = (2*34,325 + 18,3 + 12,5) = 99,45 m 
Vs,min1 = 1,55.10-3*99,45 = 0,1541 m3 
- obvodové stěny výtahové šachty (pro b = 0,25 m) 
Ac2 = (0,25*0,8) = 0,2 m2  
As,min2 = (0,002*0,2) = 4.10-4 m2  
l2 = (1,8 + 1,78) = 3,58 m 
Vs,min3 = 4.10-4 *3,58 = 1,432.10-3 m3 
- obvodové stěny výtahové šachty (pro b = 0,2 m) 
Ac3 = (0,2*0,8) = 0,16 m2  
As,min3 = (0,002*0,16) = 3,2.10-4 m2  
l3 = (1,8 + 1,78) = 3,58 m 
Vs,min3 = 3,2.10-4 *3,58 = 1,146.10-3 m3 
- celkové množství výztuže svislé obvodové stěny 1. PP 
Vs,min = ∑Vs,min = 0,1541 +1,432.10-3 + 1,146.10-3 = 0,1567 m3 




Výztuž pro svislé vnitřní stěny 1. PP (navrženo pro pruty průměru 22 mm) 
As,min = 0,002*Ac 
Ac = b*h 
Vs,min = As,min*l 
- vnitřní stěny 1. PP (pro b = 0,25 m) 
Ac1 = (0,25*3,1) = 0,775 m2  
As,min1 = (0,002*0,775) = 1,55.10-3 m2  
l = (2,6 + 7,2 + 1,9 + 1,6 + 5,4 + 2,155 + 1,225 + 7,195) = 29,28 m 
Vs,min1 = 1,55.10-3 *29,28 = 0,0454 m3 
- vnitřní stěny 1. PP (pro b = 0,2 m) 
Ac2 = (0,2*3,1) = 0,62 m2  
As,min2 = (0,002*0,62) = 1,24.10-3 m2  
l2 = (3,6 + 1,4 + 1,98 + 1,6) = 8,58 m 
Vs,min2 = 1,24.10-3 *8,58 = 0,01064 m3 
- celkové množství výztuže svislé vnitřní stěny 1. PP 
Vs,min = ∑Vs,min = 0,0454 + 0,01064 = 0,0560 m3 
m = ∑Vs,min*ρ = 0,0560*7850 = 439,91 kg 
 
Výztuž pro sloupy 
As,min = (0,10Ned)*fyd a současně As,min ≥ 0,002*Ac  
Jelikož neznáme velikost Ned, bude množství výztuže navrženo podle vzorce As,min ≥ 
0,002*Ac. 
S = π*r2 = (π*0,252) = 0,196 m2 
As,min ≥ (0,002*0,196) = 3,927.10-4 m2 
V
 s,min = As,min*h = (3,927. 10-4*3,1) = 1,2174.10-3 m3 
∑V
 s,min = n*V = (18*1,2174.10-3) = 0,0219 m3 
m = ∑Vs,min*ρ = 0,0219*7850 = 172,01 kg 
 
Výztuž 
č. Druh výztuže Vypočtená spotřeba materiálu 
(kg) 
Celková dodávka materiálu na 
stavba (navýšeno o ztratné) 
(kg) 
1 Výztuž pro 
základové pasy 
436 457 
2 Výztuž pro 
základové patky 
891 935 
3 Výztuž pro 
podkladní desku a 
dno výtah. šachty 
871 914 
4 Výztuž pro svislé 
obvodové stěny 1. 
PP 
1230 1291 
5 Výztuž pro svislé 
vnitřní stěny 1. PP 
440 462 
6 Výztuž pro sloupy 172 181 
Pozn.: Objem potřebné výztuže byl stanoven na základě vzorců pro výpočet minimální plochy výztuže. Všechny 
hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru. 
Pozn.: Na stavbu budou dovozeny hotové armokoše s předem naohýbanými pruty. Ztratné bylo stanoveno na 5% 




2.3 Podsyp a násyp 
Výměra = ((34,325*18,8) - ((2*6,30 + 2*1,54 + 3,8+ 2*4,41 + 2*3,9 + 4*3,8 + 5*6,30 + 6*9 
+ 5,09 + 6,87 + 1,37 + 2*11,2 + 4,95 + 1,88 + 6,65 + 7,88+ (1,53 + 1,78 - 0,17 + 2,18 + 1,85) 
+ (1,26 + 2,32) + 1,16) + (2,05*2,23))) = 434,94 m2 
- podsyp (pro h = 0,15 m) 
V = 434,94*0,15 = 65,24 m3  
- násyp (pro h = 0,05 m) 
V = 434,94*0,05 = 21,75 m3  
 
Podsyp a násyp 








Pozn.: Uvedené množství potřebného podsypu je zde stanoveno pro již uložený a zhutněný podsyp. Přesná spotřeba 
tohoto materiálu se určí až na stavbě, ale měli bychom počítat se ztratným 1 – 2 %. Všechny hodnoty jsou 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Obchodní dům Mladá Boleslav 
   
Místo stavy:  Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 
   číslo parcely 672/2 
    
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Ngo Quang Hung a Tran Thi Linh Chi 
   Libušská 89/80 
   Praha, Písnice 142 00 
 
Projektant:  PROJEKT – TÝM Zlín, spol. s.r.o.  
   Ing. Milan Nevrt 
   Kamenná, budova trafostanice T28 
   Zlín, 760 01 
 
Realizace:   Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží: 1 x PP, 4 x NP 
 
Zastavěná plocha: 697 m2 
 
Obestavěný prostor: 12 885 m3 
 
Střecha: Plochá jednoplášťová střecha 
 
1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Uvažovaná novostavba je situována v obci Mladá Boleslav na parcele číslo 672/2 
katastr Mladá Boleslav, hranou na uliční čáře. Pozemek, na kterém se bude nacházet budoucí 
stavba je ze severozápadní strany omezen pozemní komunikací, z jihozápadní pak zahradou, 
na které se nachází objekt k bydlení, ze severovýchodu nádvořím a objektem určeným 
k bydlením, s nímž bude stavba přímo sousedit a z jihovýchodní bude omezen pozemní 
komunikací.  
Budova by měla sloužit jako obchodní dům, který bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. Bude se jednat o monolitický skeletový objekt obdélníkového tvaru o půdorysném 
rozměru 36,5 x 19,1 m.  
Podzemní podlaží bude sloužit hlavně jako hromadná garáž a budou zde umístěno i 
technické zázemí, jako je strojovna VZT a elektrorozvodna. 1. – 3. NP se budou nalézat 
hlavně prodejny. V 1. NP zároveň nalezneme technickou místnost, úklidové místnosti a 
kuchyňku pro zaměstnance. V 2. NP se kromě prodejen budou nacházet pánské a dámské 
toalety. V 3. NP bude umístěno mobilní WC, kuchyňka a úklidová místnost. 4. NP bude 
sloužit jako prostor pro bydlení. Budou se zde nalézat 5 bytových jednotek o velikosti 2+1. 
Celý objekt bude řešen bezbariérově. Hlavní vstup do objektu bude situován na 
severozápadní straně z tř. Václava Klementa. Z jihovýchodní strany bude budova napojena na 
pozemní komunikaci. Z této strany bude zajištěn i vstup pro personál. Vertikální komunikace 
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bude zajištěna uvnitř budovy. Propojení mezi všemi podlažími bude zajištěno dvouramenným 
schodištěm. Zároveň je možné využít i osobní výtah, který propojuje všechny podlaží. 
K vertikální dopravě mezi 1. – 3.NP můžeme využít jak eskalátor, tak i nákladní výtah.    
Část půdorysné plochy 4. NP je tvořena terasami, které náleží k jednotlivým bytům. 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. 
 
1.4. Obecné informace o procesu 
 Tento technologický předpis se bude zabývat provedením zemních prací na pozemku, 
na němž bude uskutečněna výstavba obchodního domu. Na stávajícím pozemku se neustále 
nalézají stromy a keře, které budou muset být před započetím zemních prací odstraněny. Před 
zahájením výkopových prací se provede snímání ornice o mocnosti 200 mm. Jelikož se jedná 
o budovu s podzemním podlažím, bude provedena stavební jáma o hloubce 3,8 m od úrovně 
budoucího 1. nadzemního podlaží. Svahy jámy budou zajištěny pomocí pažení. Ve stavební 
jámě budou provedeny rýhy pro základové pasy a patky. Výsledná hloubka po provedení rýh 
v místě pasů a patek je 4,45 m od úrovně 1. NP. Pouze v prostoru pod výtahovou šachtou bude 
hloubka rýhy zvýšena na 4,9 m od úrovně 1. NP. Po provedení výkopových prací bude muset 
být zajištěno odvodnění stavební jámy.  
Bylo provedeno měření radonového rizika, které zjistilo, že v tomto místě je hladina 
radonového rizika nízká. 
Při provádění zemních prací budeme vycházet z geologického průzkumu. Nejvyšší 
vrstva je tvořena hlínou (II. třída těžitelnosti). Od hloubky 1 do 1,5 m se nachází stavební 
odpad a navážka (II. tř. těž.). Mezi 1,5 a 2,5 hloubky písčitá hlína (II. tř. těž.). V hloubce 2,5 
až 4 m se vyskytuje ulehlý písčitý štěrk (III. tř. těž.). Od 4 m se pak nachází pískovec (V. tř. 
těž.). Byl proveden hloubkový vrt o hloubce 6 m, při kterém nebyla zjištěna podzemní voda. 
 Zemina, na které bude budoucí stavba založena, se řadí do III. třídy těžitelnosti dle 
ČSN 73 6133. 




Zde je uveden množství materiálů potřebného pro provedení základů. 
 Zde je uvedeno množství jednotlivých položek, které je nutné odstranit během 
provádění zemních prací. Dále je zde uvedeno množství materiálu potřebného pro zajištění 
stability svahu. Přesný výpočet kubatur je doložen v části A.3 Výkaz výměr. 
 
Odstranění křovin 
č. Druh křoviny Množství křovin (m2) 
1 Křoviny 280 
 
Odstranění stromů 
č. Druh křoviny Množství stromů Průměr stromu (m) 























1 Ornice (II. tř. tež.) 178 214 0 0 214 
2a Jáma (II. tř. tež.) 1850 2220 0 0 2220 
2b Jáma (III. tř. tež.) 208 253 0 0 253 
2c Vjezd do 1. PP (II. 
tř. tež.) 
21 25 0 0 25 
3 Rýhy (III. tř. tež.) 139 170 0 0 170 
4a Studna (II. tř. tež.) 5,2 6,3 0 0 6,3 
4b Studna (III. tř. tež.) 3,6 4,4 0 0 4,4 
Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru (výjimkou jsou hodnoty kubatury výkopů 
studny, které jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo směrem nahoru). 
 
Pažiny  
č. Druh pažin Vypočtená spotřeba materiálu 
(m2) 
Celková dodávka materiálu na 
stavbu (navýšeno o ztratné) 
(m2) 
1 Pažení ze smrkového 
dřeva 
323 340 
Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru. Ztratné bylo stanoveno na 5%. 
 
Zápory 
č. Druh zápory  Vypočtená spotřeba materiálu 
(ks) 
1 Ocelová zápora 54 
 
2.2. Doprava 
a) primární doprava 
 Zemina, která bude během procesu zemních prací vytěžena, bude odvezena na 
skládku, která je ve vzdálenosti 4,5 km od staveniště. Ornice bude oddělena zvlášť od ostatní 
zeminy, kvůli jejímu pozdějšímu využití. Zároveň musíme počítat i s tím, že i část zeminy 
z dalších výkopových prací, výkupu jámy a rýh, bude později využita jako zásyp kolem 
základové konstrukce a podzemního podlaží. Odvoz zeminy na skládku bude zajištěn pomoci 
nákladních aut Tatara 815 S3.  
Trasa dopravy zeminy na skládku je znázorněna ve výkrese, který je součástí části B.1 
Stavební situace se širšími vztahy dopravních tras (odvoz zeminy), kde jsou znázorněny 
důležité body této trasy. 
 
b) sekundární doprava  
 K odstranění pařezů a kořenů po odstraněných stromech bude využit pásový dozer 
Caterpillar D8T. I ke skrývce ornice bude využit tento dozer, který nahrne tuto ornici na 
figuru. Z té pak bude ornice naložena smykem řízeným pásovým nakladačem Caterpillar 
297C (XPS) na nákladní auta Tatara 815 S3. Jáma a rýhy budou vykopány pásovým rypadlem 
Caterpillar 312D a zemina z ní bude průběžně odvážena nákladními auty Tatra 815 S3.  
 
2.3. Skladování  
 Zemina bude odvezena na skládku zeminy vzdálenou 4,5 km od staveniště. Ornice, 
která bude skladována zvlášť od ostatní zeminy, bude později využita. Zároveň zde bude 
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dočasně uskladněna i část zeminy z výkopu stavební jámy, která bude později využita jako 
zásyp. Zbytek zeminy bude uložen na skládce trvale, jelikož se neuvažuje o jejím budoucím 
využití.  
 
3. Převzetí staveniště 
 Předtím, než budou zahájeny přípravné práce, bude staveniště předáno zhotoviteli 
stavebních prací. Staveniště bude předáno za přítomnosti objednatele, projektanta a 
stavebního dozoru. Objednatel by měl zhotoviteli předat stavební povolení, projektovou 
dokumentaci, vyznačenou hranici staveniště, řešení připojení inženýrských sítí, doklad o 
podzemním vedení v prostoru staveniště a dále pak vytýčení stavby. Zároveň by mělo dojít 
k předání tzv. hlavní polohové čáry a hlavních výškových bodů. O odevzdání a převzetí 
staveniště se pořizuje zápis do stavebního deníku. Od tohoto dne začne běžet doba trvání 
stavby.  
 
4. Pracovní podmínky 
 Práce by měly být prováděny podle pracovního plánu. Může ale dojít k tomu, že by 
nastaly špatné povětrnostní podmínky, které by mohly některé termíny prací odložit.  
 Mezi důležité klimatické parametry ovlivňující průběh stavebních prací patří teplota. 
Jestliže teplota klesne pod 5°C, je nezbytné, aby na základové spáře byla ponechána vrstva 
zeminy o minimální tloušťce 200 mm, která by byla odebrána až před provedením betonáže. 
Sníží-li se ovšem teplota pod -5°C, musíme všechnu těženou zeminu zařadit do V. třídy 
těžitelnosti dle ČSN 73 6133, jelikož v tomto případě nebudou moci stroje plně vykonávat 
svou prácí, jako za běžné teploty.  
 V případě, že dojde k dlouhodobému úhrnu srážek, kdy hrozí rozbřednutí zeminy, je 
nutné brát ohled na měnící vlastnosti základové půdy. V tomto případě je nutné brát ohled na 
zajištění stability svahu výkopových stěn. Vyskytne-li se na povrchu pozemku voda, je nutné 
tuto vodu odstranit. Povrchová voda musí být odvedena a pozemek odvodněn. Voda, která se 
na staveništi objeví, musí bát odvedena od stavby a především ze dna stavební jámy. Na dně 
stavební jámy by měli být provedeny příkopy, které budou zaústěny do vsakovací studny 
s čerpadlem. Další možností je i provést sanaci povrchu základové půdy, svahů stavebních 
jam a základových rýh. V případě, že dojde k zatopení stavební jámy vodou, je nutné nejprve 
tuto vodu odčerpat. Dále je nutné odebrat zeminu, která je nasáklá vodou a tuto zeminu 
vyměnit za zhutněný štěrkopískový násyp. Hloubka podzemní vody nebyla zjištěna, ale i přes 
to budou učiněny kroky pro odvodnění stavební jámy v případě velkého přívalu srážek. Při 
čerpání vody musíme dbát na to, aby nedošlo k vyplavování jemnějších částí zemin ze stěn 
stavební jámy a podloží základů.  
Staveniště bude vybudováno před začátkem stavby. Na staveništi budou zbudovány 
skládky, sklady a sociální zařízení. Zároveň zde bude provedeno napojení na inženýrské sítě. 
Bude se především jednat o elektrickou energii, která bude k dispozici v elektrické rozvodně, 
která bude disponovat zásuvkami na 220V a 380V. Současně zde bude provedeno i napojení 
staveniště na rozvod vody.  
 
5. Personální obsazení 
Pracovníci byli seznámeni s pracovním procesem na staveništi. Tyto pracovníci musí 
mít pro tento druh stavebního procesu odbornou kvalifikaci a zároveň by měli být odborně 
proškoleni, především s postupem stavebních prací a v oblasti bezpečnosti. Každá pracovní 
četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve směně, vede příslušnou 
dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. Při používání jeřábu k přemisťování by měla být 
určená osoba, která bude zodpovědná za přemísťování břemene a měla by vlastnit platný 
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vazačský průkaz pro upevňování břemene k lanu jeřábu. Tato osoba by měla zároveň 
disponovat technikou ke komunikaci s obsluhou tohoto jeřábu (např. vysílačku).   
Pro jednotlivé práce budou nasazeny samostatné čety pracovníků: 
5.1 Úprava povrchu staveniště 
a) Odstranění křovin 
4 x pomocný pracovník 
b) Odstranění stromů 
2 x pomocný pracovník 
c) Odstranění kořenů a pařezů 
2 x pomocný pracovník 
1 x řidič dozeru s platným strojním průkazem pro práci s dozerem (v případě potřeby 
nasazení) 
d) Odstranění ornice s travnatým porostem 
1 x řidič dozeru s platným strojním průkazem pro práci s dozerem 
1 x řidič nakladače s platným strojním průkazem pro práci s nakladačem 
4 x řidič nákladního automobilu s platným řidičský průkaz typu C 
 
5.2 Vytyčovací a výkopové práce 
a) Vytýčení stavební jámy 
1 x geodet s minimálně maturitním vzděláním stavebního oboru + 1x pomocník 
b) Výkop stavební jámy a vjezdu do 1PP 
1 x řidič rypadla s platným strojním průkazem pro práci s rypadlem 
6 x pro výkop stavební jámy řidič nákladního automobilu s platným řidičský průkaz typu C 
c) Zajištění stability svahu 
3 x tesaři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací  
1 x jeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
d) Vytýčení stavebních rýh 
1 x geodet s minimálně maturitním vzděláním stavebního oboru + 1x pomocník 
e) Výkop stavebních rýh 
1 x řidič rypadla s platným strojním průkazem pro práci s rypadlem 
6 x pro výkop stavebních rýh řidič nákladního automobilu s platným řidičský průkaz typu C 
h) Odvodnění stavební jámy 
1 x pomocný pracovník (v případě potřeby nasazení) 
i) Dočištění základové spáry 
2 x pomocný pracovník 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný popis jednotlivých strojů a pracovních pomůcek bude uveden v části A.8 
Návrh strojní sestavy. 
Pro jednotlivé práce budou potřeba různé druhy strojů a pracovních pomůcek: 
6.1 Úprava povrchu staveniště 
 - pásový dozer Caterpillar D8T 
- smykem řízeným pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS) 
- nákladní auto Tatra 815 S3 
 - křovinořez Stihl FS 410 C-E  
 - motorová pila Stihl MS 362 






6.2 Vytyčovací a výkopové práce 
 - pásové rypadlo Caterpillar 312D 
- pro výkop stavební jámy (3x pro výkop stavebních rýh) nákladní auto Tatra 815 S3 
- rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
- čerpadlo Calpeda GQVM 50-8 ponorné drenážní čerpadlo 230V 
 - hydraulické beranidlo Atlas Copco LPD-RV 
 - měřící přístroje (metr, teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať, olovnice, 2m 
vodováha) 
- sestavení kolíků, laťových křížů, laviček a značení výkopu (dřevěné prkna, hřebíky, 
kladivo, palice, pily, provázek, vápno, značkovací sprej) 
 - provedení roubení (pažiny z dřevěných fošen, ocelové zápory tvaru I, kladiva, palice, 
klíny) 
 - běžné nářadí pro výkopové práce (lopaty, rýče, krumpáče, kolečka) 
 
7. Pracovní postup 
Pracovní postup bude rozdělen do jednotlivých pracovních procesů: 
7.1. Úprava povrchu staveniště 
Jelikož pozemek dříve sloužil jako zahrada, je nutné před vlastním zahájením zemních 
prací provést úpravu povrchu staveniště. Tato úprava mimo jiné zahrnuje odstranění křovin, 
stromů, kořenů a pařezů po tomto porostu, zároveň i odstranění ornice s travnatým porostem. 
Pro přesnost je vzhled pozemku před provedením jakýchkoliv úprav znázorněn na leteckém 
snímku (viz obrázek 3). Úprava povrch staveniště tedy zahrnuje tyto činnosti: 
 
Obrázek 3: Letecký snímek pozemku  (červeně – investiční objekt, zeleně – rozsah staveniště) [1] 
a) Odstranění křovin 
  Jak už bylo dříve zmíněno, pozemek, na kterém bude prováděna výstavba, sloužil 
dříve jako zahrada a proto je nutné provést odstranění křovin, které se zde nacházejí. 
K odstranění křovin budou použity křovinořezy, případně motorové pily. Odstraněné křoviny 





b) Odstranění stromů 
 Z pozemku budou odstraněny i veškeré stromy, jelikož by tyto stromy mohli bránit 
v pozdější realizaci stavby. Na staveništi by se měli nacházet 2 smrky o průměru kmenu 0,7 
m. Odstranění stromů bude provedeno pomocí motorových pil. Stromy budou nejprve 
pokáceny, posléze budou z kmenu odstraněny větve a nakonec bude celý kmen rozřezán na 
jednotlivé kusy, které budou jednodušší pro jeho odstranění. Větve a polena budou poté 
uloženy na okraji staveniště i s odstraněným křovím do kontejneru určenému k odvozu.   
 
c) Odstranění kořenů a pařezů 
 Po odstraněných stromech zůstanou na staveništi kořeny a pařezy. Ty je nutné 
odstranit, protože by mohly bránit provádění dalších prací. Jelikož je na staveništi dostatek 
prostoru po odstranění křovin a stromů, je možné použít k nejefektivnějšímu způsobu 
odstranění pásový dozer Caterpillar D8T. Ten tyto pařezy a kořeny podebere, čímž je vytrhne 
ze země. Vytržené pařezy a kořeny budou poté dozerem přesunuty na okraj staveniště do 
kontejneru určenému k odvozu.   
 
d) Odstranění ornice s travnatým porostem  
 Před zahájením výkopových prací bude odstraněna ornice o tloušťce 200 mm. Ornice 
bude sejmuta z celého pozemku. Odstranění ornice bude provedeno pásovým dozerem 
Caterpillar D8T. Jelikož není možné provést skrývku ornice najednou v celé délce pozemku, 
kvůli omezenému objemu radlice dozeru, je nutné provést skrývku ornice po částech. 
Pozemek bude rozdělen na 3 části o délce přibližně 14 m (protilehlé strany pozemku nejsou 
vodorovné a to zapříčiňuje, že délka hrnutí není stejně dlouhá) a na této délce bude provedena 
skrývka ornice. Ornice by měla být uložena na figuru o maximální výšce 1,5 m. Po provedení 
skrývky ornice v první části pozemku bude ornice naložena smykem řízeným pásovým 
nakladačem Caterpillar 297C (XPS) na nákladní auta Tatara 815 S3 a odvezena na skládku, 
kde bude uložena. Celý proces zopakujeme ještě dvakrát, dokud nedojde k odstranění ornice 
z pozemku. Jelikož na místě vytvoření figury nebude provedena skrývka ornice při použití 
dozeru Caterpillar D8T, je nutné provést skrývku této části ornice. Toto se provede při 
nakládání již skryté ornice pomocí nakladače Caterpillar 297C (XPS), což je znázorněno na 
obrázku 4. Celý postup skrývky ornice a její naložení a odvoz na skládku je znázorněno v 
příloze B.4 Schéma pojezdu stavebních strojů při skrývce ornice. 
 
Obrázek 4: Skrývka ornice pomocí nakladače Caterpillar 297C (XPS) [2] 
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7.2. Vytyčovací a výkopové práce  
a) Vytýčení stavební jámy 
Při vytýčení stavby budeme vycházet ze základních geodetických bodů, jež byly na 
staveništi teodolitem vyznačeny. Objekt by měl být vyznačen jak ve vodorovné, tak i svislém 
směru. Všechny důležité body na staveništi by měly být vyznačeny geodetem. Geodetické 
značení by mělo být zachováno až do ukončení stavby. Pro vyznačení stavební jámy 
využijeme měřičské značky, jako jsou kolíky, laťové kříže a lavičky, a dále pak značení 
provedené na sousední budově. Měřičské značky by se měly nacházet v takových 
vzdálenostech, aby nebyly poškozeny při postupu prací. Obvykle jsou umístěny 2 až 3 metry 
od hrany výkopu. V našem případě ale tuto vzdálenost budeme muset zmenšit, kvůli tomu, že 
se staveniště nachází uprostřed zástavby. Na severozápadní straně pozemku bude vzdálenost 
laviček od stavební jámy zmenšena na pouhý 1 m. V severovýchodní části bude provedeno 
značení převážně na sousední budově. To bude provedeno pomocí značkovacího spreje.  
Lavička by měla být zbudovaná kolmo k vytyčovacímu směru. Všechny lavičky by 
měly být ve stejné výškové úrovni. Výšková úroveň laviček v severovýchodní části pozemku 
by měla být ± 0,700 m od úrovně terénu, čímž dosáhneme přibližné výšky laviček 
v jihovýchodní části pozemku ± 1,350 m od úrovně terénu. Lavičky sestavíme ze dřevěných 
kůlů a prken. Kůly zarazíme do půdy a na ty přibijeme prkna. Přibitá prkna, která jsou přibyta 
ke kůlům, musí být vodorovná.   
 Rozložení laviček v okolí budoucího výkopu je vyznačeno na obrázku 5. Na lavičce 
by měly být vyznačeny důležité míry, které na ni budou přeneseny z hlavní polohové čáry. 
Roh výkopu bude vyznačen hřebíkem na lavičce. Provázek, který bude natažen mezi hřebíky 
nacházejících se na protilehlých lavičkách, bude vyznačovat hranici výkopu. Přenesením 
půdorysu natažených provázků na zemský povrch dojde k vyznačení hranice stavební jámy. 
K přenesení se obvykle používá olovnice (viz obrázek 6). Další možností k přenesení 
jednotlivých stavebních linií je využít teodolit. K vyznačení obrysu stavební jámy na povrchu 
použijeme vápno. 
 




Obrázek 6: Přenesení půdorysnu stavební jámy pomocí olovnice 
b) Výkop stavební jámy a vjezdu do 1PP 
 Podle provedeného vytýčení provedeme výkop stavební jámy podle projektové 
dokumentace. Vyhloubení stavební jámy bude provedeno pomocí pásového rypadla 
Caterpillar 312D s rýpací lopatou o objemu 0,72 m3. Rypadlo provede výkop o hloubce 3,8 m 
od úrovně budoucího 1. nadzemního podlaží. Jelikož bude muset být ponechána vrstva 100 
mm zeminy, kvůli ochraně zeminy proti promrznutí a promočení, bude muset být hloubka 
výkopu snížena na 3,6 m od úrovně budoucího 1. nadzemního podlaží. Zemina bude 
odvážena průběžně během hloubení stavební jámy vozidly Tatra 815 S3 na skládku, která se 
nachází 4,5 km od staveniště. Trasa, kterou urazí nákladní auto mezi staveništěm skládkou, je 
znázorněna na výkrese B.1 Širší vztahy dopravních tras – trasy pro dopravu materiálu (odvoz 
zeminy). Schéma pojezdu stavebních strojů při hloubení stavební jámy je znázorněno 
v příloze B.5 Schéma pojezdu staveb strojů při výkopu stavební jámy a rýh. Po provedení 
výkopu stavební jámy bude proveden i výkop vjezdu do 1. PP o sklonu 10%, podle projektové 
dokumentace. Zajištění stability svahu musí být prováděno současně s hloubením výkopu, aby 
nedošlo k případnému sesuvu půdy. Postup provedení pažení stavební jámy je uveden 
v odstavci níže. 
 
c) Zajištění stability svahu 
  Zajištění stability svahu v místech, kde se bude stýkat stavební jáma s okolní 
zeminou, bude provedeno pomocí roubení. Bude použito roubení do zápor, které umožní je 
vhodné pro hluboké a široké stavební jámy a nejsou k němu zapotřebí žádné vzpěry uvnitř 
jámy. Roubení bude dočasná stavební konstrukce, která bude sloužit proti sesuvu půdy a tedy 
i k bezpečnosti pracovníků, pracujících uvnitř výkopu. Proces výstavby roubení bude 
prováděn během výkopu stavební jámy. Roubení bude složeno z dřevěných pažin a ocelových 
zápor. Po obvodu stavební jámy se zaberaní do země ocelové zápory, které budou 
z válcovaných tyčí tvaru I. Zaberanění válcovaných tyčí tvaru I bude provedeno pomocí 
hydraulického beranidla Atlas Copco LPD-RV, které bude zavěšeno na rychlostavitelném 
jeřábu LIEBHERR 81 K. Tyče budou po obvodu jámy rozmístěny po 2 m a zatlučeny do 
hloubky min. 1,5 m pod úroveň předpokládaného dna stavební jámy. Poté se do zápory 
zasouvají vodorovné pažiny z dřevěných fošen. Vzhled záporového pažení je znázorněn na 
obrázku 7.  
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Z geologického posudku vyplívá, že bude stačit zajistit jámu jen pomocí jednoduchého 
roubení za použití pažin a zápor. V případě, že dojde k výskytu velkého horninového tlaku, 
bude nutné použít ještě jako zajištění kromě pažin i převázka a horninové kotvy. 
 
Obrázek 7: Řez a půdorys záporovým pažením 
d) Vytýčení stavebních rýh 
 Po provedení výkopu stavební jámy vytýčíme rýhy podle projektové dokumentace. 
Mezi výkopy budou patřit stavení rýhy pro základové pasy a patky. Vytýčení stavebních rýh 
bude obdobné jako vytýčení stavebních jámy. K vytýčení rýh využije již dříve zbudované 
měřičské značky, jako jsou kolíky, laťové kříže a lavičky. Na lavičce budou vyznačeny 
důležité míry, které budou určovat jednotlivé rozměry. K vyznačení rozměru stavební rýhy 
budou sloužit hřebíky, které budou připevněny v daných místech na lavičku. Natažený 
provázek, mezi dvěma hřebíky bude vyznačovat hranici rýhy. Po přenesení půdorysu 
natažených provázků na dno stavební jámy dojde k vyznačení stavebních rýh. K přenesení 
půdorysu natažených provázků na dno stavební jámy se použije např. olovnice (viz obrázek 
8). Obrys stavebních rýh na dně stavební jámy bude vyznačen pomocí vápna.  
 
Obrázek 8: Přenesení půdorysu rýh pomocí olovnice 
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e) Výkop stavebních rýh 
 Podle provedeného vytýčení provedeme výkopy stavebních rýh. Postup bude velmi 
podobný výkopu stavební jámy. Výkop stavebních rýh bude proveden pásovým rypadlem 
Caterpillar 312D s rýpací lopatou o objemu 0,28 m3. Rypadlo provede výkopy podle 
projektové dokumentace. Nesmíme ovšem zapomnět na to, že tyto výkopy budou provedeny 
o 100 mm menší, aby byla základová spára ochráněna před promrznutím a promočením. 
Výkop bude zahájen v nejhlubším místě výkopu a bude postupovat proti spádu nivelety. 
Zemina bude odvážena průběžně během hloubení stavebních rýh x vozidly Tatra 815 S3 na 
skládku, která se nachází 4,5 km od staveniště. Trasa, kterou urazí nákladní auto mezi 
staveništěm skládkou je znázorněna na mapě v příloze B.1 Širší vztahy dopravních tras – trasy 
pro dopravu materiálu (odvoz zeminy). Schéma pojezdu stavebních strojů při hloubení 
staveních rýh je znázorněno v příloze B.5 Schéma pojezdu staveb. strojů při výkopu stavební 
jámy a rýh. Stavební stroje se dostanou do stavební jámy vjezdem určeným pro 1. PP.  
 
h) Odvodnění stavební jámy 
 I když se jáma nenachází pod hladinou podzemní vody, je nutné učinit opatření pro 
odstranění vody v případě velkého přívalu srážek. Pro tento případ byl vybrán povrchový 
systém odvodnění. Ten spočívá v tom, že voda, která vyvěrá ze svahů a ze dna stavební jámy 
je odváděna příkopy do studně a odtud se voda vyčerpá mimo staveniště. Jako příkopy pro 
odvod vody budou sloužit stavební rýhy. Pro stavební rýhy určené pro základové patky, které 
nejsou napojeny s obvodovými rýhami, bude muset být vykopáno drenážní napojení o 
hloubce 650 mm od dna stavební jámy a šířce 400 mm ve spádu 0,5 % ve směru 
k obvodovým výkopům. Taktéž všechny základové rýhy budou muset být upraveny tak, aby 
byly ve spádu 0,5 % k výtahové šachtě. Stavební úpravy dna výkopu jsou znázorněny na 
obrázku (viz obrázek 9). Jelikož je dno výtahové šachty nejnižším místem výkopů, bude 
k tomuto místu směřovat i svahovaní rýh. Vedle výtahové šachty bude vytvořena studna, která 
bude hlubší, alespoň o 0,5 m než výtahová šachta, aby do tohoto místa odtekla veškerý voda 
z výkopu. V tomto místě bude umístěno čerpadlo, kterým bude voda odčerpána mimo 
staveniště do kanalizace.   
 







i) Dočištění základové spáry 
 Jelikož je možné, že by mohlo dojít k promrznutí a  promočení bylo nutné při 
předchozích výkopových pracích ponechat vrstvu o tloušťce 100 mm. Tato vrstev se odstraní 
těsně před provedením betonáže. Jedná se především o zeminu, která se nachází pod 
budoucími základovými pasy a patkami, kde bude zemina v přímém styku s betonovou 
konstrukcí. Odstranění této vrstvy bude provedeno ručně pomocí lopat, rýčů a krumpáčů. 
Zemina bude naložena na kolečka a odvezena k nákladním auto Tatra 815 S3, na které bude 
tato zemina naložena. K dopravě zeminy na nákladní auto Tatra 815 S3 může být použit i 
smykem řízeným pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS). Poté bude zemina odvezena 
těmito nákladními auty na skládku vzdálenou 4,5 km od staveniště.  
 
8. Jakost a kontrola prací 
Bližší požadavky na jakost a kontrolu prací jsou podrobněji uvedeny v části A.9 
Kontrolní a zkušební plán – zemní práce, který je součástí tohoto dokumentu.  
 
Vstupní kontrola 
- Kontrola přístupnosti 
- Kontrola PD a dalších dokumentů 
- Kontrola veřejných sítí a přípojných míst na staveništi 
- Kontrola geodetických bodů 
- Kontrola přejímky staveniště 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Správnost, jakost a dodávka materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola strojů a nástrojů 
 
Mezioperační kontrola 
- Kontrola odstranění zeleně 
- Kontrola sejmutí ornice 
- Kontrola zaměření objektu 
- Kontrola odvodnění stavby 
- Kontrola provedení výkopu 
- Kontrola zabezpečení výkopu 
- Kontrola geologického průzkumu 
 
Výstupní kontrola 
- Kontrola základové spáry 
- Kontrola geometrická přesnost 
 
9. BOZP 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb., které 
se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Pracovněprávní vztahy jsou uvedeny v zákonu 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci). Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány v již dříve zmíněném nařízení 
vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na práci se stroji budeme 
vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Výkopové práce budou prováděny dle normy ČSN 73 6133, která se zabývá návrhem 
a prováděním zemního tělesa pozemních komunikací. Při provádění zemních prací by měla 
být zajištěna nejen bezpečnost pracovníků provádějících stavební práce, ale i ostatních, kteří 
se výstavby přímo neúčastní, jako jsou chodci a řidiči automobilů. 
Před započetím prací musí dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi na 
staveništi nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem 
určit opatření, které zaručí bezpečnost práce. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části 
A.11 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- měl by být veden záznam o příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště 
- všechny osoby, které se vyskytnou na staveništi, by měly být vybaveny ochrannými 
pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv 
s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům.  
- každý pracovník musí být seznámen s postupem prací, který se jich týká  
- zhotovitel stavebních prací by měl dbát na to, aby pracovníci, kteří stavební práce projektují, 
řídí, provádějí a kontrolují, byli vyškoleni k zajištění bezpečnosti práce 
- staveniště by mělo být zajištěno proti vniku cizích osob souvislým oplocením do výšky 
nejméně 1,8 m 
 
Provádění výkopových prací a zajištění hran výkopu: 
Během provádění výkopových prací musíme dbát na přesné pořadí provádění výkopů 
s ohledem na stabilitu svahu a dodržení bezpečnosti.  
Svislé stěny musí být zabezpečeny proti sesuvu. V tomto případě bude zajištění svahu 
provedeno roubením do zápor, které je již zmíněno v pracovním postupu. Výkop musí být 
zajištěn a odvodněn, aby nemohlo dojít k sesuvu půdy do výkopu. Při panování nepříznivých 
povětrnostních podmínek, při kterých je ohrožena stabilita svahu, se nesmí pracovníci 
zdržovat na svahu ani pod ním. 
U hran výkopu, kde hloubka výkopu větší než 1,5 m musí být toto místo zabezpečeno 
proti pádu. Volné okraje musí zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu. Proto 
použijeme v těchto místech zábradlí, které se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u země 
(ochranné lišty). Jako další pomůcky individuální ochrany, jsou již dříve zmíněné ochranné 
přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
bezpečnou proti hřebíkům.  
 Před vstupem pracovníků do výkopu by měli být odpovědným pracovníkem 
posouzeny stěny výkopu a pažení. Vstupovat do výkopu, který nebyl zajištěn, je zakázané. 
Využívat pažící konstrukci k sestupování a vstupování do výkopu je zakázáno! 
 Do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu nesmí být nezajištěný okraj výkopu zatížen 
zeminou. Okolní objekty, které ohrožuje provádění výkopových prací, musí být zabezpečeny. 
Způsob zabezpečení se stanovuje v projektové dokumentaci stavby.  
 Práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m/s. Dále by pak neměli být prováděny práce při snížené viditelnosti. 
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Základní požadavky k zabezpečení při práci se stroji: 
 Přeprava stroje na staveniště musí být provedena tak, aby během této přepravy nedošlo 
k poškození stroje či úrazu osob. Stroje se nakládají a vykládají na přepravní auto dle návodu 
výrobce tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníku ani kolemjdoucích osob.  
Ke stavebním práce lze použít pouze stroje a zařízení, které jsou svým technickým 
stavem způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a jsou splněny předpisy, 
které zajistí bezpečnost práce. Strojník musí být řádně zaškolen na daný typ stavebního stroje 
a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění k obsluze. Zároveň musí být 
obeznámen s bezpečností práce a provozu. Za bezpečnost provozu zodpovídá řidič stroje. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v 
nebezpečném dosahu stroje. Stavební stroje by se měli pohybovat pouze do 0,5 m od hrany 
výkopy, jedná-li se o kolmý pohyb stroje. Při souběžném pohybu stroje s hranou výkopu je 
tato vzdálenost zvětšena na 2,0 m. 
Při provádění roubení je třeba dávat pozor při práci s beranidlem. Při beranění se 
nesmí v okruhu 1,5 násobku výšky stroje vykonávat žádné jiné práce. Během přestávek musí 
být beran uložen v nejnižší poloze a nesmí se pod ním nikdo zdržovat. 
 
10. Ekologie 
Pozemek byl dříve využíván jako zahrada, takže by se zde neměly nacházet žádné 
škodlivé látky. Stavba nebude žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. 
Mělo by se dbát na to, aby nebyla nijak ohrožena kvalita spodní vody únikem chemikálií.  
S ohledem na proces výstavby se musí očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostřední blízkosti stavby a také se zvýšenou dopravní zátěží na příjezdových 
komunikacích. Stavbu je nutné taky opatřit neutralizačními látkami, které budou sloužit 
k neutralizaci látek, které by mohly uniknout z dopravních vozidel pohybujících se po 
staveništi. 
 Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále bude dle vyhlášky ministerstva životního 
prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) provedena evidence odpadu, 
které vzniknou při stavebním procesu. Všechen odpad vzniklý při provádění zemních prací 
bude ekologicky tříděn a umístěn do kontejneru, který bude posléze vyvezen firmou 
zabývající se nakládáním s odpady. Kontejnery budou umístěny na stavbě a jejich odvoz bude 
zajištěn dle potřeby. Soupis vzniklých odpadů při provádění zemních prací je uveden 
v tabulce níže: 
 
Seznam odpadů dle vyhlášky dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 
neuvedené pod číslem 03 01 04 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedena pod číslem 17 05 03 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Obchodní dům Mladá Boleslav 
   
Místo stavy:  Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 
   číslo parcely 672/2 
    
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Ngo Quang Hung a Tran Thi Linh Chi 
   Libušská 89/80 
   Praha, Písnice 142 00 
 
Projektant:  PROJEKT – TÝM Zlín, spol. s.r.o.  
   Ing. Milan Nevrt 
   Kamenná, budova trafostanice T28 
   Zlín, 760 01 
 
Realizace:   Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží: 1 x PP, 4 x NP 
 
Zastavěná plocha: 697 m2 
 
Obestavěný prostor: 12 885 m3 
 
Střecha: Plochá jednoplášťová střecha 
 
1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Uvažovaná novostavba je situována v obci Mladá Boleslav na parcele číslo 672/2 
katastr Mladá Boleslav, hranou na uliční čáře. Pozemek, na kterém se bude nacházet budoucí 
stavba je ze severozápadní strany omezen pozemní komunikací, z jihozápadní pak zahradou, 
na které se nachází objekt k bydlení, ze severovýchodu nádvořím a objektem určeným 
k bydlením, s nímž bude stavba přímo sousedit a z jihovýchodní bude omezen pozemní 
komunikací.  
Budova by měla sloužit jako obchodní dům, který bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. Bude se jednat o monolitický skeletový objekt obdélníkového tvaru o půdorysném 
rozměru 36,5 x 19,1 m.  
Podzemní podlaží bude sloužit hlavně jako hromadná garáž a budou zde umístěno i 
technické zázemí, jako je strojovna VZT a elektrorozvodna. 1. – 3. NP se budou nalézat 
hlavně prodejny. V 1. NP zároveň nalezneme technickou místnost, úklidové místnosti a 
kuchyňku pro zaměstnance. V 2. NP se kromě prodejen budou nacházet pánské a dámské 
toalety. V 3. NP bude umístěno mobilní WC, kuchyňka a úklidová místnost. 4. NP bude 
sloužit jako prostor pro bydlení. Budou se zde nalézat 5 bytových jednotek o velikosti 2+1. 
Celý objekt bude řešen bezbariérově. Hlavní vstup do objektu bude situován na 
severozápadní straně z tř. Václava Klementa. Z jihovýchodní strany bude budova napojena na 
pozemní komunikaci. Z této strany bude zajištěn i vstup pro personál. Vertikální komunikace 
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bude zajištěna uvnitř budovy. Propojení mezi všemi podlažími bude zajištěno dvouramenným 
schodištěm. Zároveň je možné využít i osobní výtah, který propojuje všechny podlaží. 
K vertikální dopravě mezi 1. – 3.NP můžeme využít jak eskalátor, tak i nákladní výtah.    
Část půdorysné plochy 4. NP je tvořena terasami, které náleží k jednotlivým bytům. 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. 
 
1.4 Obecné informace 
 Tento technologický předpis se bude zabývat provedením základových konstrukcí pro 
novostavbu obchodního domu. Odvodnění základových konstrukcí novostavby bude 
provedeno systémem perforovaných drenáží zaústěných do vsakovacích šachet. Ve stavebních 
rýhách bude provedena vrstva podkladního betonu o tloušťce 100 mm. Základové patky a 
pasy budou provedeny z betonu C20/25 XC2 doplněné o danou výztuž. Podsyp na dně 
stavební jámy bude proveden ve dvou vrstvách. Nejprve bude proveden hutněný 
štěrkopískový podsyp frakce 0-32 mm tl. 150 mm a následně na něj se provede druhá vrstva 
hutněného (zaválcovaného) násypu frakce 0-4 mm tl. 50 mm. Železobetonová deska o tl. 200 
mm bude provedena z betonu C25/30 XC2 doplněného o danou výztuž. Stěny 1. PP o tl. 250 
mm budou taktéž provedeny z betonu C25/30 XC2 doplněného o danou výztuž. 
Popis použité výztuže a její krytí je uvedeno v projektové dokumentaci v části Statika. 




 Zde je uveden množství materiálů potřebného pro provedení základových konstrukcí. 
Přesný výpočet kubatur je doložen v části A.3 Výkaz výměr. 
 
Bednění  
č. Druh bednění Vypočtená spotřeba materiálu 
(m2) 
Celková dodávka materiálu na 
stavbu (navýšeno o ztratné) 
(m2) 
1 Bednění ze 
smrkového dřeva pro 
zákl. pasy a patky 
289,8 304,3 
2a Bednění ze 
smrkového dřeva pro 
podkl. desku 
42,5 44,6 
2b Bednění ze 
smrkového dřeva pro 
podkl. desky ve 
výtahové šachtě 
3,3  3,4 
3 Bednění pro svislé 
stěny dna výtahové 
šachty 
7,4 -------------------------------------- 
4 Bednění pro 
obvodové  svislé 
stěny 1. PP 
309,7 -------------------------------------- 
5 Bednění pro vnitřní 
svislé stěny 1. PP 
100 -------------------------------------- 
6 Bednění pro sloupy 87,7 -------------------------------------- 
Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo směrem nahoru. Pro spotřebu smrkové dřeva na 





č. Druh betonu Vypočtená spotřeba materiálu 
(m3) 
Celková dodávka materiálu na 
stavba (navýšeno o ztratné) 
(m3) 
1 Podkladní beton 
C16/20 XC2 
21 21,6 
2 Základové pasy a 
patky C20/25 XC2 
154,4 159 
3a Podkladní deska 
C25/30 XC2 
128,3 132,1 
3b Podkladní deska – 
dno výtah. šachty 
C25/30 XC2 
1,6 1,7 
4 Svislé obvodové 
stěny 1. PP C25/30 
XC2 
76,3 78,5 
5 Svislé vnitřní stěny 
1. PP C25/30 XC2 
24,3 25 
6 Sloupy C25/30 XC1 11 11,3 
 Pozn.: Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo směrem nahoru. Jelikož bude betonová směs 
umísťována strojně do předem sestaveného bednění, stanovili jsme ztratné na 3%. 
Pozn.: Betonová konzistence čerstvé betonové směsi by měla být málo až velmi málo měkká. Vyjádřeno hodnotou 
vodního součinitele w by se měla pohybovat mezi hodnotou 0,45 – 0,7. 
 
Výztuž 
č. Druh výztuže Vypočtená spotřeba materiálu 
(kg) 
Celková dodávka materiálu na 
stavba (navýšeno o ztratné) 
(kg) 
1 Výztuž pro 
základové pasy 
436 457 
2 Výztuž pro 
základové patky 
891 935 
3 Výztuž pro 
podkladní desku a 
dno výtah. šachty 
871 914 
4 Výztuž pro svislé 
obvodové stěny 1. 
PP 
1230 1291 
5 Výztuž pro svislé 
vnitřní stěny 1. PP 
440 462 
6 Výztuž pro sloupy 172 181 
Pozn.: Objem potřebné výztuže byl stanoven na základě vzorců pro výpočet minimální plochy výztuže. Všechny 
hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru. 
Pozn.: Na stavbu budou dovozeny hotové armokoše s předem naohýbanými pruty. Ztratné bylo stanoveno na 5% 









Podsyp a násyp 








Pozn.: Uvedené množství potřebného podsypu je zde stanoveno pro již uložený a zhutněný podsyp. Přesná spotřeba 
tohoto materiálu se určí až na stavbě, ale měli bychom počítat se ztratným 1 – 2 %. Všechny hodnoty jsou 
zaokrouhleny na celá čísla směrem nahoru. 
 
2.2. Doprava 
a) primární doprava 
 K dopravě betonové směsi na staveniště bude použit autodomíchvač Scania 
s nástavbou Stetter 7 m3. Betonová směs bude dopravována z betonárny Zapa beton a.s. 
v Mladé Boleslavi, která je vzdálena 3,3 km od staveniště. Výztuž potřebná pro stavební práce 
bude dopravována pomocí nákladního auta Scania G 480 s hydraulickou rukou. Výztuž bude 
na staveniště dovážena z firmy HERNGROUP CZ s.r.o., která se nachází 1,6 km od 
staveniště. K dopravě zeminy, podsypu a násypu na staveniště použijeme nákladní auto Tatra 
815 S3. Zemina bude dopravovaná ze skládky zeminy v Michalovicích vzdálené 4,5 km. 
Podsyp a násyp bude dopraven ze stavebnin Hofa, které jsou vzdáleny 2,0 km od staveniště. 
Systémové bednění Doka bude na stavbu dováženo pomocí nákladního auta Scania G 480 s 
hydraulickou rukou. Systémové bedněné Doka bude zapůjčeno od firmy IMC Holding, spol. s 
r.o. se sídlem v Mnichovu Hradišti, vzdálené 14,8 km od staveniště.   
Důležité trasy dopravních prostředků jsou znázorněny ve výkrese, který je součástí 
přílohy B.2 Stavební situace se širšími vztahy dopravních tras (doprava betonu a výztuže), 
kde jsou znázorněny důležité body jednotlivých tras (jedná se především od trasy dopravy 
betonové směsi a výztuže na stavbu). 
 
b) sekundární doprava  
 K přepravě betonové směsi a výztuže (armokošů) po stavbě bude sloužit 
rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K. Pro přepravu betonové směsi na místo určení bude 
jeřáb používat badii na beton. Dále bude rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K sloužit 
k přepravě systémového bednění po stavbě. Tento jeřáb je navržen tak, aby pokryl celý 
prostor budované konstrukce hrubé spodní stavby. 
Zemina určená zasypání prostoru po bednění, náspy a podsyp bude dopraven na místo 
určení pomocí smykem řízeného pásového nakladače Caterpillar 297C (XPS).  
 
2.3. Skladování  
 Ke skladování nářadí a materiálu budeme používat především sklady a místa na 
staveništi, které jsou určené jako skládky. Plochy, které jsou určeny jako skládky, jsou 
vyznačeny na výkrese zařízení staveniště. Na těchto skládkách bude docházet především ke 
skladování bednění a výztuže. Tyto skládky budou umístěny na ploše pozemní komunikace 
s asfaltovým povrchem. Ke skladování nářadí bude sloužit uzamykatelný skladový kontejner.  
 
3. Převzetí staveniště 
 Před započetím provedení základové konstrukce budou ukončeny všechny činnosti 
spadající do procesu výkopových prací. Stabilita svahu bude zajištěna pomocí pažení. 
Stavbyvedoucím je předávána základová spára ke kontrole čistá, suchá, pečlivě srovnaná a 
zaměřená. O této kontrole a převzetí se učiní zápis do stavebního deníku. Únosnost základové 
spáry je posouzena odpovědným statikem, jenž provedl návrh základové konstrukce. Zjištěná 
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únosnost musí být v souladu s projektem. Zároveň by měla být ověřena i stejnorodost 
základové půdy. Ta se provádí pomocí sond, které jsou prováděny v průběhu stavby. 
Základová půda by měla být nadále chráněna proti povětrnostním vlivům. Především se dbá 
na to, aby nedošlo k promrznutí či promočení základové půdy. 
 
4. Pracovní podmínky 
 Práce by měly být prováděny podle pracovního plánu. Může ale dojít k tomu, že by 
nastaly špatné povětrnostní podmínky, které by mohly některé termíny prací odložit. 
 Vybudovaná stavební jáma musí být chráněna proti přítoku vody do stavební jámy. 
K tomu by mělo sloužit dříve zbudované povrchové odvodnění, které odstraňuje vodu 
vyvěrající ze svahu a ze dna stavební jámy. Při provádění betonáže za nízkých teplot, tedy 
teplot klesajících pod +5 °C, kdy začíná docházet ke zpomalování hydratace betonu, je nutné 
učinit jisté opatření. Jednou z možností je použít zvýšit obsah cementu v betonové směsi, 
případně i použít cement vyšší třídy, abychom dosáhli rychlejšího nárůstu pevnosti betonu.  
Další možností je ohřívat záměsovou vodu nebo případně použít vhodné přísady, které 
způsobí rychlejší tuhnutí betonu. V případě, že dlouhodobě panují nízké teploty a nestoupají 
nad -10°C je dobré betonáž odložit. Naopak při vyšších teplotách musíme dávat pozor na to, 
aby nám beton předčasně netuhnul a byl včas uložen před započetím procesu tuhnutí. 
Staveniště bude vybudováno před začátkem stavby. Na staveništi budou zbudovány 
skládky, sklady a sociální zařízení. Zároveň zde bude provedeno napojení na inženýrské sítě. 
Bude se především jednat o elektrickou energii, která bude k dispozici v elektrické rozvodně, 
která bude disponovat zásuvkami na 220 V a 380 V. Současně zde bude provedeno i napojení 
staveniště na rozvod vody.  
 
5. Personální obsazení 
Pracovníci byli seznámeni s pracovním procesem na staveništi. Tyto pracovníci musí 
mít pro tento druh stavebního procesu odbornou kvalifikaci a zároveň by měli být odborně 
proškoleni, především s postupem stavebních prací a v oblasti bezpečnosti. Každá pracovní 
četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve směně, vede příslušnou 
dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. Při používání jeřábu k přemisťování by měla být 
určená osoba, která bude zodpovědná za přemísťování břemene a měla by vlastnit platný 
vazačský průkaz pro upevňování břemene k lanu jeřábu. Tato osoba by měla zároveň 
disponovat technikou ke komunikaci s obsluhou tohoto jeřábu (např. vysílačku).   
Pro jednotlivé práce budou nasazeny samostatné čety pracovníků: 
5.1 Provedení pasů a patek 
4 x tesaři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací  
2 x železář se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací a dále pak 
s platným svářečským certifikátem na CO2 
2 x betonáři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací 
1 x jeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
2 x pomocný dělník  
 
5.2. Provedení podkladní desky 
4 x pomocný dělník 
2 x tesaři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací  
2 x železář se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací a dále pak 
s platným svářečským certifikátem na CO2 
2 x betonáři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací  




5.3. Provedení svislých stěn 1. PP 
2 x montážník bednění 
2 x železář se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací a dále pak 
s platným svářečským certifikátem na CO2 
2 x betonáři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací 
1 x jeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
 
5.4. Provedení sloupy 1. PP 
2 x montážník bednění 
1 x železář se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací a dále pak 
s platným svářečským certifikátem na CO2 
1 x betonáři se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro provádění určených prací 
1 x jeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný popis jednotlivých strojů a pracovních pomůcek bude uveden v části A.8 
Návrh strojní sestavy. 
Pro jednotlivé práce budou potřeba různé druhy strojů a pracovních pomůcek: 
6.1 Provedení pasů a patek 
- rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
 - bádie na beton model 1016L.8 
 - autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3 
 - vibrační lišta Barikell – 2 m 
 - ponorný vibrátor Tremix VH25 
- smykem řízeným pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS) 
- nákladní auto Tatra 815 S3 
 - vibrační deska BOMAG BVP 10/36 
 - laserový nivelační přístroj Pulsar H  
 - svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
 - makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 
 - vysokotlaký studenovodní čistič s elektrickým pohonem Dynajet 150 me 
- nákladní auto Scania G 480 s hydraulickou rukou 
 - běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, 
hladítka, stahovací latě, vodováhy) 
- běžné nářadí na sestavení bednění (pily, ruční pily, kladiva, hřebíky, klínky) 
 
6.2. Provedení podkladní desky 
- rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
 - bádie na beton model 1016L.8 
 - autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3 
- smykem řízeným pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS) 
- nákladní auto Tatra 815 S3 
 - vibrační lišta Barikell – 2 m 
 - vibrační deska BOMAG BVP 10/36 
 - laserový nivelační přístroj Pulsar H  
- svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
 - makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 
 - vysokotlaký studenovodní čistič s elektrickým pohonem Dynajet 150 me 
- nákladní auto Scania G 480 s hydraulickou rukou 
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- běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, 
hladítka, stahovací latě, vodováhy) 
- běžné nářadí na sestavení bednění (pily, ruční pily, kladiva, hřebíky, klínky) 
 
6.3. Provedení svislých stěn 1. PP 
 - rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
 - bádie na beton model 1016L.8 
 - autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3 
 - ponorný vibrátor Tremix VH25 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H  
 - svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
 - makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 
 - vysokotlaký studenovodní čistič s elektrickým pohonem Dynajet 150 me 
- nákladní auto Scania G 480 s hydraulickou rukou 
- běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, 
hladítka, stahovací latě, vodováhy) 
- běžné nářadí na sestavení systémového bednění (kladiva, dřevěné klíny, páčidla, 
pracovní klíče, škrabky)  
 
6.4. Provedení sloupy 1. PP 
 - rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
 - bádie na beton model 1016L.8 
 - autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3 
 - ponorný vibrátor Tremix VH25 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H  
 - svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
 - makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 
 - vysokotlaký studenovodní čistič s elektrickým pohonem Dynajet 150 me 
- nákladní auto Scania G 480 s hydraulickou rukou 
- běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, 
hladítka, stahovací latě, vodováhy) 
- běžné nářadí na sestavení systémového bednění (kladiva, dřevěné klíny, páčidla, 
pracovní klíče, škrabky)  
 
7. Pracovní postup 
Před započetím provádění svislých nosných konstrukcí provedeme kontrolu rovinnosti 
a přesnosti zaměření podkladu základových konstrukcí v souladu s projektovou dokumentací. 
Pracovní postup bude rozdělen do jednotlivých pracovních procesů: 
7.1 Provedení pasů a patek 
a) Provedení bednění pro pasy a patky 
Při provedení bednění základových pasů a patek s použitím rozpěr bychom potřebovali 
prostor kolem základů o min. šířce 600 mm, což vyžaduje odebrání takřka veškeré zeminy, 
která obklopuje prostor kolem základových pasů a patek. To je z finančního pohledu náročné, 
jelikož bychom byli nutní celý prostor kolem základových pasů a patek zasypat zeminou a 
provést zhutnění této zeminy. Proto provedeme tradiční dřevěné bednění, které se bude 
skládat ze zaberaněných dřevěných hranolů, na které bude provedeno pažení z dřevěných 
desek, které bude rozepřeno pomocí dřevěných rozpěr. Toto bednění bude vyrobeno 
pracovníky přímo na stavbě. 
Nejprve provedeme zaberanění dřevěných hranolů do země a to do hloubky nejméně 
0,3 m. Dřevěné hranoly by měly být od sebe vzdáleny přibližně 0,7 m s ohledem na okolní 
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podmínky. Poté se na tyto hranoly připevní dřevěný svlak. Tento svlak se poté provede 
dřevěné pažení. Toto pažení bude přibito ke svlakům, a pokud to podmínky dovolí, bude mezi 
protilehlé strany vložena rozpěra. Pažení musí být dokonalé těsné, aby nedocházela 
k vytékání betonové směsi z bednění. Každá deska by měla být zapřena alespoň ve 2 místech 
v dostatečné vzdálenosti od sebe. Ve vrchní části bednění bude provedeno rozepření skládající 
se z dřevěných rozpěr a dřevěného klínu, který bude zaražen do země, aby nedošlo k pohybu 
bednění. Pro jistotu ještě zajistíme bednění v jeho vrchní části pomocí radlovacího drátu. 
Výsledně sestavené bednění by mělo vypadat tak, jak je zobrazeno ve schématu (viz obrázek 
10) i s budoucí provedenou konstrukcí.  
U provedení bednění základových patek nebudeme moci ve většině případů použít 
rozpěry, protože je vzdálenost mezi protilehlými stěnami velká. Proto bude muset být přibití 
pažnic hřebíky ke svalkům provedeno hustěji, než je u bednění základových pasů. Bednění 
základových pasů a patek je provedeno z hranolů, desek, rozpěr, klínu a klínku ze smrkového 
dřeva. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý a ošetřen odbedňovacím prostředkem. Vrstva 
odbedňovacího prostředku musí být celistvá a rovnoměrně nanesena. V případě, že naneseme 
velké množství, může dojít k vadám povrchu betonu. 
 
 
Obrázek 10: Schéma provedení bednění pro základové pasy a patky 
b) Provedení vrstvy podkladního betonu 
 Bude provedena vrstva podkladního betonu. Pro podkladní vrstvu betonu bude použita 
betonová směs C15/20 XC2. Tato betonová směs bude na staveniště dopravena pomocí 
autodomíchavače Scania a poté dopravena bádií na beton zavěšenou na rychlostavitelném 
jeřábu LIEBHERR 81 K až na místo určení. Betonová směs by neměla být ukládána z výšky 
větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozpojení směsí. Vrstva podkladního betonu bude provedena 
pod budoucími základovými pasy a patkami o tloušťce 100 mm (viz projektová 
dokumentace). V místě určení bude beton rozprostřen pomocí lopat a zednických lžící. Beton 
bude srovnán do roviny pomocí latí. K hutnění a rovnoměrnému rozmístění betonové směsi 
budeme používat vibrační lišty. Vrstva betonu se musí vibrovat do té doby, než dojde 
k viditelnému vytlačení vzduchu, který je zadržen v betonu. Hutnění pomocí vibrační lišty 
bude probíhat v kratším směru. 
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Rovinnost podkladního betonu bude kontrolována pomocí vodováhy a pomocí 
laserového nivelačního přístroje, který bude umístěn na místě ve stejné výšce podkladního 
betonu. Latí poté překontrolujeme výšku podkladního betonu v místě provedení. 
Při provádění betonáže při nepříznivých klimatických podmínkách (vysokých či 
nízkých teplotách) musí být učiněny opatření, které umožní provádění. Dále budeme muset 
provádět průběžné ošetřování uloženého betonu. Klimatické podmínky, při kterých je možné 
provádět betonáž a opatření, které musíme udělat v případě nevhodných klimatických 
podmínek a popis ošetřování a ochrany betonové směsi jsou popsány v části 4. Pracovní 
podmínky a dále pak podrobněji v odstavci d) Provedení betonáže pasů a patek. 
Před započetím dalších prací musí být dodržena technologická přestávka. Ta by měla 
trvat tak dlouho, než beton dosáhne 70% konečné navrhované krychelné pevnosti betonu, 
minimálně pak ale 24 hod, ale nejspíš to bude až po 3 dnech.   
 
c) Osazení výztuže v pasech a patkách 
 Před zahájením osazení výztuže se musíme přesvědčit o čistotě provedeného bednění a 
základové spáry, aby nedošlo ke snížení přilnavosti výztuže a soudržnosti betonu. Výztuž 
musí být do základové konstrukce vkládána nepoškozená a čistá. Uložení výztuže je popsáno 
v projektové dokumentaci v části Statika. Výztuž do základových pasů a patek bude ukládána 
ve formě armokošů pomocí jeřábu. Musí být zajištěna její poloha a dostatečná tloušťka krycí 
vrstvy.  Pro dodržení dostatečné tloušťky krycí vrstvy se používají betonové distanční 
podložky s plastovým klipem. Vázání výztuže bude prováděno podle projektové 
dokumentace. Ke spojování jednotlivých výztuží využijí železáři svařovací agregát. Styky 
jednotlivých prvků musí být prováděny přesně. Při osazení výztuže je nezbytné dbát na 
křížení výztuží, protože zde hrozí nebezpečí vzniku tzv. prázdných míst, které nejsou 
dostatečně nebo vůbec vyplněny betonem. 
 
d) Provedení betonáže pasů a patek 
 Před započetím betonáže musíme zkontrolovat provedení osazení výztuže a provedení 
bednění. Výztuž musí být čistá a správně osazena, aby splňovala svůj účel. V případě bednění 
se bude především jednat o kvalitu provedení bendění, aby nedošlo k vylévání betonu 
z bendění. Základová spára musí být dostatečně čistá, aby se do betonové směsi nedostaly 
kusy zeminy či jiné nečistoty. 
 Před samotnou betonáží nesmíme zapomnět na to, že se nasákavé konstrukce musí 
navlhčit. Pásy a patky budou provedeny z betonu C20/25XC2, který bude na stavbu 
dopravován autodomíchávačem Scania s nástavbou Stetter 7 m3. Do základů bude beton 
dopravován pomocí bádie na beton zavěšenou na rychlostavitelném jeřábu LIEBHERR 81 K. 
Betonová směs by neměla být ukládána z výšky větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozpojení 
směsí. Betonáž musí být prováděna plynule a bez přerušení. Propojení jednotlivých vrstev by 
mělo proběhnout v době zpracovatelnosti betonové směsi. Doprava betonové směsi na 
staveniště by měla proběhnout do 60 minut od namíchání, nejpozději však do 90 minut. Dále 
musíme dbát na to, aby při ukládání betonu nedošlo k posunutí výztuže či bednění. V případě 
přerušení betonářských prací musí být toto místo navlhčeno, pokud ještě vrstva betonu 
neztuhla. Pokud již došlo k zatuhnutí betonu, musí se styčná plocha očistit (např. drátěným 
kartáčem), dobře provlhčit a pokrýt cementovou maltou, která je odpovídá minimálně kvalitě 
betonové směsi prvku. Dále můžeme pokračovat v betonáži. Další možností je nanesením 
vrstvy torkretu (stříkaného betonu). Ten se používá především při dlouhodobé přestávce.  
Při provádění betonáže musíme beton ukládat v souvislých vodorovných vrstvách, aby 
došlo k jeho rovnoměrnému rozprostření. K posouvání betonové směsi v bednění poslouží 
lopaty a tyče. Betonová směs musí být ukládána na řádně zhutněnou vrstvu betonu. Během 
provádění betonáže nesmíme zapomínat na zhutňování betonu. K tomu se především 
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používají ponorné vibrátory a tyče. Při provádění zhutňování betonu ponornými vibrátory by 
se neměly jednotlivé vpichy umísťovat vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost vedlejších 
ponorů by neměla přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňovaných vrstev by neměla přesáhnout 1,25 násobek délky pracovní části, resp. hlavice 
ponorného vibrátoru. Vrstva betonu se musí vibrovat do té doby, než dojde k viditelnému 
vytlačení vzduchu, který je zadržen v betonu. Při provádění zhutňování betonu musí vibrátor 
proniknout do předešlé vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Během zhutňování betonu musíme 
dbát na to, aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Při provádění betonáže 
musíme neustále kontrolovat tuhost bednění. Po provedení betonáže bychom měli očistit 
vnější stranu bednění od zbytků betonu. K tomu použijeme vysokotlaký čistič. 
Rovinnost betonu bude kontrolována pomocí vodováhy a pomocí laserového 
nivelačního přístroje, který bude umístěn na místě ve stejné výšce betonu. Latí poté 
překontrolujeme výšku betonu v místě provedení. 
Při betonáži nesmíme zapomenout na umístění prostupů. Bude se především jednat o 
prostupy pro drenáž, přípojku kanalizace a vody. 
 Bezprostředně po zhutnění betonu musíme zahájit ošetřování a ochranu betonové 
směsi. Beton musíme chránit především proti působení klimatu. V důsledku působení 
slunečního záření a vyšších teplot může dojít k předčasnému vysychání betonu. Tomu 
můžeme zabránit zakrytím základů netkanou tkaninou a kropením vodou. Další možností je 
aplikovat nástřik parotěsnou látkou, která vytvoří na povrchu betonu film, který zabrání 
odpařování vody. Betonáž by neměla probíhat při teplotách nižších než +5°C pokud nejsou 
učiněny opatření. Před působením okolní teploty můžeme ochránit základ překrytím folií 
nebo použít tepelnou izolaci bednění. Dále můžeme ochránit již uložený beton teplenou 
izolací bednění. Minimální teplotu betonové směsi musíme dodržet i po uložení betonu do 
konstrukce a to nejméně po dobu 72 hodin od betonáže. Doba ochrany by měla být nejméně 3 
dny nebo po dosažení pevnosti 6 MPa u podkladního betonu (C 16/20) a pevnosti 8 MPa u 
zbylých konstrukcí (C 20/25 a výše).  
 
e) Provedení odbednění pasů a patek 
 Odbednění pasů a patek může proběhnout až po dosažení 70% konečné navrhované 
krychelné pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. 
K odstranění bednění by při vhodných podmínkách mohlo dojít už po 3 dnech, ale spíše 
k tomu dojde až po 5 dnech. Po odstranění bednění musí být beton ošetřován s ohledem na 
okolní klimatické podmínky.   
 Po provedení odbednění je nutné bednící dílce očistit. Bednící dílce budou očištěny 
vysokotlakým vodním čističem a škrabkou. 
 
f) Zasypání prostoru po bednění zeminou 
 Po odstranění bednění, které se nacházelo kolem základových pasů a patek dojde 
k zasypání tohoto prostoru. Jedná se o prostor velikosti přibližně 150 mm z každé strany 
základových pasů, resp. patek, který je potřeba zasypat zeminou. K zasypání tohoto prostoru 
se použije zemina, která byla vytěžena během provádění výkopových prací. Ta bude na 
stavbu dovezena ze skládky zeminy, kde je uložena vytěžená zemina nákladním autem Tatra 
815 S3. Na místo uložení ji dopravíme smykem řízeným pásovým nakladačem Caterpillar 
297C (XPS). Tato zemina se nasype do mezer vzniklých po odstraněném bednění a poté 
hutněna v celé výšce vrstvy, tedy 650 mm. K hutnění zeminy použijeme vibrační desku 






7.2. Provedení podkladní desky 
a) Provedení podsypu a násypu 
Pod budoucí podkladní deskou se provede podsyp. Tento podsyp se provede, aby 
zabránil přímému kontaktu betonu se dnem stavební jámy, jelikož by mohli agresivní 
rozpustné látky s organickým příměsím obsažených v zemině znečistit betonovou směs. 
K dopravě podsypu a násypu na místo určení použijeme smykem řízeným pásový nakladač 
Caterpillar 297C (XPS). 
 Nejprve proveden na dno stavební jámy štěrkopískový podsyp frakce 0-32 mm o tl. 
150 mm. Tento štěrkopískový podsyp budeme průběžně hutnit vibrační deskou. Následně 
provedeme vrstvu hutněného (zaválcovaného) násypu frakce 0-4 mm tl. 50 mm. Tento násyp 
bude hutněn taktéž pomocí vibrační desky, čímž dosáhneme toho, že základový podsyp bude 
mít stejnou výšku jako základové patky a pasy (viz obrázek 11). 
 
Obrázek 11: Řez podsypem a násypem 
b) Provedení bednění podkladní desky 
 Pro bednění základových pasů a patek bude použito tradiční dřevěné bednění, které 
bude vyrobeno pracovníky přímo na stavbě. Bednění bude provedeno dle schématu bednění 
(viz obrázek 12) za použití dřevěných desek, svlaků, rozpěr, klínů a klínků. Bednění musí být 
tuhé a dostatečně těsné, aby nedošlo k vylévání betonu z bendění.  
Vnitřní povrch bednění musí být čistý a ošetřen odbedňovacím prostředkem. Vrstva 
odbedňovacího prostředku musí být celistvá a rovnoměrně nanesena. V případě, že naneseme 
velké množství, může dojít k vadám povrchu betonu. 
 
Obrázek 12: Schéma provedení bednění pro základovou desku 
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c) Osazení výztuže podkladní desky 
 Při osazení výztuže podkladní desky bude třeba dodržet stejné zásady jako při osazení 
výztuže pro základové pasy a patky (viz 7.1. c) Osazení výztuže v pasech a patkách). 
 Uložení výztuže je popsáno v projektové dokumentaci v části Statika. Výztuž bude 
tvořená kari sítí 8/150 x 8/150. Při provádění podkladní desky nesmíme zapomnět na zesílení 
výztuže v místě prostupů. Především se jedná o prostupy pro drenáž, přípojku kanalizace a 
vody. 
 
d) Provedení betonáže podkladní desky 
 Při betonáži podkladní desky bude třeba dodržet stejné zásady a postupy jako při 
betonáži základových pasů a patek (viz 7.1. d) Provedení betonáže pasů a patek).  
Jediným výraznějším rozdílem bude použití vibračních nástrojů ke zhutňování 
betonové směsi. Při betonáži podkladní desky budeme ke zhutňování a rovnoměrnému 
rozmístění betonové směsi používat vibrační lišty. Taktéž jako u ponorných vibrátorů musí i u 
provádění hutnění podkladní desky pomocí vibračních lišt dojít k viditelnému vytlačení 
vzduchu, který je zadržen v betonu. 
 
e) Provedení odbednění podkladní desky 
 Odbednění podkladní desky může proběhnout až po dosažení 70% konečné 
navrhované krychelné pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova 
kladívka. K odstranění bednění by při vhodných podmínkách mohlo dojít už po 3 dnech, ale 
spíše k tomu dojde až po 5 dnech. Po odstranění bednění musí být beton ošetřován s ohledem 
na okolní klimatické podmínky.   
 Po provedení odbednění je nutné bednící dílce očistit. Bednící dílce budou očištěny 
vysokotlakým vodním čističem a škrabkou. 
 
7.3. Provedení svislých stěn 1. PP 
a) Provedení bednění svislých stěn 1. PP 
 Bednění svislých stěn 1. PP bude provedeno ze systémového rámového bednění 
Framax Xlife od firmy Doka. Přesněji se bude jednat o bednění složené z rámových prvků 
Framax Xlife 2,70 m (2,70 m je výška základního prvku), k jehož spojení budeme využívat 
rychloupínač RU Framax. Základní prvek bude doplněn o 2. prvek o výšce 0,45 m, čímž 
dosáhneme potřebné výšky 315 cm pro bednění svislých stěn 1. PP. Jelikož se jedná o 
velkoplošné bednění, k jehož montáži je zapotřebí jeřábu. Proto použijeme rychlostavitelný 
jeřáb LIEBHERR 81 K. 
 Tento postup sestavení systémového bednění je určen pro rovnou stěnu. Montáž 
bednění by měla být započata v rohu. Žebříkové výstupy by měly být uspořádány tak, aby 
došlo ke vzniku účelné horizontální dopravní cesty (např. u rovné stěny by měla být na 
prvním a posledním prvku).  
 
Předmontování prvků 
Sestavu spojených prvků předmontujeme naležato na vodorovném povrchu. Ke 
spojování prvků budeme používat rychloupínač RU Framax (viz obrázek 13) a kotevní systém 




Obrázek 13: Spojování prvků [1] 
 
Obrázek 14: Kotevní systém 15,0 Doka [1] 
Na ležatou sestavu prvků namontujeme opěry bednění. Místo, kde budou připojeny 
opěry bednění, vychází z počtu úrovní plošin na sestavě spojených prvků. Jelikož se jedná o 
sestavu spojených prvků, která má pouze jednu úroveň, připevníme opěry bednění na bednění.  




Obrázek 15: Ležatá soustava prvků [1] 
Obedňování 
Provedeme uchycení jeřábového závěsu pomocí jeřábového oka. Framax Xlife 
bezpečně přemístíme pomocí čtyřpramenného jeřábového řetězu Doka 3,20 m a jeřábového 
oka Framax.  
 Pomocí jeřábu zvedneme sestavu spojených prvků. 
 Bednící desky by měly být opatřeny odbedňovacím prostředkem. Vrstva 
odbedňovacího prostředku musí být celistvá a rovnoměrně nanesena. V případě, že naneseme 
velké množství, může dojít k vadám povrchu betonu. 
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 K ustanovení prvků musíme použít takové nářadí pro vyrovnání, která nezpůsobí 
poškození. Proto bychom k ustanovení prvků neměli používat nářadí, jakým je např. kladivo. 
Při použití tohoto nářadí by mohlo dojít k poškození profilů prvků. 
 Zafixujeme opěry bednění na zemi. 
 
Obrázek 16: Ustavení bednění [1] 
 Sestava spojených prvků by měla být již stabilní a můžeme ji přesně ustavit i bez 
použití jeřábu.  
 Uvolníme sestavu spojených prvků od jeřábu. Na závěsné body bychom měli 
dosáhnout z pracovní podesty.   
 Zavěsíme betonářskou plošinu.  
 
Obrázek 17: Zavěšení betonářské plošiny [1] 
 Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k montáži protilehlého zábradlí na bednění, může 
dojít k nebezpečí pádu pracovníků a tím i k ohrožení jejich života. Proto je nutné v tomto 
případě používat osobní ochranné pomůcky, které zamezí pádů. Další možnosti, jak zamezit 
pádu pracovníků, je již při provádění předmontáže sestavy spojených prvků naležato 
namontovat protilehlé zábradlí. 
 Uvolníme betonářskou plošinu z jeřábu. 
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 Tímto způsobem budeme provádět řazení jednotlivých sestav spojených prvků k sobě 
a jednotlivé prvky k sobě spojíme.  
 
Obrázek 18: Řazení jednotlivých sestav spojených prvků [1] 
 Připevníme čelní a boční ochranu betonářské plošiny. Betonářské plošiny jsou rychle 
připraveny k provozu a zajišťují jednoduché a bezpečné betonování. 
 
b) Osazení výztuže svislých stěn 1. PP 
Při osazení výztuže svislých stěn 1. PP bude třeba dodržet stejné zásady jako při 
osazení výztuže pro základové pasy a patky (viz 7.1. c) Osazení výztuže v pasech a patkách). 
Výztuž svislých stěn 1. PP bude taktéž ukládána ve formě armokošů pomocí 
rychlostavitelného jeřábu LIEBHERR 81 K. 
Uložení výztuže je popsáno v projektové dokumentaci v části Statika. Při provádění 
svislých stěn 1. PP nesmíme zapomnět na zesílení výztuže v místě prostupů. Především se 
jedná o prostupy pro drenáž, přípojku kanalizace a vody. 
 
c) Provedení protibednění svislých stěn 1. PP 
 Po osazení výztuže pro svislé stěny 1. PP se může bednění uzavřít.  
 Na ležatou sestavu spojených prvků protibednění namontujeme protizábradlí. 
 Bednící desky by měly být opatřeny odbedňovacím prostředkem. Vrstva 
odbedňovacího prostředku musí být celistvá a rovnoměrně nanesena. V případě, že naneseme 
velké množství, může dojít k vadám povrchu betonu. 




Obrázek 19: Usazení protibednění [1] 
 Provedeme montáž kotev. Jelikož používáme protibednění bez opěr, musíme prvek 
uvolnit z jeřábu až poté, co bude osazen dostatečný počet kotev a prvek tím zajistíme proti 
převrhnutí. 
 Uvolníme sestavu spojených prvků z jeřábu (pokud je-li to možné, bude obsluha 
jeřábového oka provedena z betonářské plošiny). 
 Tímto způsobem budeme provádět řazení sestav spojených prvků k sobě a mezi sebou 
je musíme spojit.  
 
d) Provedení betonáže svislých stěn 1. PP 
Při betonáži svislých stěn 1. PP bude třeba dodržet stejné zásady a postupy jako při 
betonáži základových pasů a patek (viz 7.1. d) Provedení betonáže pasů a patek). 
Maximální tlak čerstvého betonu na bednění je 80 kN/m2.  
 
Obrázek 20: Vzhled bednění před zahájení betonáže [1] 
e) Provedení odbednění svislých stěn 1. PP 
Odbednění svislých stěn 1. PP může proběhnout až po dosažení 70% konečné 
navrhované krychelné pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova 
kladívka. K odstranění bednění by při vhodných podmínkách mohlo dojít už po 3 dnech, ale 
spíše k tomu dojde až po 6 dnech. Po odstranění bednění musí být beton ošetřován s ohledem 





Při provádění odbednění musíme dodržovat časové lhůty. 
 Poté se provede odstranění volných dílů od bednění a plošin, případně musíme provést 
jejich zajištění.  
 Provedeme uchycení sestavy spojených prvků protibednění k jeřábu (pokud je-li to 
možné, bude obsluha jeřábového oka provedena z betonářské plošiny).  
 Odstraníme kotvy a uvolníme spojovací díly k sousednímu prvku. Abychom dosáhli 
rychlého postupu při přesunu jeřábem, můžeme většinu kotev odstranit předem. Při tom ale 
musíme dávat pozor na to, aby v prvku zůstalo takové množství kotev, aby došlo k zajištění 
dostatečné bezpečnosti proti převrhnutí. 
 V případě, že dojde k přilnutí betonu k bednění, nesmíme v žádném případě bednění 
odtrhávat jeřábem, kvůli jeho přetížení. K uvolnění musíme použít vhodné nářadí, jako jsou 
např. dřevěné klíny či páčidla. 
 Zvedneme sestavu spojených prvků a přemístíme ji na místo dalšího použití. Dojde-li 
k meziskladování sestavy spojených prvků, musíme zajistit dostatečnou stabilitu těchto prvků. 
Sestava spojených prvků s jednou opěrou bednění neskladuje naležato. 
 Očistíme bednící desky od zbytku betonu. Protože je povrch rámu opatřen ochrannou 
vrstvou a také bednící deska Xlife je chráněna speciálním povrchem, dojde tím pádem 
k usnadnění čištění. K čištění bednění budeme používat vysokotlaký čistič a škrabku. 
 Protože se jedná o sestavu spojených prvků s opěrami bednění a betonářskou plošinou, 
musíme předem provést uchycení této sestavy k jeřábu a teprve pak odstranit kotvy. 
 
Obrázek 21: Odbedňování [1] 
7.4. Provedení sloupy 1. PP 
a) Provedení bednění sloupů 1. PP – první strana bednění  
 Bednění sloupů 1. PP bude provedeno ze systémového sloupového bednění RS od 
firmy Doka. Použijeme 2 poloskořepiny bednění RS 3,00 m, které k sobě budou připevněny 
integrovanými spojovacími díly s rychloupínáním. K montáži bednění použijeme 
rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K.   
Výstavba sloupových prvků 




Obrázek 22: Poloskořepina systémového bednění sloupu [2] 
 Upevníme šrouby RS (C) mezi jednotlivé části bednění (ne pro náš případ, jen pokud 
se poloskořepina skládá z několika částí). 
 
Obrázek 23: Upevnění šroubu RS [2] 
 Provedeme předmontování druhé poloskořepiny stejným způsobem. 
Připravíme si k použití sloupové bednění platformu 150/90 cm. 
 Provedeme uchycení bednění k jeřábu pomocí řetězu v místech pro uchycení a 
částečně zvedneme bednění. 
 Připojíme ke poloskořepině adaptér RS (D) pomocí RS (C) šroubů (stačí připojit jen 
na jednu ze dvou poloskořepin). 
 
Obrázek 24: Uchycení bednění k jeřábu pomocí řetězu [2] 
Ustanovení bednění   
 Postavíme první polovinu bednění k zemi (v místě, kde chceme započít bednění) a 
zajistíme jej.  
 Pomocí jeřábu zvedneme první polovinu bednění do vzpřímené polohy.  
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 Připojíme k první polovině bednění vzpěry (A), které zabrání tomu, aby došlo 
k převrácení. Bednění musí zůstat k jeřábu připojenu, dokud nejsou vzpěry připevněny 
k bednění (vzpěry mohou být k poloskořepině připojeny již na zemi, aby došlo k úspoře času).    
 Bednící desky by měly být opatřeny odbedňovacím prostředkem. Vrstva 
odbedňovacího prostředku musí být celistvá a rovnoměrně nanesena. V případě, že naneseme 
velké množství, může dojít k vadám povrchu betonu. To platí i pro druhou polovinu bednění. 
 
b) Osazení výztuže sloupů 1. PP 
Při osazení výztuže sloupů 1. PP bude třeba dodržet stejné zásady jako při osazení 
výztuže pro základové pasy a patky (viz 7.1. c) Osazení výztuže v pasech a patkách). Výztuž 
sloupů 1. PP bude taktéž ukládána ve formě armokošů pomocí rychlostavitelného jeřábu 
LIEBHERR 81 K. 
Uložení výztuže je popsáno v projektové dokumentaci v části Statika.  
 
c) Provedení bednění sloupů 1. PP  - připojení druhé poloviny bednění   
 Integrovaný nástroj k vycentrování nám umožňuje snadné umístění obou polovin 
bednění k sobě.  
 Zvedneme druhou polovinu bednění do vzpřímené polohy pomocí jeřábu. 
 
Obrázek 25: Umístění obou polovin bednění k sobě [2] 
Spojíme obě poloviny bednění pomocí integrovaného rychloupínacích spojek (E). 
Nesmíme odpojit druhou poloskořepinu od jeřábu, dokud nedojde ke správnému připojení 




Obrázek 26: Spojení pomocí rychloupínacích spojek [2] 
d) Provedení betonáže sloupů 1. PP 
Při betonáži sloupů 1. PP bude třeba dodržet stejné zásady a postupy jako při betonáži 
základových pasů a patek (viz 7.1. d) Provedení betonáže pasů a patek). 
Maximální tlak čerstvého betonu na bednění je 150 kN/m2. 
 
e) Provedení odbednění sloupů 1. PP  
Odbednění sloupů může proběhnout až po dosažení 70% konečné navrhované 
krychelné pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. 
K odstranění bednění by při vhodných podmínkách mohlo dojít už po 3 dnech, ale spíše 
k tomu dojde až po 6 dnech. Po odstranění bednění musí být beton ošetřován s ohledem na 
okolní klimatické podmínky.  
 
První polovina bednění 
Bednění připevníme k jeřábu pomocí řetězu v místech pro uchycení (platí pro tu 
poloskořepinu, která není opatřena vzpěrami). 
   Povolíme rychloupínací spojky a oddělíme od sebe obě poloviny bednění. 
V případě, že dojde k přilnutí betonu k bednění, nesmíme v žádném případě bednění 
odtrhávat jeřábem, kvůli jeho přetížení. K uvolnění musíme použít vhodné nářadí, jako jsou 
např. dřevěné klíny či páčidla. 
Zvedněme tu část bednění (poloskořepinu), která je připevněna k jeřábu, postavíme ji 
na zem a očistíme ji. K čištění bednění budeme používat vysokotlaký čistič a škrabku. 
K čištění bednění se nesmí používat žádné špičaté nebo ostré předměty, dráty, kartáče, rotační 





Obrázek 27: Odstranění poloskořepiny, která není opatřena vzpěrami [2] 
Druhá polovina bednění 
 Druhou polovina bednění (poloskořepiny) připevníme k jeřábu pomocí jeřábu 
v místech pro uchycení (jedná se o část bednění, která je opatřena vzpěrami). 
 Uvolníme vzpěry z bednění a kotvišť na zemi.  
 Jeřáb odloží druhou část bednění a připraví se k čištění. Bednění musí být zajištěno 
tak, aby nemohl spadnout. K čištění použijeme nástroje, které jsou uvedeny v odstraňování 
první části bednění.  
 
8. Jakost a kontrola prací 
Bližší požadavky na jakost a kontrolu prací jsou podrobněji uvedeny v části A.10 
Kontrolní a zkušební plán – základové a svislé nosné konstrukce hrubé spodní stavby, který je 
součástí tohoto dokumentu.  
Vstupní kontrola 
- Kontrola přístupnosti 
- Kontrola PD a dalších dokumentů 
- Kontrola přejímky pracoviště 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Správnost, jakost a dodávka materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 




- Kontrola provedení podsypu a násypu 
- Kontrola provedení bednění 
- Kontrola osazení výztuže 
- Kontrola betonáže 
- Kontrola provedení prostupů 
- Kontrola ošetření betonu 
- Kontrola dodržení technologických přestávek 
- Kontrola odbednění 
 
Výstupní kontrola 
- Kontrola pevnosti betonu 
- Kontrola geometrické přesnosti 
 
9. BOZP 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb., který 
se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Pracovněprávní vztahy jsou uvedeny v zákonu 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány v již dříve zmíněném nařízení 
vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na práci se stroji budeme 
vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Při provádění základových konstrukcí by měla být zajištěna nejen bezpečnost 
pracovníků provádějících stavební práce, ale i ostatních, kteří se výstavby přímo neúčastní, 
jako jsou chodci a řidiči automobilů. 
Před započetím prací musí dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi 
nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem určit 
opatření, které zaručí bezpečnost práce. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části 
A.11 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- měl by být veden záznam o příchodu a odchodu pracovníků z pracoviště 
- všechny osoby, které se vyskytnou na staveništi, by měli být vybaveny ochrannými 
pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv 
s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům.  
- každý pracovník musí být seznámen s postupem prací, který se jich týká  
- zhotovitel stavebních prací by měl dbát na to, aby pracovníci, kteří stavební práce projektují, 
řídí, provádějí a kontrolují, byli vyškoleni k zajištění bezpečnosti práce 
- staveniště by mělo být zajištěno proti vniku cizích osob souvislým oplocením do výšky 




Provádění výkopových prací a zajištění hran výkopu: 
Při provádění základových konstrukcí musíme především dbát na bezpečné zajištění 
stěn výkopů. Svislé stěny by měli být zajištěny proti sesuvu. V tomto případě bude zajištění 
svahu provedeno roubením do zápor, které je již zmíněno v provádění zemních prací. Výkop 
musí být zajištěn a odvodněn, aby nemohlo dojít k sesuvu půdy do výkopu. Při panování 
nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých je ohrožena stabilita svahu, se nesmí 
pracovníci zdržovat na svahu ani pod ním. Musíme také dbát na správné provedení bednění 
dle pracovního postupu, aby nedošlo k jeho poškození a tím i ohrožení osob pracujících 
v jeho bezprostřední blízkosti.   
U hran výkopu, kde hloubka výkopu větší než 1,5, musí být toto místo zabezpečeno 
proti pádu. Volné okraje musí zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu. Proto 
použijeme v těchto místech zábradlí, které se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u země 
(ochranné lišty). Jako další pomůcky individuální ochrany, jsou již dříve zmíněné ochranné 
přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
bezpečnou proti hřebíkům.  
 Před vstupem pracovníků do výkopu by měli být odpovědným pracovníkem 
posouzeny stěny výkopu a pažení. Vstupovat do výkopu, který nebyl zajištěn, je zakázané. 
Využívat pažící konstrukci k sestupování a vstupování do výkopu je zakázáno.  
 Práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m/s. Dále by pak neměli být prováděny práce při snížené viditelnosti. 
 
Základní požadavky k zabezpečení při práci se stroji: 
 Přeprava stroje na staveniště musí být provedena tak, aby během této přepravy nedošlo 
k poškození stroje či úrazu osob. Stroje se nakládají a vykládají na přepravní auto dle návodu 
výrobce, tak aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníku ani kolemjdoucích osob.  
Ke stavebním práce lze použít pouze stroje a zařízení, které jsou svým technickým 
stavem způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a jsou splněny předpisy, 
které zajistí bezpečnost práce. Elektrické vibrátory mohou být připojeny pouze ke zdroji 
napětí, které je uvedeno na štítku. Strojník musí být řádně zaškolen na daný typ stavebního 
stroje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění k obsluze. Zároveň musí 
být obeznámen s bezpečností práce a provozu. Za bezpečnost provozu zodpovídá řidič stroje. 
Pohyblivé přívody by měli být vedeny tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v 
nebezpečném dosahu stroje. Stavební stroje by se měli pohybovat pouze do 0,5 m od hrany 
výkopy, jedná-li se o kolmý pohyb stroje. Při souběžném pohybu stroje s hranou výkopu je 
tato vzdálenost zvětšena na 2,0 m. 
 
10. Ekologie 
Pozemek byl dříve využíván jako zahrada, takže by se zde neměly nacházet žádné 
škodlivé látky. Stavba nebude žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. 
Mělo by se dbát na to, aby nebyla nijak ohrožena kvalita spodní vody únikem chemikálií.  
S ohledem na proces výstavby se musí očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostřední blízkosti stavby a také se zvýšenou dopravní zátěží na příjezdových 
komunikacích. Stavbu je nutné taky opatřit neutralizačními látkami, které budou sloužit 
k neutralizaci látek, které by mohli uniknout z dopravních vozidel pohybujících se po 
staveništi. 
 Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále bude dle vyhlášky ministerstva životního 
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prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) provedena evidence odpadu, 
které vzniknou při stavebním procesu. Všechen odpad vzniknutý při provádění základových a 
svislých nosných konstrukcích hrubé spodní stavby bude ekologicky tříděn a umístěn do 
kontejneru, který bude posléze vyvezen firmou zabývající se nakládáním s odpady. 
Kontejnery budou umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle potřeby. Soupis 
vzniklých odpadů při provádění zemních prací je uveden v tabulce níže: 
 
Seznam odpadů dle vyhlášky dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
12 01 13 Odpady ze svařování O 
17 01 01  Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03  Plasty O 
17 04 05  Železo a ocel  O 
17 04 07  Směsné kovy O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 02 a 03 
O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 
Legenda ke kategorii odpadu: 
O – ostatní odpad 




- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Datum účinnosti: 4.10.2005 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upavují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Datum účinnosti: 1.1.2003 
Zpracovatel: Vláda 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
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Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)   
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Obchodní dům Mladá Boleslav 
   
Místo stavy:  Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 
   číslo parcely 672/2 
    
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Ngo Quang Hung a Tran Thi Linh Chi 
   Libušská 89/80 
   Praha, Písnice 142 00 
 
Projektant:  PROJEKT – TÝM Zlín, spol. s.r.o.  
   Ing. Milan Nevrt 
   Kamenná, budova trafostanice T28 
   Zlín, 760 01 
 
Realizace:   Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.2. Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží: 1 x PP, 4 x NP 
 
Zastavěná plocha: 697 m2 
 
Obestavěný prostor: 12 885 m3 
 
Střecha: Plochá jednoplášťová střecha 
 
1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Uvažovaná novostavba je situována v obci Mladá Boleslav na parcele číslo 672/2 
katastr Mladá Boleslav, hranou na uliční čáře. Pozemek, na kterém se bude nacházet budoucí 
stavba je ze severozápadní strany omezen pozemní komunikací, z jihozápadní pak zahradou, 
na které se nachází objekt k bydlení, ze severovýchodu nádvořím a objektem určeným 
k bydlením, s nímž bude stavba přímo sousedit a z jihovýchodní bude omezen pozemní 
komunikací.  
Budova by měla sloužit jako obchodní dům, který bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. Bude se jednat o monolitický skeletový objekt obdélníkového tvaru o půdorysném 
rozměru 36,5 x 19,1 m.  
Podzemní podlaží bude sloužit hlavně jako hromadná garáž a budou zde umístěno i 
technické zázemí, jako je strojovna VZT a elektrorozvodna. 1. – 3. NP se budou nalézat 
hlavně prodejny. V 1. NP zároveň nalezneme technickou místnost, úklidové místnosti a 
kuchyňku pro zaměstnance. V 2. NP se kromě prodejen budou nacházet pánské a dámské 
toalety. V 3. NP bude umístěno mobilní WC, kuchyňka a úklidová místnost. 4. NP bude 
sloužit jako prostor pro bydlení. Budou se zde nalézat 5 bytových jednotek o velikosti 2+1. 
Celý objekt bude řešen bezbariérově. Hlavní vstup do objektu bude situován na 
severozápadní straně z tř. Václava Klementa. Z jihovýchodní strany bude budova napojena na 
pozemní komunikaci. Z této strany bude zajištěn i vstup pro personál. Vertikální komunikace 
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bude zajištěna uvnitř budovy. Propojení mezi všemi podlažími bude zajištěno dvouramenným 
schodištěm. Zároveň je možné využít i osobní výtah, který propojuje všechny podlaží. 
K vertikální dopravě mezi 1. – 3.NP můžeme využít jak eskalátor, tak i nákladní výtah.    
Část půdorysné plochy 4. NP je tvořena terasami, které náleží k jednotlivým bytům. 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. 
 
1.4. Obecné informace o staveništi 
 Staveniště se nachází v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa. Uvažovaná 
novostavba bude situována na parcele číslo 672/2 katastr Mladá Boleslav o výměře 890 m2. 
Tato parcela dříve sloužila jako zahrada a je v mírném spádu od pozemní komunikace, která 
probíhá třídou Václava Klementa. 
 Pro účel zařízení staveniště bude učiněn zábor části parcely č. 672/21, která slouží 
jako ostatní komunikace a dále pak části parcely č. 1285/1, na které se nachází veřejný 
chodník a slouží jako pozemní komunikace. Tyto parcely určené k záboru jsou ve vlastnictví 
statuárního města Mladá Boleslav. Výměra záboru části parcely číslo 672/21 je 497 m2 a u 
parcely číslo č. 1285/1 bude učiněn zábor o velikosti 71 m2. O zábor je třeba požádat v oboru 
dopravy a územního rozvoje dotyčného správního celku.  
Celková plocha staveniště tedy je 1458 m2. Rozsah uvažovaného záboru a rozsah 
staveniště je znázorněn na obrázku 28. 
Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení Iron Silver (2300 Zn / +), 
které se skládá z plných dílců o výšce 2 m. Přístup na staveniště bude zajištěn jednou 
uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m, která se nachází na jihozápadní straně staveniště, na 
styku s pozemní komunikací. 
Jelikož parcela č. 1285/1 slouží jako asfaltová pozemní komunikace, bude tato část 
staveniště využita k dopravě po staveništi.  
 






2. Staveništní objekty 
2.1. Objekty pro zaměstnance 
 Při výstavbě hrubé spodní stavby budou použity 3 kontejnery, které budou sloužit jako 
zázemí pro pracovníky, resp. pro vedení stavby. Dále pak na stavbě použijeme 1 kontejner, 
který bude zajišťovat hygienické zázemí. Jelikož tyto kontejnery budou na staveniště dodány 
až před zahájením provádění základových konstrukcí (od dne 7.4.2014), bude do té doby 
k zajištění hygienického zázemí sloužit mobilní WC TOI TOI FRESH (ve dnech 17.3.2014 - 
4.4.2014) v počtu 2 kusů, což je zajištění hygienické normy pro staveniště s 1 až 10 
mužskými pracovníky (v tuto dobu se na staveništi vyskytne současně maximálně 6 
pracovníků). Dopravu a umístění staveništních kontejnerů i mobilního WC zajistí 
pronajímatel. Umístění kontejneru je znázorněno na výkresu Zařízení staveniště (příloha B.6 a 
B.7).   
Maximální počet pracovníků, který se na stavbě vyskytne, během jedné fáze při 
provádění hrubé spodní stavby je 11. Pro zajištění zázemí pro pracovníky byl vybrán obytný 
kontejner od společnosti Pegas Typ 1/0. Plocha jednoho kontejneru, který slouží jako zázemí 
pro pracovníky je 14,8 m2. Každý pracovník by měl mít k dispozici skříňku. Uvážíme-li, že 
prostor jedné skříňky zabere 0,2 m2 (pro 10 skříněk je to 2,0 m2) je velikost podlahové plochy 
jednoho kontejneru 13,8 m2. Prostor, potřebný pro jednoho pracovníka v kontejneru je 1,25 
m2. Z toho nám vyplyne, že jeden kontejner pojme 10 pracovníků. Jelikož je maximální 
množství pracovníků, kteří se nám na stavbě vyskytnou rovno 11, budou potřebné kontejnery 
od společnosti Pegas Typ 1/0 v počtu 2 kusů. Minimální teplota v šatnách musí být 10° C. 
 K zajištění zázemí pro vedení stavby byl vybrán 1 obytný kontejner od společnosti 
Pegas Typ 2/0. 
 K zjištění hygienického zázemí byl vybrán 1 sanitární kontejner od společnosti 
Pegas Typ 2/S. Tento kontejner byl vybrán tak, aby vyhovoval hygienickým normám. 
Maximální počet pracovníků, který se na stavbě vyskytne, během provádění hrubé spodní 
stavby je 11. Pro 11 až 50 mužů by měly být na staveništi k dispozici 2 ks WC kabin se 
záchodem a dále pak 2 ks pisoárů. V sanitárním kontejneru by mělo být k dispozici 1 
umyvadlo na 5 osob a 1 sprchová kabina na 10 osob. To vše by je zajištěno při použití tohoto 
druhu sanitárního kontejneru pro 11 pracovníků. Minimální teplota v umývárně je 18° C. 
  Kvůli stísněnosti prostoru staveniště budou uloženy staveništní kontejnery na sobě. 
Dolní patro bude tvořeno jedním obytným kontejnerem pro vedení stavby a dále pak 
sanitárním kontejnerem pro zajištění vedení stavby. Horní patro bude tvořeno 2 obytnými 
kontejnery pro pracovníky. Přístup k těmto kontejnerům je zajištěn pomocí plechového 
schodiště a podesty, které budou dodány společně s kontejnery.  
Staveništní kontejnery by měly být uloženy na zpevněném a vodorovném podkladu. 
Jelikož je zábor prováděn na části parcely č. 672/21, která slouží jako ostatní komunikace, 
bude tato část staveniště využita jako místo umístění staveništních buněk.  
 Stavební kontejnery budou napojeny na provizorní přípojky inženýrských sítí, které 
budou sloužit k zásobování staveniště. Připojení sanitárního kontejneru k vodě bude 
provedeno přes vodoměrnou šachtu, která bude napojena na vodovod, který prochází pod 
pozemní komunikací, nad kterou se nachází kontejnery. Napojení sanitární buňky na 
kanalizaci bude provedeno na kanalizační síť, která taktéž prochází pod povrchem 
komunikace. Připojení staveniště k elektrické energii bude provedeno přes rozvodnou skříň 








a) Obytný kontejner Pegas Typ 1/0 (2 kusy) 
 Od započetí provádění základových konstrukcí bude na staveništi k dispozici obytný 




Délka: 6058 mm 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2820 mm 
Světlá výška: 2500 mm 
 
Základní výbava staveništního kontejneru: 
1 ks venkovní přívod 380 V/32A 
1 ks venkovní vývod 380 V/32A 
1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
2 ks zásuvka 
1 ks zásuvka na topení 
1 ks vypínač 
1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 
1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé, 
předokenní plastová roleta 
1 ks elektrický přímotop 2 kW 
1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
 
Technický popis obytného kontejneru ve standardním provedení: 
Rám: ocelová konstrukce svařená z dutých a válcových profilů  
Skladba podlahy: 
Slepá podlaha: pozinkovaný profilový plech tl. 0,5 mm 
Izolace: minerální vata tl. 80 mm 
Parozábrana: polyethylénová fólie tl. 0,2 mm 
Podlahová deska: dřevotřísková deska tl. 22 mm 
Podlahovina: PVC podlahová krytina tl. 1,5 mm 
Skladba obvodových stěn: 
Profilový plech: pozinkovaný profilový plech tl. 0,55 mm 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm 
Parozábrana: polyethylénová fólie tl. 0,2 mm 
Skladba střechy:  
Profilový plech: pozinkovaný profilový plech tl. 0,75 mm 
Izolace: minerální vata tl. 80 mm 
Parozábrana: polyethylénová fólie tl. 0,2 mm 







Obrázek 29: Obytný kontejner Pegas Typ 1/0 
b) Obytný kontejner Pegas Typ 2/0 (1 kus) 
 Od započetí provádění základových konstrukcí bude na staveništi k dispozici obytný 
kontejner Pegas Typ 2/0 pro zajištění zázemí pro vedení (od dne 7.4.2014). 
 
Rozměry: 
Délka: 6058 mm 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2820 mm 
Světlá výška: 2500 mm 
 
Základní výbava staveništního kontejneru: 
1 ks venkovní přívod 380 V/32A 
1 ks venkovní vývod 380 V/32A 
1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
2 ks zásuvka 
1 ks zásuvka na topení 
1 ks vypínač 
1 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 
1 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé, 
předokenní plastová roleta 
1 ks elektrický přímotop 2 kW 
1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
1 ks zádveří 
1 ks vnitřní dveře 800/2000 mm 
 
Technický popis obytného kontejneru ve standardním provedení: 
Technický popis je pro všechny obytné buňky Pegas stejný (viz 2.1. a) Obytná buňka Pegas 







Obrázek 30: Obytný kontejner Pegas Typ 2/0 
c) Sanitární kontejner Pegas Typ 2/S (1 kus) 
Od započetí provádění základových konstrukcí bude na staveništi k dispozici sanitární 
kontejner Pegas Typ 2/S pro zajištění hygienického zázemí (od dne 7.4.2014). 
 
Rozměry: 
Délka: 6058 mm 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2820 mm 
Světlá výška: 2500 mm 
 
Základní výbava staveništního kontejneru: 
1 ks venkovní přívod 380 V/32A 
1 ks venkovní vývod 380 V/32A 
1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
5 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu 
1 ks zásuvka na topení 
2 ks vypínač 
4 ks plastové okno 600/400 mm, sklopné, bílé 
1 ks elektrický přímotop 2 kW 
1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
1 ks vnitřní dveře 800/2000 mm 
2 ks vnitřní dveře 600/2000 mm 
2 ks ks WC-kabina s porcelánovým záchodem s 
nádržkou na vodu, držák na papír 
6 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) 
2 ks porcelánový pisoár se zástěnou 
2 ks sprchová kabina s plastovým závěsem 
1 ks ohřívač vody 200 l 
1 ks podlaha PVC vana 
 
Technický popis obytného kontejneru ve standardním provedení: 
Technický popis je pro všechny obytné buňky Pegas Typ PC stejný (viz 2.1. a) Obytná buňka 







Obrázek 31: Sanitární kontejner Pegas Typ 2/S 
d) WC TOI TOI FRESH (2 kusy) 
 Během provádění úpravy povrch staveniště a výkopových prací bude na staveništi 
k dispozici mobilní WC TOI TOI FRESH v počtu 2 kusů pro zajištění hygieny (ve dnech 
17.3.2014 - 4.4.2014).  
 
Vybavení: 
- fekální nádrž (250 litrů) 
- dvojité odvětrání 
- pisoár 
- držák toaletního papíru 
- oboustranný uzamykací mechanismus 
- jeřábová oka 
- zrcadlo 
- háček na oděvy 
 
Zvláštní vybavení: 
- zásobník na čistou vodu 
- zásobník papírových ručníků 
- dávkovač tekutého mýdla 
 
Technická data: 
- šířka: 120 cm 
- hloubka: 120 cm 
- výška: 230 cm 






 Ke skladování části materiálů (bednění, výztuže) budou sloužit skládky, které se 
budou nacházet na asfaltové pozemní komunikaci. 
Ke skladování materiálu a nářadí byl vybrán uzamykatelný skladový kontejner Pegas 
C 20. Skladový kontejner by měl být uložen na zpevněném a vodorovném podkladu. 
Obrázek 32: WC TOI TOI FRESH 
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Skladový kontejner bude umístěn na části parcely č. 672/21, která slouží jako ostatní 
komunikace. Dopravu a umístění skladového kontejneru zajistí pronajímatel.  
Umístění skladů a skládek je znázorněno na výkresu Zařízení staveniště (příloha B.6 a 
B.7).   
 
a) Skládky 
 Ke skladování části materiálu budou použity skládky. Tyto místa, která jsou 
vyznačeny na výkrese zařízení staveniště, jsou určená ke skladování materiálu, jako je např. 
bednění či výztuž. Velikost těchto ploch byla odvozena z plochy maximálního množství 
bednění resp. výztuže, které se na staveništi vyskytnou. 
Jako místo, kde bude zbudována taková skládka, musí být vybráno místo, které je 
dostatečné pevné a odvodněné. Proto bylo jako místo skladování materiálu vybrána pozemní 
komunikace (asfaltový povrch), kde jsou všechny tyto podmínky splněny. 
 
b) Skladový kontejner Pegas C 20 (1 kus) 
 Po celou dobu provádění stavebních prací bude sloužit ke skladování materiálu a 
nářadí skladový kontejner Pegas C 20 (od dne 17.3.2014). 
 
Rozměry: 
Délka: 6058 mm 
Šířka: 2438 mm 
Výška: 2591 mm 
Objem: 32,8 m3 
Nosnost: 10 tun 
 
Základní výbava skladovacího kontejneru: 
1 ks dvoukřídlá ocelová vrata 2290/2295 mm s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním  
4 ks závěrná tyč 
4 ks pákové madlo s otvory na zámek 
 
Technický popis obytného kontejneru ve standardním provedení: 
Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3 mm 
Skladba podlahy: dřevěná překližka tl. 15 mm 
Skladba obvodových stěn: profilované plechy o síle 1,3 mm 
Skladba střechy: ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm 








Obrázek 33: Skladový kontejner Pegas C 20 
2.3. Oplocení  
a) Mobilní oplocení Iron Silver (2300 Zn / +) s příslušenstvím 
 K zajištění vymezení staveniště bude sloužit mobilní oplocení, které se bude skládat 
z plotových dílců Iron Silver (2300 Zn / +) s neprůhlednou zprofilovanou výplní o výšce 2 m. 
Ke stabilizaci podstavy pro plotové dílce bude použita nosná patka VRA 27 kg – plastová. 
Dále bude k zajištění stability proti pádu použita vzpěra, která bude ukotvena do nosných 
patek. V místech, kde je zapotřebí zajistit maximální stabilitu mobilního oplocení proti 
účinkům větru, bude zajištění vzpěr v nosných patkách použit rámeček pod patky (viz 
obrázek 2). K oplocení prostoru staveniště bude potřeba 88,2 m mobilního oplocení. Zbytek 
oplocení pozemku bude tvořeno původním oplocením, které splňuje minimální požadavky na 
výšku oplocení 1,8 m. 
 
Technické parametry: 
Délka: 2300 mm 
Výška: 2000 mm 
Hmotnost: 35 kg 
Rozteč ok: výplň pozink. plech 
Síla drátu výplně: - 
Vertikální trubka: prům. 42 mm tl. 1,5 
mm 
Horizontální trubka: není - je 
nahrazena U profilem 
 
 








b) Brána (3,5m) 
 Ke vstupu a vjezdu na staveniště bude sloužit brána (3,5 m) o výšce 2 m. Ke 
stabilizaci podstavy pro bránu bude použita nosná patka VRA 27 kg – plastová. Pro snadnější 
ovládání a zajištění brány k sousednímu plotovému dílci budou l bráně také dodány panty.   
Uzamykání brány bude prováděno pomocí řetízku a visacího zámku.  
Jelikož tato brána bude doplňovat mobilní oplocení Iron Silver (2300 Zn / +), které má 
plnou výplň, bude na této bráně provedeno oplachtování. 
 
Technické parametry: 
Délka: 3500 mm 
Výška – celková: 2000 mm 
Výška – výplň: 1750 mm 
Hmotnost: 23 kg 
Rozteč ok: v. 1 x 150 + 6 x 200 x š. 
100 
Síla drátu výplně: 4,3 x 4,3 mm 
Vertikální trubka: prům. 42 mm tl. 
1,5 mm 
Horizontální trubka: prům. 32 mm 





2.4. Osvětlení staveniště 
a) Zařízení pro osvětlení staveniště 73.06 
 Pro zajištění osvětlení staveniště budou použito zařízení pro osvětlení staveniště 73.06 
s 2 halogenovými reflektory (halogenové svítidla 2 x 500 W), které budou umístěny na 
hliníkovém teleskopickém osvětlovacím stožáru, výškově nastavitelným do cca 4,5 m. Pro 
zajištění dostatečného osvětlení staveniště (0,01 kW/m2), budeme potřebovat pro plochu 
staveniště (1485 m2) potřebovat 15 těchto zařízení s dvěma reflektory s celkovým výkonem 
1000 W. 
 
Obrázek 36: Brána (3,5m) 
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Technické parametry halogenových reflektorů: 
Materiál: hliníkové těleso a bezpečnostní sklo 
Rozměry (D x Š x V): 185 x 170 x 135 mm  
Krytí: IP44 
Napětí: 230 V/50 Hz 
Výkon (pro 1 reflektor): max. 500 W 
Typ svítidla: Halogenová vysokonapěťová tyčová svítidla 
 
Zdroj: http://www.vhctrade.cz/daa/7306.pdf 








3. Použité stroje 
a) Rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
 Stavební jeřáb bude z části umístěn na zpevněném a vodorovném podkladu tvořeném 
pozemní komunikací na parcele č. 672/21. Zbytek podkladu pod stavebním jeřábem, který se 
nachází na parcele č. 672/2 bude tvořen zhutněným štěrkopískovým podsypem.    
Montáž jeřábu bude provedena odbornou firmou, která zajišťuje dodávku jeřábu. 
Rychlostavitelný jeřáb bude na stavbu dopraven ve formě přívěsu za adekvátním dopravním 
prostředkem (např. nákladním autem). Ostatní díly jeřábu, jako je protizávaží, bude 
dopraveno na stavbu pomocí vhodného dopravního prostředku. Tento typ jeřábu nepotřebuje 
k provedení své výstavby žádnou těžkou techniku. Montáž tohoto jeřábu probíhá velmi rychle 
a měla by být provedena během jednoho dne. Základní ustanovení jeřábu je 4,5 x 4,5 m. Jeřáb 
by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od výkopu stavební jámy (min. 0,5 m od hrany 
stavební jámy, u které je zajištěna stabilita svahu). 
 
4. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Staveniště bude napojeno na provizorní přípojky inženýrských sítí. Bude se jednat 
především o přípojky elektrické energie, vody a dále pak napojení sanitárních buněk na 
kanalizaci.  
Připojení staveniště k elektrické energii bude provedeno přes rozvodnou skříň s 
elektroměrem, která se nachází v místě napojení stavby na elektrickou energii. Tato rozvodná 
skříň bude zajišťovat dodávku elektrické energie pro stroje, obytné a sanitární kontejnery a 
v neposlední řadě i osvětlení staveniště. Elektrická energie bude zajištěna ve formě nízkého 
napětí, jež bude přetransformovaná z vysokého napětí veřejné rozvodné sítě. Rozvod 
elektrické energie po staveništi by měl být veden v zemi. V případě, že to nebude možné, 
bude muset být vedení dodatečně ochráněno, aby nedošlo k jejímu poškození.  
Připojení staveniště k vodě bude provedeno přes vodoměrnou šachtu, která bude 
napojena na vodovod, který prochází pod pozemní komunikací. Vodoměr bude umístěn 
v místě napojení stavby na vodovod. Z tohoto místa bude zajištěno napojení staveniště ke 
zdroji vody, která bude potřebná jak pro zajištění hygienického zázemí, tak i provozních 
potřeba, jako je ošetřování betonu či čištění systémového bednění. 
Sanitární kontejner bude napojen v pozici, ke kanalizaci, která bude zbudována pro 







Trasy vedení a napojení staveniště na inženýrské sítě jsou znázorněny ve výkresu 
Zařízení staveniště (příloha B.6 a B.7). 
 
4.1. Elektrická energie 
 Zde je proveden výpočet maximálního zdánlivého příkonu elektrické energie pro 
provoz staveniště v době provádění základových a svislých nosných konstrukcí.  
 
P1 – příkon provozní 






Rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 28 1 28 
Calpeda GQVM 50-8 ponorné drenážní 
čerpadlo 230V 
0,9 1 0,9 
Svářečka v ochranné atmosféře Telwin 
DigitalMig 330 
7,5 1 7,5 
Makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 2 2 4 
Ponorný vibrátor Tremix VH25 2,3 1 2,3 
Celkový provozní příkon P1 42,7 
  
P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 







Obytný kontejner Pegas Typ 1/0 (2 kusy) 0,036 4 0,144 
Obytný kontejner Pegas Typ 2/0 (1 kus) 0,036 2 0,072 
Sanitární kontejner Pegas Typ 2/S (1 kus) 0,036 2 0,072 
Celkový příkon osvětlení vnitřních prostor P2 0,288 
 
P3 – příkon osvětlení vnějších prostor 








Osvětlení staveniště 0,01 1485 14,85 
Celkový příkon osvětlení vnějších prostor P3 14,85 
 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu elektrické energie pro stavbu v době 
provádění základových a svislých nosných konstrukcí: 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*42,7 + 0,8*0,288 + 14,85)2 + (0,7*42,7)2)1/2 
S = 51,84 kW 
 
4.2 Potřeba vody 
 Zde je proveden výpočet maximální potřeby vody pro provoz staveniště za jeden den 









A – provozní potřeba vody na den 








Ošetřování čerstvého betonu (kn = 1,5) 22,86 m3 100 2286 
Čištění systémového bednění (kn = 1,25) 100 m2 0,7 700 
Umývání pracovních pomůcek (kn = 1,25)   200 
Mytí vozidel – nákladních (kn = 2) 1 vozidlo 1000 1000 
Celková provozní potřeba vody na den A 4186 
 
B – sociální a hygienická potřeba vody na den 









Hygienické potřeby (kn = 2,7) 11 40 440 
Sprchy (kn = 2,7) 11 45 495 
Celková sociální a hygienická potřeba vody na den B 935 
 
Spotřeba vody pro stavbu v době provádění základových a svislých nosných konstrukcí: 
Qn = (∑Pn*kn)/(t*3600)  
Qn = (2286*1,5 + 700*1,25 + 200*1,25 + 1000*2 + 440*2,7 + 495*2,7)/(8*3600)  
Qn = 0,289 l/s 
 
Dle maximální potřeby pitné vody v době provádění základových a svislých nosných 
konstrukcí byla navržena vodovodní přípojka HPDE DN 50. 
 
Potřeba vody pro požární účely  
 Jelikož se staveniště nachází v zastavěném území, vyskytují se i v okolí hydranty, 
které jsou od stavby vzdáleny do 200 m (např. hydrant na tř. Václava Klementa). Proto není 
nutné provést protipožární zajištění staveništního rozvodu.  
 
4.3. Kanalizace 
 Z důvodů použití sanitárních kontejnerů bude nutné napojení staveniště na kanalizační 
síť. Napojení stavby bude provedeno v místě, kde bude umístěn sanitární kontejner. Odvod 
odpadních vod bude proveden pomocí kanalizační přípojky PVC KG DN 200 mm. Dále tato 
kanalizace bude využita k odvodu čerpané vody ze stavební jámy v případě většího úhrnu 
srážek. Kanalizace se muže využít i v případě odvodu vody, která vznikne čištěním vozidel, 
bednění či pracovních pomůcek.   
 
5. Staveništní komunikace a koncepce staveništní dopravy 
 Jelikož se část staveniště nachází na pozemní komunikaci, bude část této komunikace 
využita pro zajištění staveništní dopravy. V případě, že bude potřeba část staveniště, na 
kterém se nachází pozemní komunikace využít pro zajištění dopravy, bude nutné tuto část 
staveniště upravit (např. zhutněným makadamem). 
 
5.1. Vertikální doprava 
 Vertikální doprava bude zajištěna jak v době provádění výkopových prací (provedení 
pažení), tak i v době provádění základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní 
stavby rychlostavitelným jeřábem LIEBHERR 81K. Pro přesun pracovníků a pracovních 
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nástrojů do stavební jámy (budoucího 1. PP) budeme využívat vjezd do 1. PP, který je 
proveden ve sklonu 10%. V žádném případě se nesmí k vertikální dopravě používat pažící 
konstrukce. K vertikální dopravě osob do stavební jámy můžeme použít i žebřík. 
V době provádění základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby 
bude jeřáb sloužit k vertikální přepravě bádie s betonovou směsí na místo určení. Dále jej 
použijeme k vyložení systémového bednění na skladovací plochu a k jeho sestavení na místě 
určení. Jeřáb využijeme i při provádění vyztužování konstrukcí. Dopravenou výztuž na 
staveniště nejprve vyloží z nákladního auta na skladovací plochu určenou pro výztuž, kde 
dojde ke svaření jednotlivých částí výztuže (armokušů). Po propojení jednotlivých částí 
výztuže dojde k přemístění těchto spojených částí výztuže (armokošů) ze skladovací plochy 
až na místo určení.  
 
5.2. Horizontální doprava  
Při provádění výkopových prací bude k nakládání a k horizontální přepravě zeminy 
sloužit smykem řízeným pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS), který naloží vytěženou 
zeminu na nákladní auto Tatra 815 S3. Stejným způsobem bude využit smykem řízeným 
pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS) i při zasypání prostoru po bednění a provedení náspu 
a podsypu podkladní desky. Dále pro horizontální přepravu zeminy, podsypu a násypu 
můžeme použít kolečka. 
Při provádění základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby bude k 
horizontální dopravě sloužit rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81K, který plní jak funkci 
vertikální, tak i horizontální dopravy. Popis přepravovaného materiálu, k jehož přepravě bude 
potřeba použít jeřáb je zmíněn ve vertikální dopravě. K horizontální dopravě při provádění 
základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby můžeme použít již dříve 
zmíněné kolečka či jiné běžné nářadí pro přepravu. 
 
6. Mimostaveništní doprava 
 Příjezd na staveniště je umožněn přes Pezinskou, která se napojuje na třídu Václava 
Klementa. Provoz v této ulici i v ulicích navazujících na tu ulici až po staveniště je 
jednosměrný. Výjezd ze staveniště na třídu Václava Klementa proto bude muset být 
uskutečněn přes Purkyňovu ulici, která je jednosměrně napojena na tuto hlavní komunikaci 
(třídu Václava Klementa).  
 Doprava větších stavebních strojů, jako je dozer či rypadlo, bude zajištěna tahačem 
s hlubinným návěsem. Ostatní stroje pro provádění zemních prací se dopraví na staveniště 
pomocí vlastních sil, případně na přívěsu za adekvátním dopravním prostředkem. Vytěžená 
zemina bude odvážena na skládku v Michalovicích vzdálené 4,5 km od staveniště. 
 K dopravě betonové směsi budeme používat autodomíchávač Scania s nástavbou 
Stetter 7 m3, který bude dopravovat betonovou směs z betonárny Zapa beton a.s. v Mladé 
Boleslavi, která je vzdálena 3,3 km od staveniště. Výztuž potřebná pro stavební práce bude 
dopravována pomocí nákladního auta Scania G 480 s hydraulickou rukou. Výztuž bude na 
staveniště dovážena z firmy HERNGROUP CZ s.r.o., která se nachází 1,6 km od staveniště. 
K dopravě zeminy, podsypu a násypu na staveniště použijeme nákladní auto Tatra 815 S3. 
Zemina bude dopravovaná ze skládky zeminy v Michalovicích vzdálené 4,5 km. Podsyp a 
násyp bude dopraven ze stavebnin Hofa, které jsou vzdáleny 2,0 km od staveniště. Systémové 
bednění Doka bude na stavbu dováženo pomocí nákladního auta Scania G 480 s hydraulickou 
rukou. Systémové bedněné Doka bude zapůjčeno od firmy IMC Holding, spol. s r.o. se sídlem 
v Mnichovu Hradišti, vzdálené 14,8 km od staveniště.   
 Mimostaveništní doprava je popsána i v kapitole Situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras a důležité mimostaveništní dopravní trasy jsou znázorněny ve výkresech Širší 




Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb., která 
se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Pracovněprávní vztahy jsou uvedeny v zákonu 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány v již dříve zmíněném nařízení 
vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na práci se stroji budeme 
vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Před započetím prací musí dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi na 
staveništi nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem 
určit opatření, které zaručí bezpečnost práce. 
Všechny osoby, které se vyskytnou na staveništi, by měly být proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Zároveň by měly být vybaveny ochrannými pomůckami, jako 
jsou ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a 
podrážkou bezpečnou proti hřebíkům. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části 
A.11 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
8. Ekologie 
Pozemek byl dříve využíván jako zahrada, takže by se zde neměly nacházet žádné 
škodlivé látky. Stavba nebude žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. 
Mělo by se dbát na to, aby nebyla nijak ohrožena kvalita spodní vody únikem chemikálií. 
S ohledem na proces výstavby se musí očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostřední blízkosti stavby a také se zvýšenou dopravní zátěží na příjezdových 
komunikacích. Stavbu je nutné taky opatřit neutralizačními látkami, které budou sloužit 
k neutralizaci látek, které by mohli uniknout z dopravních vozidel pohybujících se po 
staveništi. 
Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále bude dle vyhlášky ministerstva životního 
prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) provedena evidence odpadu, 
které vzniknou při stavebním procesu. Všechen odpad vzniknutý při provádění prací bude 
ekologicky tříděn a umístěn do kontejneru, který bude posléze vyvezen firmou zabývající se 
nakládáním s odpady. Kontejnery budou umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle 
potřeby. 
Na staveništi budou umístěny kontejnery: 
- kontejner na komunální odpad, 






9. Budování a likvidace zařízení staveniště 
9.1. Budování staveniště 
Pro účely zařízení staveniště budou muset být pro případ, že nebude možné všechny 
objekty zařízení staveniště umístit na pozemní komunikaci zbudovat zpevněné plochy. Jedná 
se především o plochu pro zajištění hlavní staveništní komunikace, plochu pro umístění 
obytných, sanitárních a skladovacích kontejnerů, skladovacích ploch a plochu pro umístění 
jeřábu.  
Jelikož se zařízení staveniště bude nacházet na pozemní komunikace, bude nutné zřídit 
dočasné přípojky pro napojení stavby na inženýrské sítě, přes povrch této komunikace. Proto 
budeme muset odstranit část povrchu této komunikace a provést výkop v místě napojení 
stavby na inženýrské sítě. Jedná se především o napojení stavby na vodu, elektrické energie a 
kanalizace. Nesmíme při tom zapomnět i na připojení obytných a sanitárních kontejnerů na 
tyto sítě. Přípojka elektrické energie bude napojena k místu pojistné skříně s elektroměrem a 
z tohoto místa vedena k jednotlivým místům, pro které je potřeba zajistit přísun elektrické 
energie. Připojení vody pro staveniště bude provedeno přes dočasnou vodoměrnou šachtu a 
z tohoto místa vedena až do místa určení. 
Kolem prostoru staveniště bude provedeno mobilní oplocení o výšce 2m. Přístup na 
staveniště bude zajištěn jednou uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m. 
 
9.2. Likvidace staveniště 
 Místo záboru, kde se nacházelo staveniště, bude muset být uvedeno do původního 
stavu. Veškeré objekty zařízení staveniště jako jsou obytné, sanitární a skladovací kontejnery, 
skladovacích plochy budou muset být odstraněny. Dále bude muset být odstraněna veškerá 
mechanizace, jako je jeřáb a ostatní stroje. Taktéž by mělo dojít k likvidaci dočasných 
přípojek inženýrských sítí, kterými byla stavba zásobována. Jelikož byla část povrchu 
pozemní komunikace odstraněna při provádění přípojek inženýrských sítí, bude muset být 
obnoven původních povrch komunikace. V neposlední řadě se provede likvidace a dovoz 
oplocení a brány. 
 
10. Pracovní doba a orientační lhůty stavby 
 Provádění výstavby objektu bude probíhat od pondělí do pátku v 8 hodinových 
směnách od 7:00 do 15:30 (s půlhodinovou přestávkou). 
Orientační lhůty výstavby hrubé spodní stavby: 
Předpokládaný termín zahájení hrubé spodní stavby: 03/2013 
Předpokládaný termín ukončení hrubé spodní stavby: 08/2013 
 Podrobnější termíny provádění jednotlivých prací nalezneme v příloze B.11 Časový 
plán.  
 
11. Důležitá telefonní čísla 
 Tato důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v obytné buňce pro vedení stavby pro 
případ nouzové situace. 
 
Hasičský záchranný sbor: 150 
Záchranná služba: 155 
Policie ČR: 158 
Městská policie: 155 








Internetové zdroje jsou uvedeny přímo pod textem, kde jsou použity. 
 
Použité zákony: 
- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Datum účinnosti: 4.10.2005 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upavují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Datum účinnosti: 1.1.2003 
Zpracovatel: Vláda 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)    
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
Studijní opory: 
- Příprava a realizace staveb 
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1. Technická zpráva 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 Staveniště se nachází v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa. Uvažovaná 
novostavba bude situována na parcele číslo 672/2 katastr Mladá Boleslav o výměře 890 m2. 
Tato parcela dříve sloužila jako zahrada. Pro účely staveniště bude dále učiněn zábor části 
parcely č. 672/21 o velikosti záboru 497 m2. Tato parcela slouží jako ostatní komunikace. 
Dále pak bude učiněn zábor části parcely č. 1285/1 o velikosti záboru 71 m2. Na této parcele 
se nachází veřejný chodník a slouží jako pozemní komunikace. 
 Oplocení staveniště bude zajištěno mobilním oplocením z plotových dílců Iron Silver 
(2300 Zn / +) s neprůhlednou zprofilovanou výplní o výšce 2 m, které bude doplněno o 
potřebné příslušenství (nosné patky, vzpěry, rámečky,…). 
Trvalé deponie a mezideponie se na staveništi nebudou vyskytovat. Skladování 
deponií a mezideponií bude probíhat mimo staveniště.   
Přístup na staveniště bude zajištěn jednou uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m, která 
se nachází na jihozápadní straně staveniště, na styku s pozemní komunikací. Tento přístup na 
staveniště by měl být vyznačen jasně viditelnou značkou, která zakazuje vstup nepovolaným 
fyzickým osobám.  
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
 Před zahájením výkopových prací musí být v zájmovém území provedeno vytýčení 
všech vedených inženýrských sítí. Tyto sítě musí být řádně specifikovány, měla by být 
zjištěna jejich hloubka, stav a v případě nutnosti i zajištěna jejich ochrana.   
 V místě, ve kterém bude prováděna výstavba, neprochází žádná inženýrská síť. Pod 
parcelou č. 672/21, která bude součástí záboru pro účely zařízení staveniště, prochází 
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod NT a vedení NN). Jelikož bude nutné provést 
napojení stavby na tyto sítě, bude nutné jak nově zbudované přípojky, tak i původní vedení 
ochránit před poškozením. Tyto nově zbudované přípojky budou napojeny na stávající síť. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  
 Napojení staveniště na inženýrské sítě bude provedeno přes přípojky, které jsou 
zřízené pro budovaný objekt. Na tyto přípojky budou napojeny provizorní přípojky určené pro 
účely zařízení staveniště. Jedná se o přípojky elektrické energie, vodovodu a kanalizace. 
Přípojka elektrické energie pro staveniště bude opatřena elektroměrem. To samé bude 
provedeno i s přípojkou vody pro staveniště, ta bude ve zbudované vodoměrné šachtě 
opatřena vodoměrem. Kanalizace bude napojena na kanalizační šachtu určenou pro nově 
budovaný objekt. 
 Jelikož se většina zařízení staveniště bude nacházet na pozemní komunikaci, bude 
odvodnění staveniště zajištěno pomocí zbudované kanalizace určené pro odvodnění této 
komunikace. Odvodnění stavební jámy bude zajištěno pomocí kalového čerpadla. Všechna 
odčerpaná voda bude odvedena do kanalizace. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Prostor staveniště bude oplocen, tak aby nedošlo ke vniku třetích osob. Oplocení 
staveniště bude provedeno z mobilního oplocení Iron Silver (2300 Zn / +), které se skládá 
z plných dílců o výšce 2 m. Zbytek oplocení staveniště bude tvořen původním oplocením, 
které splňuje minimální výšku pro oplocení staveniště 1,8 m. Přístup na staveniště bude 
zajištěn jednou uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m, která se nachází na jihozápadní straně 
staveniště, na styku s pozemní komunikací. Tento přístup na staveniště by měl být vyznačen 
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jasně viditelnou značkou, která zakazuje vstup nepovolaným fyzickým osobám. Dále by mělo 
být oplocení v místě záboru parcely č. 1285/1 opatřeno viditelnou značkou, která upozorňuje 
o provedení záboru a úpravě provozu v místě styku záboru s veřejným chodníkem. Požadavky 
na zajištění staveniště jsou obsaženy v nařízení vlády č. 591/2006. Sb. 
 Zhotovitelem stavby by měla být zajištěna ochrana stavby, odvoz odpadu, protipožární 
zajištění stavby, osvětlení stavby. Ve spolupráci se stavebníkem by měl být každý jednotlivý 
pracovník jmenovitě označen. 
Vzhledem k charakteru prováděných prací se na staveništi nepředpokládá činnost osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.      
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Veškerý průběh realizace stavby bude probíhat v prostoru staveniště. Jelikož se jedná 
o provádění stavebních prací v zástavbě, je nutné, aby nedocházelo ke zvýšené hlučnosti a 
prašnosti způsobené prováděním těchto stavebních prací. Stavební práce budou probíhat mezi 
6:00 a 22:00 hodinou tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování stavby nadměrným 
hlukem v nočních a ranních hodinách. To vše by mělo být v souladu s platnou legislativou.  
Hlavní trasa, po které bude probíhat doprava na staveniště, povede přes Pezinskou, 
která se napojuje na třídu Václava Klementa. Provoz v této ulici i v ulicích navazujících na tu 
ulici až po místo stavby je jednosměrný. Výjezd ze stavby na třídu Václava Klementa proto 
bude muset být uskutečněn přes Purkyňovu ulici, která je jednosměrně napojena na tuto 
hlavní komunikaci (třídu Václava Klementa). V případě nasazení těžké techniky, jako je 
dozer a rypadlo, bude možné se na staveniště dostat přímo i z třídy Václava Klementa, jelikož 
v té době ještě nebude proveden výkop stavební jámy, který by to znemožnil. Při výjezdu 
strojů ze stavby se tyto stroje samostatně dopraví do jednosměrné ulice, která sousedí s třídou 
Václava Klementa, a zde budou naloženy na tahač s hlubinným návěsem.  
 Při výjezdu vozidel ze staveniště, především v době provádění zemních prací musí 
dojít k očištění nákladních aut, aby nedošlo k znečišťování pozemních komunikací. K čištění 
těchto vozidel bude na staveništi k dispozici vysokotlaký čistič. 
  Pro účel zařízení staveniště bude učiněn zábor již dříve zmíněných částí parcel č. 
672/21 o velikosti záboru 497 m2, která slouží jako ostatní komunikace a dále pak části 
parcely č. 1285/1 o velikosti záboru 71 m2, která slouží jako pozemní komunikace a nachází 
se na ní chodník.  
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Nové objekty 
Provozní objekty 
- 2 x obytný kontejner Pegas Typ 1/0 k zajištění zázemí pro pracovníky (plocha jednoho 
kontejneru je 14,8 m2) 
- 1 x obytný kontejner Pegas Typ 2/0 k zajištění zázemí pro vedení stavby (plocha jednoho 
kontejneru je 14,8 m2) 
- mobilní oplocení z plotových dílců Iron Silver (2300 Zn / +) s neprůhlednou zprofilovanou 
výplní o výšce 2 m a příslušenstvím 
- uzamykatelná brána o šířce 3,5 m k zajištění přístupu na staveniště 
- 1 x skladový kontejner Pegas C 20 ke skladování materiálu a nářadí (plocha jednoho 
kontejneru je 14,8 m2) 
- skladovací plochy ke skladování a meziskladování materiálu (plocha) 
- kontejnery na komunální, stavební a ostatní odpad (dřevo, plasty, kovy) 
- staveništní komunikace, k jejímuž zřízení využijeme stávající komunikaci, která se nachází 
na území staveniště 
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- rozvody inženýrských sítí, které zajistí zásobovaní staveniště energiemi, jedná se především 
o přípojku elektrické energie, vodovodu a kanalizace  
 
Výrobní objekty 
 Jako jediný výrobní objekt můžeme uvažovat skladovací plochu, na které bude 
docházet ke skladování výztuže před uložením do konstrukce. Zde budou prováděny drobné 
úpravy, jako je svařování do větší celků či úprava rozměrů výztuže. 
 
Sociální objekty 
- 2 x mobilní WC TOI TOI FRESH, které budou sloužit k zajištění hygienického zázemí 
v době provádění zemních prací 
- 1 x sociální kontejner Pegas Typ 2/S k zajištění hygienického zázemí 
 
Přehled použitých strojů  
Přehled strojů použitých během provádění stavebních prací najdeme v kapitole A.8 
Návrh strojní sestavy. 
 
 Stávající objekty 
 Jediný stávající objekt, který využijeme pro účely zařízení staveniště je ostatní 
komunikace s kanalizací určenou pro odvodnění této plochy, která se nachází na parcele č. 
672/21. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Obytné a sociální kontejnery (2 obytné kontejnery Pegas Typ 1/0 k zajištění zázemí 
pro pracovníky, obytný kontejner Pegas Typ 2/0 k zajištění zázemí pro vedení stavby, sociální 
kontejner Pegas Typ 2/S, které budou sloužit k zajištění hygienického zázemí v době 
provádění základových a svislých nosných konstrukcí hrubé spodní stavby). 
Rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K. 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb., které 
se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Pracovněprávní vztahy jsou uvedeny v zákonu 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány v již dříve zmíněném nařízení 
vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na práci se stroji budeme 
vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Před započetím prací musí dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi na 
staveništi nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem 
určit opatření, které zaručí bezpečnost práce. 
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Všechny osoby, které se vyskytnou na staveništi, by měly být proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Zároveň by měly být vybaveny ochrannými pomůckami, jako 
jsou ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a 
podrážkou bezpečnou proti hřebíkům. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části 
A.11 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Pozemek byl dříve využíván jako zahrada, takže by se zde neměly nacházet žádné 
škodlivé látky. Stavba nebude žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. 
Mělo by se dbát na to, aby nebyla nijak ohrožena kvalita spodní vody únikem chemikálií. 
S ohledem na proces výstavby se musí očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostřední blízkosti stavby a také se zvýšenou dopravní zátěží na příjezdových 
komunikacích. Stavbu je nutné taky opatřit neutralizačními látkami, které budou sloužit 
k neutralizaci látek, které by mohli uniknout z dopravních vozidel pohybujících se po 
staveništi. 
Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále bude dle vyhlášky ministerstva životního 
prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) provedena evidence odpadu, 
které vzniknou při stavebním procesu. Všechen odpad vzniknutý při provádění prací bude 
ekologicky tříděn a umístěn do kontejneru, který bude posléze vyvezen firmou zabývající se 
nakládáním s odpady. Kontejnery budou umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle 
potřeby. 
Na staveništi budou umístěny kontejnery: 
- kontejner na komunální odpad, 
- kontejner pro stavební odpad, 
- kontejnery na ostatní odpad (dřevo, plasty, kovy). 
   
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 Stavba bude zahájena po získání stavebního povolení a po veřejném výběrovém řízení 
na dodavatele stavby.  
Orientační lhůty výstavby hrubé spodní stavby: 
Předpokládaný termín zahájení hrubé spodní stavby: 03/2013 
Předpokládaný termín ukončení hrubé spodní stavby: 08/2013 
 K dispozici by měl být i podrobný harmonogram prací, který bude zohledňovat 
požadavky stavebníka a bude podrobně určovat dobu nasazení pracovníků a strojů. Ten 
nalezneme v příloze B.11 Časový plán. 
 
2. Výkresová část 
a) celková situace stavby se zakreslením staveniště a staveb zařízení staveniště  
viz výkres Zařízení staveniště (příloha B.6 a B.7). 
b) vyznačení přívodu vody a energie na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 
vjezdu a výjezdu na staveniště a odvodnění staveniště 
Viz výkres ZOV (příloha B.8). 
 
3. Závěr 
Zásady organizace výstavby popisují, jakým způsobem bude zřízeno staveniště, 
informují o rozsahu a stavu staveniště a jeho okolí během provádění výstavby.   
90 
 





- vyhl.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Datum účinnosti: 4.10.2005 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upavují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Datum účinnosti: 1.1.2003 
Zpracovatel: Vláda 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)    
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Obchodní dům Mladá Boleslav 
   
Místo stavy:  Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 
   číslo parcely 672/2 
    
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Ngo Quang Hung a Tran Thi Linh Chi 
   Libušská 89/80 
   Praha, Písnice 142 00 
 
Projektant:  PROJEKT – TÝM Zlín, spol. s.r.o.  
   Ing. Milan Nevrt 
   Kamenná, budova trafostanice T28 
   Zlín, 760 01 
 
Realizace:   Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.2 Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží: 1 x PP, 4 x NP 
 
Zastavěná plocha: 697 m2 
 
Obestavěný prostor: 12 885 m3 
 
Střecha: Plochá jednoplášťová střecha 
 
1.3 Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Uvažovaná novostavba je situována v obci Mladá Boleslav na parcele číslo 672/2 
katastr Mladá Boleslav, hranou na uliční čáře. Pozemek, na kterém se bude nacházet budoucí 
stavba je ze severozápadní strany omezen pozemní komunikací, z jihozápadní pak zahradou, 
na které se nachází objekt k bydlení, ze severovýchodu nádvořím a objektem určeným 
k bydlením, s nímž bude stavba přímo sousedit a z jihovýchodní bude omezen pozemní 
komunikací.  
Budova by měla sloužit jako obchodní dům, který bude mít 4 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. Bude se jednat o monolitický skeletový objekt obdélníkového tvaru o půdorysném 
rozměru 36,5 x 19,1 m.  
Podzemní podlaží bude sloužit hlavně jako hromadná garáž a budou zde umístěno i 
technické zázemí, jako je strojovna VZT a elektrorozvodna. 1. – 3. NP se budou nalézat 
hlavně prodejny. V 1. NP zároveň nalezneme technickou místnost, úklidové místnosti a 
kuchyňku pro zaměstnance. V 2. NP se kromě prodejen budou nacházet pánské a dámské 
toalety. V 3. NP bude umístěno mobilní WC, kuchyňka a úklidová místnost. 4. NP bude 
sloužit jako prostor pro bydlení. Budou se zde nalézat 5 bytových jednotek o velikosti 2+1. 
Celý objekt bude řešen bezbariérově. Hlavní vstup do objektu bude situován na 
severozápadní straně z tř. Václava Klementa. Z jihovýchodní strany bude budova napojena na 
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pozemní komunikaci. Z této strany bude zajištěn i vstup pro personál. Vertikální komunikace 
bude zajištěna uvnitř budovy. Propojení mezi všemi podlažími bude zajištěno dvouramenným 
schodištěm. Zároveň je možné využít i osobní výtah, který propojuje všechny podlaží. 
K vertikální dopravě mezi 1. – 3.NP můžeme využít jak eskalátor, tak i nákladní výtah.    
Část půdorysné plochy 4. NP je tvořena terasami, které náleží k jednotlivým bytům. 
Střecha objektu je jednoplášťová plochá. 
 
1.4 Obecné informace 
 Návrh strojní sestavy se bude zabývat vhodným návrhem strojních sestav pro 
technologickou etapu. Jedná se především o návrh strojní sestavy pro provádění zemních 
prací a základových konstrukcí. Jelikož je mnoho strojů navrženo tak, že budou využity 
během provádění zemních prací i provádění základových konstrukcí je návrh strojní sestavy 
proveden pro obě fáze stavebního procesu dohromady.    
V tomto návrhu jsou uvedeny stroje, které jsou pro provedení prací nejvhodnější a 
nalezené informace o těchto strojích jsou velmi podrobné a snadno k nalezení. Firma, která 
bude pověřena prováděním stavebních prací, použije své vlastní stroje, které budou adekvátní 
ke strojům uvedeným v tomto návrhu.  
 Stroje jsou zde uvedeny v takovém pořadí, v jakém budou postupně na stavbě 
nasazeny. Nejprve jsou zde uvedeny velké mechanické stroje a dále pak menší, především 
ruční stroje.  
 Termíny nasazení jednotlivých strojů byly odvozeny z programu CONTEC, systému 































2. Navrhovaná strojní sestava 
Pásový dozer Caterpillar D8T 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s dozerem.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Jelikož pozemek dříve sloužil jako zahrada, mohou se zde 
nacházet zbytky kořenů stromů, které nebyly odstraněny při předchozích pracích. Jelikož se 
jedná o větší stromy (2 smrky), je zapotřebí, aby byla k této práci použita adekvátní technika. 
V případě, že se při odstraňování stromů dojde k problémům u likvidace pařezů a kořenů 
může dojít i k dřívějšímu nasazení tohoto stroje, aby byl dokonale využit. Další výhodou 
tohoto stroje je, že má k dispozici velkou radlici, která pojme velké množství zeminy při 
skrývce ornice.  
Doprava stroje na staveniště: Samostatná doprava tohoto stroje na staveniště je vyloučená, 
proto je nutné zajistit dopravu pomocí jiného dopravního prostředku. Doprava dozeru na 
staveniště bude zajištěna pomocí tahače s hlubinným návěsem s užitečnou hmotností do 39,5 
tuny. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen při provádění skrývky ornice (dne 
20.3.2014).  
Technické parametry stroje: 
Hmotnosti: 
Provozní hmotnost: 38 488 kg 




1st.: 3,4 km/hod 
Pojezd dozadu 
1st.: 4,5 km/hod 




Objem (dle SAE J1265): 11,7 m 
Šířka (přes krajní břity): 4267 mm 
Výška: 1740 mm 
Hloubkový dosah: 575 mm 
Světlá výška: 1225 mm 
Maximální naklopení 954 mm 
 
Hlučnost: 
Hladina akustického výkonu je 114 dB(A). 
 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
1 Světlá výška: 618 mm 
4 Šířka přes radiální čepy: 3057 mm 
5 Výška (konstrukce ROPS): 3461 mm 
10 Celková délka základního stroje: 4641 mm 












































Smykem řízeným pásový nakladač Caterpillar 297C (XPS) 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s nakladačem.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj byl zvolen pro svou menší velikost, jelikož se stavba 
nachází uprostřed zástavby. Tento stroj může být vhodný i pro skrývku ornice, která se nalézá 
pod částí figury, která byla nahrnuta dozerem. Stroj bude použit i při přepravě podsypu a 
násypu po stavbě, který bude tvořit podklad pod podkladní deskou. 
Doprava stroje na staveniště: Tento stroj by se mohl na staveniště sám, ale vhodnější k jeho 
přepravě na staveniště bude použít přívěs, který bude tažen za nákladním autem. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen při skrývce ornice k naložení vytěžené 
ornice na nákladní auto a dále pak ke skrývce části ornice, která se bude nacházet pod figurou 
(dne 20.3.2014). Může být využit i při dočištění základové spáry k odvozu vytěžené zeminy 
ze stavební jámy (ve dnech 3. - 4.4.2014). Použit bude i pro dopravu zeminy, která bude 
určená pro provedení obsypu a zásypu prostoru kolem základových pasů a patek (dne 
29.4.2014). Dále bude využit při zbudování  podsypu a násypu, který bude tvořit podklad pod 
podkladní deskou (ve dnech 30.4. – 5.5.2014). 
 
Technické parametry stroje: 
Hmotnost: 
Provozní hmotnost: 4640 kg 
 
Převodné ústrojí: 
Max. rychlosti pojezdu (dopředu/dozadu): 
Jednorychlostní rozsah 9 km/hod 
Volitelný dvourychlostní rozsah 15 km/hod 
 
Provozní specifikace: 
Jmenovitá provozní nosnost s volitelným protizávažím: 2028 kg 
 
Lopata: 
Objem lopaty: 0,48 m3 
 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
4 Délka s lopatou na zemi: 3833 mm 
5 Výška k vršku kabiny: 2083 mm 
6 Max. celková výška: 4155 mm 
9 Dosah při max. zvednutí a vysypání: 783 mm 
10 Světlá výška při max. zvednutí a vysypání: 2487 mm 
12 Zadní nájezdový úhel: 26° 
13 Maximální výsypný úhel: 51° 
14 Šířka stroje: 1981 mm 











































Nákladní auto Tatra 815 S3 
Počet potřebných nákladních aut: Zde je uveden hrubý výpočet na množství potřebných aut 
pro zajištění plynulosti prací. Toto číslo je jen odhad, jelikož neznáme kvalifikaci pracovníků 
obsluhujících stavební stroje a ani neznáme dopravní situaci během odvozu zeminy. Na odvoz 
zeminy máji vlivy i ostatní faktory, které nemůžeme nijak ovlivnit.  



















t1…doba naložení náklaďáku 
t2…doba odvozu zeminy na skládku 
t3…doba vyložení zeminy na skládce 
t4…doba návratu náklaďáku zpět na staveniště 
 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz typu 
C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Nákladní auto bylo zvoleno především pro velkou dostupnost a 
spolehlivost. Nákladní auto je vhodné pro dopravu většího množství materiálu a je velmi 
vhodné do nerovného terénu staveniště. 
Doba nasazení stroje: Nákladní auto bude nasazeno po dobu nakládání ornice (dne 
20.3.2014), hloubení stavební jámy (ve dnech 21.3. - 1.4.2014), hloubení rýh pro pasy a  
patky (dne 2.4.2014) a k odvozu zeminy, která byla vytěžena při dočištění základové spáry 
(ve dnech 3. - 4.4.2014). Použijeme jej i pro dopravu zeminy, která bude určená pro 
provedení obsypu a zásypu prostoru kolem základových pasů a patek (dne 29.4.2014). Dále 
jej použijeme pro dopravu podsypu a násypu na staveniště, který bude tvořit podklad pod 
podkladní deskou (ve dnech 30.4. – 5.5.2014). 
 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 
Maximální hmotnost přepravovaného materiálu: 15 700 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 27 000 kg  
Maximální rychlost: 88 km/hod 
Objem korby: 9 m3 
 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
Délka: 6 980 mm  
Šířka: 2 500 mm  
Výška: 3 130 mm  
Rozvor kol: 3 500 + 1 320 mm  
Rozchod kol vpředu: 1 989 mm  
Rozchod kol vzadu: 1 754 mm 
Vnitřní délka korby: 4 310 mm  





































Pásové rypadlo Caterpillar 312D 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s rypadlem.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj byl vybrán především kvůli velkému sortimentu 
použitelných lopat a dobré prostupnosti terénem, díky pásovému podvozku. Pro provádění 
výkopových prací stavební jámy bude použita rýpací lopata bez rychloupínacího zařízení o 
šířce 1200 mm a objemu 0,72 m3. Po provedení výkopu stavební jámy dojde k výměně lopaty 
k výkopu stavebních rýh pro pasy a patky. Pro provádění výkopových prací stavebních rýh 
pro pasy a patky bude použita rýpací lopata bez rychloupínacího zařízení o šířce 900 mm a 
objemu 0,49 m3. 
Doprava stroje na staveniště: Samostatná doprava tohoto stroje na staveniště je vyloučená, 
jako u dozeru. Proto je nutné zajistit dopravu pomocí jiného dopravního prostředku. Doprava 
dozeru na staveniště bude zajištěna pomocí tahače s hlubinným návěsem s užitečnou 
hmotností do 39,5 tuny. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu hloubení stavební jámy (ve dnech 
21.3. - 1.4.2014) a hloubení rýh pro pasy a patky (dne 2.4.2014).  
 
Technické parametry stroje: 
Hmotnost pro rypadlo 312D s výložníkem R (pro dlouhý dosah) s krátkou násadou (2100 
mm) a s radlicí; desky pásů 500 mm, tři záběrové lišty: 
Provozní hmotnsot: 13 650 kg 
 
Pohon pojezdu: 
Max. rychlost pojezdu: 5,5 km/hod 
 
Hlučnost: 
Hladina vnějšího akustického výkonu je 98 dB(A). 
 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
Výložník: výložník R 
Násada: 2100 mm 
1 Přepravní výška: 2830 mm 
2 Přepravní délka: 7610 mm 
3 Obrysový poloměr otočné nástavby: 2140 mm 
5 Délka pásu: 3490 mm 
8 Přepravní šířka (s deskami pásů 500 mm): 2490 mm 


























Rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 81 K 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s jeřábem.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Pro tuto stavbu byl navržen tento jeřáb, především kvůli jeho 
všestrannosti během provádění celé hrubé spodní stavby. Jelikož se stavba nachází uprostřed 
zástavby a rozměry staveniště nejsou tak velké, byl vybrán rychlostavitelný jeřáb. Ten je 
vhodný pro stavby, kde je problém s prostorem. Dalším důvodem nasazení je délka 
výložníku, která pokryje celou stavbu.  
Doprava stroje na staveniště: Rychlostavitelný jeřáb bude dopraven na stavbě ve formě 
přívěsu za adekvátním dopravním prostředkem (např. nákladním autem). 
Doba nasazení stroje: Stroj bude nejprve využit k uchycení beranidla při provádění svislého 
pažení stavební jámy. Beranidlo na něm bude upevněno i při provádění bednění základových 
pasů a patek, pro beranění dřevěných hranolů. Je možné jej použít i k uložení armokošů do 
sestaveného bednění. Dále bude využit jeřábu při přepravě betonové směsi do místa určení 
pomocí bádie na beton. Bude využit i při provádění svislých stěn a sloupů 1. PP k sestavení 
systémového bednění. Jelikož je velká šíře využití rychlostavitelného jeřábu během provádění 
hrubé spodní stavby, bude jeřáb nasazen od začátku provádění svislého pažení až do konce 
provádění hrubé spodní stavby, tedy do dokončení svislých stěn a sloupů 1. PP (ve dnech 
20.3. – 20.6.2014). 
Technické parametry stroje:  
Norma: ČSN EN 14439 
Lanování: 2 
Max. výška: 40,4 m 
Max. nosnost: 6000 kg 
Max. vyložení: 45,0 m 
Nosnost na max. vyložení: 1400 kg 
Šikmá poloha výložníku: 30° 
Poloha výložníku při vyhýbání: 45° 
Základní ustavení: 4,5 m x 4,5 m 
Rádius otáček: 2,75 m, 3,5 m 
Příkon: 28 kW 
 
Pohony: 
Zdvihové ústrojí: 15,0 kW  
Otočové ústrojí: 5,0 kW 
Ústrojí pojezdu vozíku: 3,0 kW 
 
Hmotnost:  
Přepravní hmotnost: 22500 kg 
Hmotnost protizávaží – při rádiusu otáček 3,50 m: 35000 kg 
   – při rádiusu otáček 2,75 m: 40000 kg 
Provozní hmotnost jeřábu bez protizávaží: 20000 kg 
 
Parametry stavby:  
Nejtěžší a nejvzdálenější prvek (bádie s betonem): 1350 kg / 42,6 m 
















Bádie na beton model 1016L.8 
Zdůvodnění nasazení stroje: Jelikož nemáme tak rozlehlé staveniště a autočerpadlo betonu 
by nám zabíralo místo, bude k přepravě betonové směsi použita bádie zavěšená na jeřábu. 
Jelikož je maximální nosnost jeřábu ve vzdálenosti 42,6 m rovna přibližně 1500 kg, byl 
vybrán pro přepravu betonové směsi tento model bádie s nosností 1200 kg (maximální 
celková hmotnost 1350 kg), aby nemohlo dojít k přetížení jeřábu. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po celou dobu provádění základové 
konstrukce, tedy od provádění podkladní vrstvy betonu až po provádění svislých stěn a sloupů 
1. PP (ve dnech 14.4. – 19.6.2014). 
Technické parametry stroje: 1016L.8 
Model: 1016L.8 
Objem: 500 litrů 
Výška: 1650 mm 
Nosnost: 1200 kg 




























Autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz typu 
C.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj je nasazen pro dopravu betonové směsi na stavbu. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po celou dobu provádění základové 
konstrukce, tedy od provádění podkladní vrstvy betonu až po provádění svislých stěn a sloupů 
1. PP (ve dnech 14.4. – 19.6.2014). 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost s nástavbou domíchávač: 12 455 kg 
Nosnost vozidla s nástavbou domíchávač: 13 545 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 26 000 kg 
Objem nástavby: 7 m3 
Rozvor: 3 300 mm 





















Nákladní auto Scania G 480 s hydraulickou rukou 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz typu 
C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Toto vozidlo bylo zvoleno především kvůli velikosti valníku a 
možnosti využití hydraulické ruky pro naložení výztuže a bednění. Další výhodnou tohoto 
vozidla je připojit přívěs. 
Doba nasazení stroje: Nákladní auto bude nasazeno pro dopravu výztuže. Dále toto auto 
bude využito i pro dopravu bednění a to jak bednění systémového, tak i k dopravě bednění ze 
smrkového dřeva (ve dnech 18.4. – 19.6.2014). 
Technické parametry stroje:  
Pohotovostní hmotnost: 14 330 kg 
Nosnost vozidla: 12 000 kg 
Nosnost soupravy s přívěsem: 26 000 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 26 000 kg 
Dosah hydraulické ruky: 10 m 
Nosnost hydraulické ruky v 10 m: 1,6 tuny 
Rozměry nákladového prostoru: 5060 x 2550 x 1050 mm 
Rozvor kol: 3900 mm 
 
Parametry přepravovaného materiálů: 
Název prvku Parametry prvku (d x š x v)  Hmotnost prvku 
Výztuž pro podkl. desku (kari síť)  6000 x 2400 x 8 mm 75,84 kg 
Výztuž pro zákl. patky 3000  x 1500 x 750 mm  28,7 kg 
Výztuž pro zákl. pasy 4950 x 1000 x 750 mm 31,6 kg 
Výztuž pro stěny 1. PP 3100 x 2400 x 250 mm 29,2 kg 
Výztuž pro sloupy 1. PP h = 3100 mm, d = 500 mm 9,6 kg 
Systémové bednění pro steny 1.PP 2700 x 2400 x 340 mm  370 kg 
Pozn.: U rozměrů výztuže pro základové pasy je uveden rozměr největšího přepravovaného prvku.   
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Křovinořez Stihl FS 410 C-E 
Doba nasazení stroje: Stroj bude nasazen po dobu odstraňování křovin (ve dnech 17. – 18.4. 
2014). 
Technické parametry stroje: 
Zdvihový objem: 41,6 cm3 
Výkon: 2,0/2,7 kW/k 
Hmotnost: 8,5 kg 
Celková délka: 1,79 m 
Objem palivové nádrže: 0,75 l 
Standardní řezný nástroj: vyžínací nůž, trojcípý 
Hladina akustického tlaku: 101 dB(A) 






















Motorová pila Stihl MS 362 
Doba nasazení stroje: Stroj bude nasazen při provádění odstraňování křovin, především pak 
k odstraňování mohutnějších křovin, které nepůjdou odstranit křovinořezem (ve dnech 17. – 
18.4. 2014). Dále bude nasazen při odstraňování stromů (dne 19.4.2014). 
Technické parametry stroje: 
Zdvihový objem: 59 cm3 
Výkon: 3,4/4,6 kW/k 
Hmotnost: 5,9 kg 
Hladina akustického tlaku: 103 dB(A) 
































Teodolit Pentax ETH-410  
Požadavky na obsluhu přístroje: Obsluha přístroje musí být kvalifikovaná pro práci s tímto 
přístrojem. Nejvhodnější osobou k obsluze je geodet, který je seznámen s prací na tomto 
přístroji.  
Doba nasazení přístroje: Teodolit bude využit po celou dobu provádění hrubé spodní stavby. 
Bude sloužit k zaměření staveniště, stavební jámy a rýh, základů (ve dnech 21.3. – 
20.6.2014).  
Teodolit Pentax ETH-410 v sadě obsahuje: 
- digitální teodolit Pentax ETH-410 s krytkou objektivu 
- přenosný kufr pro teodolit 
- olovnice 
- rektifikační nářadí 
- ochranný vak digitálního teodolitu proti dešti 






















Nivelační sestava PENTAX 28 
Požadavky na obsluhu přístroje: Obsluha přístroje musí být kvalifikovaná pro práci s tímto 
přístrojem. Nejvhodnější osobou k obsluze je geodet, který je seznámen s prací na tomto 
přístroji.  
Doba nasazení přístroje: Přístroj bude používán pro zjišťování rovinnosti konstrukce a při 
kontrole výškových rozměrů. Především bude využit pro výškovou kontrolu provedení 
výkopových prací a dále pak pro výškovou kontrolu provedených základových konstrukcí (ve 
dnech 21.3. – 20.6.2014). 
Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 
- nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu 
- přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281 
- olovnici 
- rektifikační klíč 
- návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201 v češtině 
- hliníkový stativ TS-75 

















Hydraulické beranidlo Atlas Copco LPD-RV 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje by měla umět zacházet s tímto typem zařízení. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Hydraulické beranidlo Atlas Copco LPD-RV je vhodné jak 
k beranění ocelových zápor pro svislé pažení, tak i k beranění dřevěných hranolů při 
provádění bednění pro základové pasy a patky. Další výhodou tohoto zařízení je, že může být 
upevněno na konci lana rychlostavitelného jeřábu LIEBHERR 81 K, což nám usnadní 
provádění svislého pažení a provádění bednění pro základové pasy a patky. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu provádění svislého pažení. Dále 
tento stroj využijeme při provádění bednění pro základové patky a pasy, pro beranění 
dřevěných hranolů (ve dnech 21.3. – 1.4.2014). 
Technické parametry stroje: 
Způsob aktivace: dálkově ventilem 
Hmotnost: 28,8kg 
Hmotnost s hadicemi a adaptérem: 32kg 
Maximální pracovní tlak oleje: 140 bar 
Maximální průtočné množství: 20 až 30 litrů /min. 
Počet úderů při 30 l. / min.: 1500 
Hydraulické přípojky: 1/2" BSP 














Calpeda GQVM 50-8 ponorné drenážní čerpadlo 230V 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj jsme nasadili, jelikož se jedná o ponorné drenážní a 
odvodňovací čerpadlo, které je schopné odčerpat i kalovou a znečištěnou vodu s pevnými 
látkami do velikosti zrna 50 mm. Na základně zjištěného maximálního úhrnu srážek (16,6 
mm/24 hod.) v měsících březnu až květnu (tedy v období, kdy budou probíhat zemní práce) 
mezi léty 2010 – 2012 na meteostanici Mnichovo Hradiště, která je vzdálena přibližně 19 km 
a plochou výkopu bylo navrženo následující čerpadlo (viz výpočet níže). 
Výpočet potřebného výkonu čerpadla: 
S = 36,725 * 20 + 2,85 * 6,7 = 753, 6 m2 =&  754 m2 
Q = S * U = 754 * 16,6 = 12510 l = 12,51 m3 
 
Popis neznámých: 
S…plocha stavební jámy 
Q…objem vody 
U… úhrn srážek 
 
Pozn.: 1 mm srážek = 1 l/m2 
 
Při čerpání ze studny o hloubce přibližně 4,5 m od úrovně okolního terénu by mělo dojít 
k vyčerpání studny do 1 hodiny od začátku čerpání. 
 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen jen v případě zatopení stavební jámy 
způsobené např. velkým úhrnem srážek. Bude nasazen od dokončení výkopu stavebních rýh 
až do doby než dojde k zasypání výkopů kolem provedené stavby (ve dnech 21.3. – 
15.7.2014). 
Technické parametry stroje: 
 


































Laserový nivelační přístroj Pulsar H  
Požadavky na obsluhu přístroje: Obsluha přístroje musí být kvalifikovaná pro práci s tímto 
přístrojem. 
Zdůvodnění nasazení přístroje: Tento přístroj je nasazen z důvodu výškové kontroly 
prováděných základových konstrukcí.   
Doba nasazení přístroje: Bude nasazen při provádění podkladní vrstvy betonu, základových 
pasů a patek a při provádění základové desky (ve dnech 15.4. – 20.6.2014). 
Sada laseru Pulsar H obsahuje: 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- přijímač laserového paprsku s držákem na nivelační nebo laserovou lať 
- cílový terč pro zvýraznění laserového paprsku při měření v interiéru 
- laserové brýle pro lepší vyhledání laserového paprsku v interiéru 
- akumulátor s nabíječkou na 220V 
- přenosný kufr pro laser a příslušenství 
- návod na použití v češtině 
- robustní hliníkový stativ (využitelný i pro váš nivelační přístroj či teodolit) 


















Vibrační lišta Barikell – 2 m 
Doba nasazení stroje: Bude použita při provádění plošných betonových konstrukcí, 
především pak při provádění vrstvy podkladního betonu (dne 14.4.2014) a provádění 
podkladní desky (12. – 13.5.2014). 
Technické parametry stroje: 
Typ motoru: vibrační lať 2m 
Délka: 2000 mm 
Šířka: 230 mm 
Výška: 300 mm 
Hmotnost: 16 kg 

































Svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný svářečský certifikát na CO2. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj je vhodný ke svařování betonářské výztuže. Bude 
sloužit ke svaření jednotlivých armokošů uložených v bednění.  
Doba nasazení stroje: Stroj bude nasazen při osazování výztuže pro základové pasy a patky, 
základovou desku a svislé stěny a sloupy 1. PP (ve dnech 18.4. – 19.6.2014). 
Základní výbava: 
- hořák s eurokoncovkou 3 m 
- 4-kladkový podavač drátu 
- redukční ventil s 2 manometry 
- zemní kabel 
- cívka drátu 0,8 mm/0,2 kg 
- podvozek na kolečkách 
- funkce bodování 
- 2T/4T 
- cívka drátu max. 15 kg 
- možnost použít hořák Spool Gun 
- automatické rozpoznání typu hořáku 
- přednastavené programy pro různé druhy svařovaných materiálů 
- automaticky i ručně nastavitelný posuv drátu 
- svařuje ocel, hliník, pozinkovaný plech, nerez ocel 
- výkonová využitelnost (měřeno při 40°C ) - zatěžovatel         300 A při 25%  215 A při 60% 
- funkce Burn Back 
- funkce Post Gas 
- mikroprocesorem řízená svářečka  
Technické parametry stroje:  
Napětí: 3 x 400 v 
Svařovací proud: 30 – 320 A 
Napětí naprázdo: 41 V 
Příkon při 60%: 7,5 kW 
Jištění: 16 A 
Váha: 81 kg 
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Makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 
Doba nasazení stroje: Stroj bude nasazen při osazování výztuže pro základové pasy a patky, 
základovou desku a svislé stěny a sloupy 1. PP (ve dnech 18.4. – 19.6.2014). 
Technické parametry stroje:  
Příkon: 2 000 W 
Potáčky naprázdno: 6 600 min-1 
Brusný kotouč (Ø): 230 mm 
Hmotnost: 4,8 kg 
Rozměry (DxŠxV): 455 x 250 x 132 mm  




























Ponorný vibrátor Tremix VH25 
Doba nasazení stroje: Bude nasazen při hloubkovém hutnění betonové směsi, především pak 
při hutnění základových pasů a patek (ve dnech 21.4. – 22.4.2014). Dále pak bude využit při 
hutnění betonové směsi svislých stěn a sloupů 1. PP (22.5. – 19.6..2014). 
Technické parametry stroje: 
Pohonná jednotka: MAXIVIB 
Hmotnost: 5 kg 
Napětí: 230/50 V/Hz 
Příkon: 2,3 kW 
Jmenovitý proud: 10 A 
Otáčky: 12000 ot/min 
Ponorný vibrátor: VH25 
Průměr hlavice: 25 mm 
Délka hlavice: 300 mm 
Hmotnost: 2,1 kg 






























Vysokotlaký studenovodní čistič s elektrickým pohonem Dynajet 150 me 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen při odstraňování bednění základových pasů a 
patek, základové desky a svislých stěn a sloupů 1. PP pro očistění bednících desek od zbytku 
betonu. Sloužit bude i k čištění znečištěných strojů, které budou opouštět prostor staveniště. 
Vysokotlaký čistič bude nasazen takřka od začátku provádění prací až do konce provádění 
hrubé spodní stavby (ve dnech 20.3. – 20.6.2014). 
Součást dodávky: 
Pistole s nadstavcem, tryskou a vysokotlakou hadicí 
Příslušenství: 
Průtokový ohřívač vody, různé typy trysek, prodlužovací hadice a kabely, atd. 
Technické parametry stroje:  
Typ: studenovodní 
Pracovní tlak: do 150 barů 
Průtok vody: 42 l/min (2250 l/h) 
Motor: elektromotor 400 V, 50 Hz, IP 54 
Váha: 147 kg 




























Vibrační deska BOMAG BVP 10/36 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude použit při hutnění obsypu kolem základových pasů a 
patek (dne 29.4.2014) a hutnění podsypu a násypu pod základovou deskou (ve dnech 30.4. - 
5.5.2014). 
Technické parametry stroje: 
Typ: BVP 10/36 
Provozní hmotnost: 83 kg 
Rozměr spodní desky: 558 x 360 mm 
Odstředivá síla: 10 kN 
Frekvence: 90 Hz 
Stoupavost: 30% 
Motor: Honda GX 120 







Obrázek 59: Vibrační deska BOMAG BVP 10/36 
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Podrobný popis a způsob kontroly 
1. Kontrola přístupnosti 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, jestli je objednatelem 
zajištěna přístupová cesta ke staveništi. Zkontroluje se i přístupnost staveniště pro stavební 
stroje, které budou provádět stavební práce. Pro stroje, u kterých je problém se samostatně 
dopravit na staveniště zajistit dodatečnou dopravu.  
 
2. Kontrola PD a dalších dokumentů 
Stavbyvedoucím a technickým dozorem bude za přítomnosti projektanta 
zkontrolována správnost a úplnost projektové dokumentace i výkresů náležících k této 
projektové dokumentaci. Na stavbě by měl být k dispozici technologický předpis k dané 
technologické etapě i s výkazem výměr k této činnosti. Mělo by být provedeno vytyčovací 
schéma staveniště. 
 
3. Kontrola veřejných sítí a přípojných míst na staveništi 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem a odpovědným geodetem zkontrolují, jestli přes 
staveniště prochází některé inženýrské sítě, prověří trasu těchto sítí i na sousedních 
pozemcích, které jsou dotčeny stavbou, pro případ, že by byl důvod k přesunu či ochraně 
těchto sítí. Současně zkontrolují přípojná místa sítí na staveništi, které budou sloužit 
k zásobování stavby energiemi a vodou. 
 
4. Kontrola geodetických bodů 
Stavbyvedoucí, technický dozor a geodet ještě provedou kontrolu geodetických bodů, 
které jsou přebrány při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Mělo by se jednat 
minimálně a dva polohové body a jeden výškový bod. 
 
5. Kontrola přejímky staveniště 
Bude provedena kontrola podpisu smlouvy o dílo a zároveň budou účastníci 
seznámení s jejím obsahem. Sepíše se předávací protokol o předání staveniště dodavateli. 
Bude zkontrolováno oplocení stavby, dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., podle které by mělo být 
pro tento případ provedeno souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. 
Mělo by být provedena i kontrola hranic staveniště. Hranice staveniště musí být rozpoznatelné 
i za snížené viditelnosti. Zkontrolují i vyznačení zákazů vstupu na všech přístupech na 
staveniště. 
 
6. Kontrola klimatických podmínek 
 Každý den po příchodu na staveniště a před započetím stavebních prací bude mistrem 
učiněn zápis klimatických podmínek do stavebního deníku. Především se bude jednat o 
teplotu a povětrnostní podmínky, případně pokud to bude vyžádáno i vlhkost. V případě 
nevhodných klimatických podmínek daných pracovními podmínkami v technologickém 
předpisu, musí být práce přerušeny nebo učiněny opatření, při kterých by mohly práce 
pokračovat. 
 
7. Správnost, jakost a dodávka materiálu 
 Stavbyvedoucí s mistrem překontrolují přepravu materiálu na stavbu. Materiál by měl 
být přepravován dle podkladů výrobce. Včasnost dodání těchto prvků a jejich množství. 






8. Kontrola skladování materiálu 
 Stavbyvedoucí a mistr se zkontrolují dodržení podmínek skladování materiálu dle 
technických listů. Tento materiál musí zabezpečen ve skladovacích prostorách. Materiál by 
měl být uskladněn v místech, které jsou určeny ke skladování toho materiálu podle výkresu 
zařízení staveniště. 
 
9. Kontrola strojů a nástrojů 
 Mistr a strojník kontrolují technický stav stavebních mechanizmů, vycházet při tom 
budou z technických listů. Dbát by se při tom mělo na řádnou a pravidelnou údržbu strojů. Ke 
kontrole stavebních strojů by mělo dojít ihned po jejich prvním příjezdu na staveniště. 
Stavební stroje by se měli překontrolovat i po delší odstávce. Při pravidelném používání strojů 
by mělo dojít ke kontrole alespoň jednou týdně. U strojů se kontroluje např. hladina 
provozních kapalin, promazání pohyblivých částí stroje, funkčnost výstražných signálů. 
 
10. Kontrola odstranění zeleně 
 Mistrem bude zkontrolováno odstranění určené zeleně. Zároveň se zkontroluje, zda 
nebyla odstraněna či poškozena zeleň, která nebyla určena k odstranění. Pokud k poškození 
přesto dojde, musí být sjednána náprava (ošetření, zpětné osetí). 
 
11. Kontrola sejmutí ornice 
 Mistr překontroluje sejmutí ornice, zdali byla odebrána v celé své tloušťce (tedy 20 
mm). Bude překontrolována čistota sejmuté ornice, jestli neobsahuje větší kameny, silné 
kořeny či jiné nevhodné předměty. Zkontroluje se i uložení ornice na staveništi. Pro uložení 
ornice postačí dodržení tolerance 50 mm prohloubení pod 2 m latí. Bude překontrolována 
poloha deponie na staveništi podle projektové dokumentace. Maximální výška pro deponie 
ornice je 1,5 m. Mělo by být kontrolováno i nakládání ornice na nákladní auta a její odvoz na 
skládku. Prověřit by se mělo i skladování ornice na skládce, zda není ornice nějakým 
způsobem při skladování znehodnocena. V případě, že dojde ke skladování ornice po dobu 
delší než 2 roky, musí ornice přemístěna a tím pádem rozrušena, z důvodu degradace 
humusoidních složek.  
 
12. Kontrola zaměření objektu 
 Mistrem je překontrolováno vytýčení objektu podle projektové dokumentace. 
Překontroluje se přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. Zároveň překontroluje 
kvalitu provedení měřičských značek (kolíků, laťových křížů, laviček) a jejich rozmístění 
v rozích a podíl budoucího objektu. Vzdálenost jednotlivých laviček by měla být 20 - 50 m 
s ohledem na členitost terénu. Lavičky by měli být dostatečně pevné a jsou v dostatečné 
vzdálenosti od budoucího výkopu, aby nedošlo k jejich poškození či nepovolenému přesunu, 
který by neupřesňovaly budoucí výkopové práce. 
 Před provedení výkopů základové jámy a výkopu základových pasů a patek 
provedeme kontrolu jejich vyznačení, jestli je značení provedeno dostatečně viditelně a 
v souladu s projektovou dokumentací. Jak k vyznačení stavební jámy, tak i základových pasů 
a patek by měl být použit vhodný materiál, nejčastěji vápno.  
 
13. Kontrola odvodnění stavby  
Mistrem překontroluje provedení odvodnění staveniště. Zkontroluje provedení 
drenážních napojení z míst, které nejsou přímo propojeny do odváděcích příkopů. Dále 
provede kontrolu spádu odváděcích příkopů, jsou-li provedeny v minimálním spádu 0,5%. 
Zkontroluje i umístění sběrné studny a odčerpávání vody z této studny. V případě velkého 
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úhrnu srážek a zatopení stavební jámy musí dojít k odčerpání této vody, aby nedošlo 
k nestabilitě boků stavební jámy nebo porušení dna.  
                                                                                                                                             
14. Kontrola provedení výkopu 
 Mistr zkontroluje provedení výkopu, zda je správná poloha výkopu podle vytýčení a 
projektové dokumentace. Dále zkontroluje hloubky výkopu v souladu s projektovou 
dokumentací. Musí dbát na to, aby byla při výkopu ponechána vrstva 100 mm, která zabrání 
promrznutí a promočení, která se před provedením základů ročně dočistí. Kontrolu provede 
geodet, který pomocí pevných bodů zapsaných v situaci ověří polohu a výšku výkopu. Pro 
přepravu zeminy nákladním auty musí být zajištěn alespoň 3,5 m široká jízdní dráha pro 
jednosměrný provoz. Pro přepravu zeminy ručně by měla být zajištěna dostatečně široká a 
únosní komunikace v maximálním sklonu 1:5. Povrch této komunikace by neměl být kluzký. 
 
15. Kontrola zabezpečení výkopu 
 Mistrem bude zkontrolována kvalita zbudovaného pažení. Pažení bude zhotoveno 
podle projektové dokumentace. Pojezd strojů musí být v dostatečné vzdálenosti od hrany 
výkopu, tak aby nedošlo k sesuvu výkopu nadměrným zatížením (min. 0,5 m od hrany 
výkopu). V místech, kde nevstupují dělníci do výkopu lze provést výkop bez nutnosti pažení. 
Pažení je nutno zřídit nacházíme-li se v zastavěném území od hloubky větší než 1,3 m, 
v nezastavěném pak od hloubky vetší než 1,5 m. Pro pracovníky musí být zajištěn bezpečný 
vstup a výstup do stavební jámy. Pří práci stavebního stroje se nesmí žádný pracovník 
zdržovat v ohroženém prostoru zvětšeném o 2,0 m. Výkop musí být zabezpečen zábradlím 
v místech, kde hrozí pád či zřícení do hloubky.  
 
16. Kontrola geologického průzkumu 
 Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog zkontrolují shodu geologického průzkumu 
z projektové dokumentace se skutečným stavem. Především se kontrolují mocnosti, složení, 
uspořádání jednotlivých vrstev, hladinu podzemní vody a třídu těžitelnosti. 
 
17. Kontrola základové spáry 
 Stavbyvedoucí a technický dozor provedou kontrolu čistoty základové spáry, zdali 
neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, není rozbředlá či zmrzlá. Základová spára by se měla 
nacházet v nezámrzné hloubce (tedy v hloubce min 0,8 m), což by mělo být při dodržení 
provedení výkopů podle projektové dokumentace splněno.  
 
18. Kontrola geometrická přesnost 
 Stavbyvedoucí a technický dozor zkontrolují mezní odchylky konstrukčních celků. 
Jsou překontrolovány mezní odchylky konstrukčních celků podle normy ČSN 73 0205. Mezní 
odchylka pro délku a šířku je ± 20 až ± 40 mm a pro výšku ± 25 až ± 50 mm. Jsou 
zkontrolovány rozměry výkopů jámy a rýh, jejich umístění na staveništi dle projektové 
dokumentace. Svislost stěn výkopu se měří pomocí olovnice.  
 
Tabulka kontrol 




- ČSN ISO 4463 (730411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření 
Datum účinnosti: 1.7.1999 
Zpracovatel: Není uveden 
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- ČSN 73 0420-1 (730420) Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
Datum účinnosti: 1.8.2002 
Zpracovatel: Ing. Jiří Lechner, CSc. ve spolupráci s Doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc., Doc. 
Ing. Vladimírem Vorlem, Ing. Václavem Šandou 
- ČSN 73 0420-2 (730420) Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
Datum účinnosti: 1.8.2002 
Zpracovatel: Ing. Jiří Lechner, CSc. ve spolupráci s Doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc., Doc. 
Ing. Vladimírem Vorlem, Ing. Václavem Šandou 
- ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Datum účinnosti: 1.2.2010 
Zpracovatel: Ing. Vladimír Kuchta ve spolupráci s Ing. Vítězslavem Herlem a Ing. Janem 
Zajíčkem 
- ČSN 73 0420 (730420) Přesnost vytyčování staveb 
Datum účinnosti: 1.8.2002 
Zpracovatel: Ing. Jiří Lechner, CSc., ve spolupráci s Doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc., 
Doc. Ing. Vladimírem Vorlem, CSc. a Ing. Václavem Šandou 
- ČSN EN 1997-1 (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 
Obecná pravidla 
Datum účinnosti: 1.10.2006 
Zpracovatel: Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  
- ČSN 73 0212-1-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
Datum účinnosti: 1.11.1996 
Zpracovatel: Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. 
- ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
Datum účinnosti: 1.4.1995 
Zpracovatel: Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc 
 
Použité zákony: 
- vyhl.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl.137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
Datum účinnosti: 1.7.1998 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Podrobný popis a způsob kontroly: 
1. Kontrola přístupnosti 
Stavbyvedoucím je zkontrolována přístupnost staveniště pro stavební stroje, které 
budou provádět stavební práce. Pro stroje, u kterých je problém se samostatně dopravit na 
staveniště zajistit dodatečnou dopravu.  
 
2. Kontrola PD a dalších dokumentů 
Stavbyvedoucím a technickým dozorem bude za přítomnosti projektanta 
zkontrolována správnost a úplnost projektové dokumentace i výkresů náležících k této 
projektové dokumentaci. Na stavbě by měl být k dispozici technologický předpis k dané 
technologické etapě i s výkazem výměr k této činnosti.  
 
3. Kontrola přejímky pracoviště 
Při přejímce pracoviště by měly být hotové všechny předchozí práce, jedná se 
především o zemní práce. Výkopové práce musí být provedeny podle projektové 
dokumentace. 
Základová spára musí být rovná a pevná. Bude provedena kontrola rovinatosti 
základové spáry 2 m latí, s maximální odchylkou do 5 mm. Podklad pro provádění základů 
musí být čistý.   
 
4. Kontrola klimatických podmínek 
Každý den po příchodu na staveniště a před započetím stavebních prací bude mistrem 
učiněn zápis klimatických podmínek do stavebního deníku. Především se bude jednat o 
teplotu a povětrnostní podmínky, případně pokud to bude vyžádáno i vlhkost. V případě 
nevhodných klimatických podmínek daných pracovními podmínkami v technologickém 
předpisu, musí být práce přerušeny nebo učiněny opatření, při kterých by mohli práce 
pokračovat. 
 
5. Správnost, jakost a dodávka materiálu 
 Stavbyvedoucí s mistrem překontrolují přepravu materiálu na stavbu. Materiál by měl 
být přepravován dle podkladů výrobce. Především se bude jednat o kontrolu včasnosti, 
množství a vad, ke kterým mohlo dojít při přepravě u betonu, výztuže a bednění.  
Správnost, jakost a dodávka betonové směsi 
 U betonu kontrolujeme především údaje o betonu, které by podle ČSN EN 206-1 měl 
obsahovat dodací list betonové směsi. Na každou dodávku betonové směsi musí být vystaven 
dodací list. Dodací list obsahuje tyto údaje o betonové směsi: 
- název betonárny  
- pořadové číslo dodacího listu  
- datum a čas naplnění míchačky – čas prvního styku cementu s vodou  
- číslo nebo identifikace dopravního prostředku  
- jméno odběratele  
- podrobnosti nebo odkazy na specifikace, místo stavby apod.  
- množství betonu v krychlových metrech  
- prohlášení shody s odkazem na EN  
- jméno nebo označení certifikačního orgánu (pokud je zúčastněn)  
- čas dodání betonu na stavbu  
- čas vyložení betonu  
- pevnostní třída betonu v tlaku  
- stupně vlivu prostředí  
- kategorie obsahu chloridů 
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- stupeň konzistence  
- druh a třída cementu (pokud jsou specifikovány)  
- druh přísady a příměsí (pokud jsou specifikovány)  
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva  
- třída objemové hmotnosti (u lehkého nebo těžkého betonu) [1]  
Musíme dbát na to, aby byla dodaná betonová směs zavčasu zpracována. Doprava 
betonové směsi na staveniště by měla proběhnout do 60 minut od namíchání, nejpozději však 
do 90 minut. Teplota čerstvé betonové směsi by neměla klesnout pod +5°C. U každé první 
dodávky dne provedeme zkoušku konzistence betonu. Ta se pak dále provádí po každých 25 
m3 betonu. Pro zjištění konzistence se provádí tzv. zkouška sednutí kužele. Tato zkouška nám 
ukazuje, jak moc čerstvý beton teče nebo jak se sype. Z této zkoušky pak podle ČSN EN 
12350-2  určíme třídu sednutí kužele.  
 
Obrázek 60: Sednutí kužele [2] 
Dále se přímo na staveništi z každého druhu dodané betonové směsi vyrobí zkušební 
válec o průměru 150 mm a délce 300 mm nebo krychle o hraně 150 mm. Na těchto 
zkušebních tělesech se po 28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek, kontroluje 
pevnost betonu v tlaku. Hodnoty průměrné krychelné pevnosti betonu jdou dány normou ČSN 
EN 206-1 pro daný beton. Pozn. fck,cyl - charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku (pro 
zkušební válec), fck,cube - charakteristická  krychelná pevnost betonu v tlaku (pro zkušební 
krychli) 
 
Obrázek 61: Pevnostní třídy betonu v tlaku [3] 
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Správnost, jakost a dodávka ocelové výztuže 
 Při dodávce výztuže kontrolujeme především druh dodané výztuže. Dále kontrolujeme 
množství, délku jednotlivých kusů výztuže, průřezovou plochu prutů, žebrování a čistotu 
dodané výztuže (dodaná výztuž musí být čistá, jinak hrozí, že by došlo k nesoudržnosti 
výztuže s betonem). Dodaná výztuž by neměla být poškozená a podle identifikačního štítku 
zkontrolujeme, zda je dodaná výztuž shodná s projektovou dokumentací. 
 
Správnost, jakost a dodávka bednění 
Musíme zkontrolovat i materiál potřebný pro provedení bednění. Kontrola se 
především týká systémového bednění. Musí se shodovat dodané množství systémového 
bednění s objednávkou. Dbáme především na správný počet jednotlivých dílů, čistotu 
bednění, míru opotřebování či poškození prvků. 
 
6. Kontrola skladování materiálu 
 Stavbyvedoucí a mistr se zkontrolují dodržení podmínek skladování materiálu dle 
technických listů. Tento materiál musí zabezpečen ve skladovacích prostorách. Materiál by 
měl být uskladněn v místech, které jsou určeny ke skladování toho materiálu podle výkresu 
zařízení staveniště. 
 Výztuž by měla být skladována na zpevněné odvodněné ploše a chráněna proti 
povětrnostním vlivům. Bude uložena na dřevěných podložkách, aby nedošlo k jejímu 
znečištění. Jednotlivé druhy výztuže musí být od sebe odděleny a náležitě označeny, aby 
nedošlo k záměně.  
 Skladování bednění bude též provedeno na odvodněné zpevněné ploše. Bednění bude 
skladováno dle podkladů od výrobce. 
 
7. Kontrola strojů a nástrojů 
 Mistr a strojník kontrolují technický stav stavebních mechanizmů, vycházet při tom 
budou z technických listů. Dbát by se při tom mělo na řádnou a pravidelnou údržbu strojů. Ke 
kontrole stavebních strojů by mělo dojít ihned po jejich prvním příjezdu na staveniště. 
Stavební stroje by se měly překontrolovat i po delší odstávce. Při pravidelném používání 
strojů by mělo dojít ke kontrole alespoň jednou týdně. U strojů se kontroluje např. hladina 
provozních kapalin, promazání pohyblivých částí stroje, funkčnost výstražných signálů. 
 
8. Kontrola provedení podsypu a násypu 
Jednotlivé vrstvy násypu a podsypu musí být provedeny podle projektové 
dokumentace. Zkontroluje se, zda byl použit správný materiál o správné mocnosti 
jednotlivých vrstev. Dále se kontroluje, jestli je podsyp a násyp správně a dostatečně zhutněn 
za využití hutnících přístrojů. 
 
9. Kontrola provedení bednění 
 Zkontrolujeme provedení dřevěného bednění. Dřevěné bednění bude provedeno podle 
projektové dokumentace. Hlavní důraz při provedení dřevěného bednění je kladen na tuhost a 
těsnost tohoto bednění, aby nedošlo k vytékání betonu z bednění. Bude překontrolováno i 
ošetření bednění odbedňovacím prostředkem před zahájením betonáže. Vrstva odbedňovacího 
prostředku musí být celistvá a rovnoměrně nanesena. V případě, že naneseme velké množství, 
může dojít k vadám povrchu betonu. 
 Dále provedeme kontrolu systémového bednění ke kontrole systémového bednění. Ke 
kontrole využijeme podklady výrobce, ve kterých jsou popsány pracovní postupy, podle 
kterých budeme kontrolovat postup montáže bednění. Jako u provedení dřevěné bednění 
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musíme dbát na dostatečnou tuhost a těsnost, aby nedošlo k vytékání betonu z bednění. I 
systémové bednění by mělo ošetřeno odbedňovacím prostředkem celistvě a rovnoměrně.  
 U obou druhů bednění musíme dbát na přesnost provedeného bednění. Odchylka 
rovinnosti bednění je ± 5 mm/m. K měření rovinnosti budeme používat lať délky 2m. Bednění 
musí být před betonáží čisté a navlhčené. 
 
10. Kontrola osazení výztuže 
 Po osazení výztuže provedeme její kontrolu. Odpovědný statik překontroluje 
prostorové umístění výztuže v konstrukci, jejich průměr, rozteče mezi výztužemi a množství 
použité výztuže. Dále se kontroluje krytí a osazení podložek. Krytí výztuže by nemělo být 
menší než je předepsaná hodnota krytí. Musí být provedeno vázání výztuže podle projektové 
dokumentace. Výztuž by neměla být znečištěná nebo mastná. V opačném případě hrozí 
nesoudržnost výztuže s betonem.  
 
11. Kontrola betonáže 
Při provádění podkladní vrstvy betonu musí kontrolovat postup betonáže. Betonová 
směs nesmí být ukládána z výšky větší než 1,5m, aby nedošlo k rozpojení směsí. 
Kontrolujeme zhutňování každé vrstvy betonové směsi. V žádném případě nesmí dojít 
k uložení vrstvy betonové směsi na vrstvu, která nebyla řádně zhutněna. Při zhutňování 
pomocí ponorného vibrátoru musíme dodržovat jistá pravidla. Při provádění zhutňování 
betonu ponornými vibrátory by se neměly jednotlivé vpichy umísťovat vícekrát do jednoho 
místa. Vzdálenost vedlejších ponorů by neměla přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňovaných vrstev by neměla přesáhnout 1,25 násobek délky 
pracovní části, resp. hlavice ponorného vibrátoru. Vrstva betonu se musí vibrovat do té doby, 
než dojde k viditelnému vytlačení vzduchu, který je zadržen v betonu. Při provádění 
zhutňování betonu musí vibrátor proniknout do předešlé vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. 
Během zhutňování betonu musíme dbát na to, aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a 
bedněním.  
Při provádění betonáže musíme neustále kontrolovat tuhost bednění. Dbáme na to, aby 
výška vrstvy uloženého betonu byla shodná s projektovou dokumentací. O provedení 
betonáže se provede zápis ve stavebním deníku, který by měl obsahovat především informace 
o konstrukci, pro kterou byla betonáž prováděna, době zahájení a ukončení betonáže, způsobu 
ukládání betonové směsi do konstrukce. Ve stavebním deníku by měly být i údaje o betonové 
směsi, které jsou uvedeny v dodacím listu (viz kapitola 5. Správnost, jakost a dodávka 
materiálu).   
U dodaného betonu se provedou zkoušky. Jedná se především o zkoušku konzistence 
čerstvé betonové směsi, tak se provádí tzv. zkouškou sednutí kužele a zkoušku pevnosti 
betonu po 28 dnech, která se provádí na zkušebních tělesech. Všechny tytou zkoušky jsou 
popsány v kapitole 5. Správnost, jakost a dodávka materiálu. 
 
12. Kontrola provedení prostupů 
 Mistrem bude překontrolováno provedení prostupů pro drenáž, přípojku kanalizace a 
vody. Vycházet přitom budeme z projektové dokumentace.  
 
13. Kontrola ošetření betonu 
 Průběžně musí být kontrolováno ošetřování betonu. Způsob ošetřování betonu se bude 
odvíjet v závislosti na klimatických podmínkách.  
 V případě nadměrné hydratace betonu způsobené v důsledku působení slunečního 
záření a vysokých teplot kontrolujeme, zda jsou učiněny opatření, které tomu zabrání. 
Nejčastěji se při těchto podmínkách ošetřuje beton zakrytím netkanou tkaninou a kropením 
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vody. Další možností je aplikovat nástřik parotěsnou látkou, která vytvoří na povrchu betonu 
film, který zabrání odpařování vody.  
 Při nižších teplotách je nutné učinit opatření, které umožní průběh betonářských prací. 
Kontrolujeme, zda byly tyto opatření učiněny. Především se jedná o ochranu betonu před 
působením mrazu. Zda byla správně použita tepelná izolace bednění v případě jejího použití, 
a jestli je správně a dostatečně přikryta vybetonovaná plocha přikryta fólií.  
Doba ošetřování by měla být nejméně 3 dny. V případě dosažení pevnosti 6 MPa u 
podkladního betonu (C 16/20) a pevnosti 8 MPa u zbylých konstrukcí (C 20/25 a výše) může 
být tato doba zkrácena.  
 
14. Kontrola dodržení technologických přestávek 
 Kontroluje se, jestli jsou dodrženy technologické přestávky. Pro podkladní beton by 
měla být dodržena technologické přestávka min. 24 hod. U ostatních betonových konstrukcí 
musíme dodržet technologickou přestávku min. 72 hod. Z těchto minimálních hodnot můžeme 
vycházet jen v případě vhodných klimatických podmínek. Technologická přestávka musí 
trvat, tak dlouho než beton dosáhne 70% konečné navrhované krychelné pevnosti betonu. 
Pevnost betonové konstrukce měříme Schmidtovým kladívkem. Po dosažení požadované 
pevnosti můžeme pokračovat v pracích.  
 
15. Kontrola odbednění 
 Zkontroluje se provedení odbednění. Odbednění základů může začít až po dosažení 
70% konečné navrhované krychelné pevnosti betonu. Ke zjištění pevnosti betonu používáme 
Schmidtovo kladívko. Bednění musí být zavčasu odstraněno, aby nedošlo k přilnutí betonu ke 
stěnám bednění, čímž by při odbednění mohlo dojít k poškození betonové konstrukce. 
Kontrolujeme ošetřování betonu po odstranění bednění. To probíhá v závislostech na 
klimatických podmínkách.  
 U odstranění klasického dřevěného bednění kontrolujeme především způsob 
odstranění. Dbáme především na to, aby při odstraňování bednění nedošlo k poškození 
betonové konstrukce. Po odbednění musíme zkontrolovat i očištění dílců. 
 Při odstranění systémového bednění budeme vycházet z podkladů výrobce. Musíme 
zkontrolovat odstranění volných dílů od bednění a plošin nebo jejich dostatečné zajištění. 
Kontrolujeme uchycení sestavy spojených prvků protibednění k jeřábu při odbedňování. 
Zkontrolujeme odstranění kotev, ale při tom dbáme na to, aby v prvku zůstalo minimální 
množství kotev, které zajistí dostatečnou bezpečnost proti převrhnutí. Při odstraňování kotev 
musí být sestava spojených prvků zajištěna jeřábem. V případě přilnutí betonu k bednění 
kontrolujeme, aby k uvolnění bylo použito vhodné nářadí. Při meziskladování bednění 
musíme zkontrolovat zajištění stability. Kontrolujeme očištění bednění od zbytků betonu. 
 
16. Kontrola pevnosti betonu 
 Po provedení betonové konstrukce se provedou kontroly pevnosti betonu. Jedná se 
především o kontrolu pevnosti betonu v tlaku. Ta se provádí na odebraných vzorcích po 28 
dnech. Tento způsob kontroly je zmíněn v kontrole č. 5. Správnost, jakost a dodávka 
materiálu. Dále je dobré provést kontrolu přímo na provedené konstrukci. Jsou dva různé 
druhy kontrol konstrukce v tlaku. První je destruktivní metoda, kdy se přímo z konstrukce 
odebere vzorek. V případě, kdy není třeba provádět destruktivní metodu, se používá 
nedestruktivní metoda. Ta se provádí na již hotové konstrukci pomocí Schmidtova kladívka. 
 Dále je nutné zjistit vodotěsnost betonové konstrukce. To se provádí, že se na vzorek 
nechá po dobu 72 hodin působit jednotný tlak vody 500 kPa. Po dokončení této zkoušky se 
zjistí, zde je beton vodotěsný. V případě, že průměrná hloubka průsaku je menší než 20 mm a 
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maximální průsak není větší než 50 mm, je beton vodotěsný. Tato zkouška se provádí taktéž 
po 28 dnech. 
 
17. Kontrola geometrické přesnosti 
 Měla by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí základové konstrukce. Tyto 
rozměry by se měly shodovat s projektovou dokumentací. 
  Pro základové konstrukce jsou povolené hodnoty tolerance rozměrů. Maximální 
odchylka rovinnosti základů je ± 5 mm. Pro výškovou úroveň základů je hodnota odchylky 
taktéž stanovena na ±5 mm/m. 
 Závěrem by měla být provedena i kontrola celkového vzhledu konstrukce, a zda se 
vzhled konstrukce shoduje s původním návrhem. V případě zjištění závad musí být učiněny 
kroky k jejich odstranění. 
 
Tabulka kontrol 
Tabulku kontrol nalezneme v příloze B.10 Kontrolní a zkušební plán – základové a 




- ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
Datum účinnosti: 1.9.1988 
Zpracovatel: Není uveden 
- ČSN EN 1997-2 (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: 
Průzkum a zkoušení základové půdy 
Datum účinnosti: 1.4.2008 
Zpracovatel: Není uveden 
- ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Datum účinnosti: 1.2.2010 
Zpracovatel: Ing. Vladimír Kuchta ve spolupráci s Ing. Vítězslavem Herlem a Ing. Janem 
Zajíčkem 
- ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
Datum účinnosti: 1.10.2009 
Zpracovatel: Ing. Michal Števula, Ph.D. 
- ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Datum účinnosti: 1.10.2001 
Zpracovatel: Ing. Václav Gorgol, CSc. 
- ČSN EN 14439 +A2 (270580) Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby 
Datum účinnosti: 1.1.2010 
Zpracovatel: Ing. Miroslav Jírů 
- ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
Datum účinnosti: 1.10.1993 
Zpracovatel: Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. 
- ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí 
Datum účinnosti: 1.7.2010 
Zpracovatel: Svaz výrobců betonu ČR ve spolupráci s doc. Ing. Jaroslavem Novákem, CSc. 
- ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
Datum účinnosti: 1.3.2013 
Zpracovatel: Ing. Michal Števula, Ph.D. 
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- ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 
Datum účinnosti: 1.11.2009 
Zpracovatel: Ing. Michal Števula, Ph.D. 
- ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku 
tlakovou vodou 
Datum účinnosti: 1.11.2009 
Zpracovatel: Ing. Michal Števula, Ph.D. 
- ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
Datum účinnosti: 1.4.1995 
Zpracovatel: Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.. 
 
Použité zákony: 
- vyhl.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl.137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
Datum účinnosti: 1.7.1998 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
Datum účinnosti: 24.4.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb., který 
se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány v již dříve 
zmíněném nařízení vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na práci se stroji 
budeme vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích 
Obecné požadavky 
Požadavky na zajištění staveniště 
Podle tohoto nařízení vlády musí být zařízení staveniště ohrazeno nebo jinak 
zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Jelikož se jedná staveniště 
v zastavěném území, musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. To 
bude zajištěno mobilním oplocením Iron Silver (2300 Zn / +) s neprůhlednou zprofilovanou 
výplní o výšce 2 m, které bude doplněné o příslušenství. Zbytek oplocení staveniště bude 
tvořeno původním oplocení, které splňuje minimální požadavky na výšku tohoto oplocení, 
tedy 1,8 m. Přístup na staveniště bude zajištěn jednou uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m. 
Okolí staveniště bude upraveno dopravním značení, které upozorní na provádění výstavby. 
V případě výskytu otvoru, prohlubně, jámy, propadlin a jiných obdobných míst na staveništi 
či v jeho okolí, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí dojít k zakrytí, ohrazení nebo 
zasypání tohoto otvoru. 
Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob bude zajištěno již dříve 
zmíněným mobilním oplocením Iron Silver (2300 Zn / +) s neprůhlednou zprofilovanou 
výplní o výšce 2 m. Toto oplocení by mělo být označeno reflexními body, především pak 
v místech na styku s pozemní komunikací či chodníkem, aby bylo zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti. V průběhu výstavby by mělo docházet k průběžné kontrole tohoto 
oplocení, jestli nedošlo k jeho poškození, to platí i pro vstupní bránu. Přístup na staveniště 
bude vyznačen bezpečnostní značkou, která zakazuje vstup nepovolaným fyzickým osobám. 
Vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami, které budou sloužit k úpravě 
provozu vozidel na staveništi. Vjezd na staveniště by měl být opatřen bezpečnostní značkou, 
která zakáže vjezd nepovolaným fyzickým osobám. 
 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečných stav 
pracovišť a dopravních komunikací. Celý prostot staveniště musí být dostatečně osvětlen, 
k tomu účelu jsou na staveništi k dispozici zařízení pro osvětlení staveniště 73.06. 
 V případě, že je nutné se dostat na plochu, která není dostatečné únosná, je možné 
vstoupit na tuto plochu, pokud je zajištěno bezpečné provedení práce, případně umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. V našem případě se jedná především o zajištění dostatečné 
stability svahu. Ta bude zajištěna pomocí roubení do zápor.  
Při práci se stroji a při pohybu dopravních prostředků v prostoru staveniště či 
manipulaci s materiálem musíme dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti ani zdraví 





Zařízení pro rozvod energie 
 Rozvod provizorních přípojek energií pro účely zařízení staveniště musí být navrženo 
a provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. Rozvod energií po staveništi by měl 
být proveden v zemi. V případě, že to nebude možné, bude muset být zajištěna dodatečná 
ochrana těchto sítí (např. vést tyto vedení v chráničce), aby nedošlo k jejímu poškození, a tím 
i k ohrožení bezpečnosti a zdraví fyzických osob.  
Všechna zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky, především pak 
elektrická zařízení, která musí být podrobovány pravidelným kontrolám. Všechna elektrická 
zařízení, která nemusí být z provozních důvodů zapnuta, by měla být zabezpečena proti 
samovolnému spuštění, nejlépe odpojením a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci 
 V místě, kde bude staveniště připojeno k elektrické energii umístěn i hlavní staveništní 
rozvaděč. Další rozvaděče budou umístěny v místě, kde je umístěn jeřáb a obytné kontejnery. 
Tyto rozvody energií by měly být dostatečně chráněny proti poškození, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti, a musí být v průběhu výstavby pravidelně kontrolovány. Napojení na 
inženýrské sítě a jejich vedení je znázorněn na výkrese Zařízení staveniště (příloha B.6 a B.7). 
 
Požadavky na venkovní pracoviště 
 Pohyblivá nebo pevná pracoviště, které se nacházejí ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní. Jedná se především o práci se systémovým bedněním a o práci s jeřábem.  
 Pro práci se systémovým bedněním platí, že všechny osoby, které pracují s příslušným 
produktem, musí být seznámeny s technologickým postupem a bezpečností při používání. Při 
instalaci bednění musí dojít k zajištění bezpečnosti pracoviště. K místu, kde budou probíhat 
práce, musí být zajištěn bezpečný přístup. Ve všech fázích výstavby je potřebné zajištění 
stability všech dílů. Poškozené čí deformované díly se nesmí používat. Bezpečnost při práci 
na systémovém bednění je při výstupu zajištěna pomocí žebříkového systému a dále pak 
plošinovým systémem, který je opatřen zábradlím o výšce 1,1 m.  
 V případě, že nejsou podpěry nebo jiné součásti konstrukce nejsou dostatečně stabilní, 
je nutné zajistit tyto konstrukce. 
 Zhotovitelem musí být prováděny prohlídky pracoviště, jejichž intervaly jsou 
stanoveny v průvodní dokumentaci. Obvykle k těmto kontrolám dochází po změně polohy či 
po mimořádných událostech, při kterých by mohlo dojít ke ztrátě stability a pevnosti. 
Materiál, nářadí a stroje by měly být skladovány tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. Vycházíme při tom z podkladů výrobce a v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů.  
V případě, že dojed k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob v prostoru 
staveniště nebo v jeho okolí, případně i k ohrožení majetku či životního prostředí, musí dojít 
k přerušení prací. K těmto okolnostem může dojít v případě nepříznivých povětrnostních 
vlivů, špatného technického stavu konstrukce nebo strojů, živelné události nebo v případě 
výskytu jiné nepředvídatelné události.   
 Při rychlosti větru vyšší jak 11 m/s nebo při snížené viditelnosti nesmí probíhat 
stavební práce. V případě extrémních povětrnostních podmínek se musí v předstihu provést 
opatření pro zabezpečení zařízení, tak aby byla zjištěna bezpečnost pracovníků. Po těchto 
výjimečných událostech (např. po bouři) je nutné provést kontrolu pevnosti konstrukcí.  
 Jsou-li prováděny práce, při kterých může dojít k nebezpečí výbuchu, zasypání, 
otravy, pádů z výšky nebo hloubky, kdy fyzické osoby pracují samostatně, musí dojít 
k seznámení těchto osob s pravidly dorozumívání pro případ nehody a dále musí dojít ke 





Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Obsluha každého stroje by měla být seznámena s místními podmínkami, které by 
mohli mít vliv na bezpečnost prováděných prací. Jedná se především o únosnost půdy, sklon 
pojezdové roviny, umístění nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí či jiných 
podzemních překážek. 
Podrobný geologický profil, z kterého můžeme určit únosnost půdy, najdeme 
v projektové dokumentaci v části Geologie. Podzemní a nadzemní vedení a celkovou situaci 
stavby a jeho nejbližšího okolní, které jsou důležité pro bezpečnost práce, nalezneme ve 
výkrese zařízení staveniště. 
Prostor, který je ohrožen prací stroje, je vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2,0 m. 
Jelikož se naše staveniště nachází uprostřed zástavy a práce budou probíhat v těsné 
blízkosti okolních staveb, je nutné předcházet nebezpečným vibracím, které by mohli způsobit 
škody na blízkých stavbách. 
 
Stroje pro zemní práce 
Stroje by měly vykonávat pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahu čí 
výkopu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho zřícení. Všechny okraje výkopu by měly být 
zabezpečeny prosti sesuvu půdy pažením. V případě, že nebude v některých místech pažení 
provedeno, smí se stavební stroje pouze do 0,5 m od hrany výkopy, jedná-li se o kolmý pohyb 
stroje. Při souběžném pohybu stroje s hranou výkopu je tato vzdálenost zvětšena na 2,0 m.  
Pod stěnou se smí stroj pohybovat a vykonávat pracovní činnost pouze v takové 
vzdálenosti od svahu, aby nedošlo k ohrožení tohoto stroje zasypáním. 
Při práci několikátí strojů v jednom místě musí dojít k zachování takové vzdálenosti 
mezi těmito stroji, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu těchto strojů.  
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. [1] Svah, 
který je proveden do stavební jámy a později při používání stavby bude sloužit jako vjezd do 
1. PP, je navržen ve sklonu 10%. Podklad tohoto svahu by měl být dostatečně pevný a únosný 
pro zajištění bezpečnosti stavebních strojů. 
 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné 
fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. [1] Toto se týká především 
nakládání zeminy za pomocí rypadla na nákladní auto. Jelikož námi navržený smykem řízený 
pásový nakladač nemá takový výškový dosah, aby dosáhl nad kabinu dopravního prostředku, 
je potřebné při jeho používání především dbát na rovnoměrné nakládání zeminy na ložnou 
plochu. 
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 Před jízdou dopravního prostředku, který je určený k přepravě betonových či jiných 
směsí musí být zajištěno zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, tak aby nedošlo 








Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a části vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [1] 
 
Beranidla a vibrační beranidla - strojní 
Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu 
odpovídajícím 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen "nosič") prováděny jiné 
práce. [1] 
Příprava beranidla, tak i prvků určených pro beranění musí probíhat v dostatečné 
vzdálenosti od místa, kde bude probíhat beranění. 
Jeřábem, kterým bude prováděno uchycení beranidla, musí být dostatečně zajištěn 
proti převržení.  
Měl by být stanoven i způsob, jakým se mezi sebou bude domlouvat fyzická osoba 
provádějící beranění a obsluha nosiče (jeřábu). K tomuto účelu pro domluvu byla vybrána 
vysílačka.   
Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se může po dobu 
nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho 
polohy. [1] 
V případě, že není osoba, která vystupuje na nosič zajištěna proti pádu technickou 
konstrukcí, bude k ochraně této osoby použita upínací soupravu, která bude připoutána 
k pevné a stabilní konstrukci.  
 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Po ukončení prácí by mělo dojít ke spolehlivému zajištění stroje proti samovolnému 
pohybu. To by mělo být provedeno podle návodu k používání. K zajištění strojů proti 
samovolnému pohybu můžeme použít například klíny, spuštěním pracovního zařízení na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy.  
Rovněž by mělo dojít k zjištění stroje proti i při samovolnému pohybu přerušení práce 
a to alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo spuštěním pracovního zařízení na zem. 
Při opuštění stroje obsluhou, by se měla učinit opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje či neoprávněnému užití stroje jinou fyzickou osobou. 
 
Přeprava strojů 
 Při přepravě strojů na ložné ploše dopravního prostředku musí dojít k zajištění tohoto 
stroje v přepravní poloze proti samovolnému pohybu podle návodu k používání. 
 Při nakládání stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní by se 
neměli v okolí nacházet žádné fyzické osoby s výjimkou obsluhy tohoto stroje.  
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. [1] 
Při přepravě stroje se především dbá na to, aby během této přepravy nedošlo k úrazu 
osob, poškození stroje či majetku. Stroje se nakládají a vykládají na přepravní auto tak, aby 






Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. [1] Jako 
skladovací plocha bude využit povrch pozemí komunikace, který má asfaltový povrch. 
Odvodnění tohoto pozemku bude zajištěno kanalizací určenou pro odvodnění této pozemní 
komunikace. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. [1] 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 
prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. [1] 
Prvky systémového bednění a výztuž bude skladována do maximální výšky 1,5 m, aby 
byla zajištěna stabilita těchto skladovaných prvků a bylo možné tato prvky snadno připevnit 
k lanu jeřábu. Každý prvek musí být přístupny alespoň ze dvou stran pruhem o minimální 
průchozí šířce 600 mm, aby bylo možné k těmto prvků připevnit lano jeřábu. Vzdálenost 
ostatních skladovaných prvků mezi sebou může být minimálně 100 mm.  
 
Příprava před zahájením zemních prací 
Před zahájením výkopových prací bude v zájmovém území provedeno vytýčení všech 
vedených inženýrských sítí. Tyto sítě musí být řádně specifikovány, měla by být zjištěna 
jejich hloubka, stav a v případě nutnosti i zajištěna jejich ochrana.   
Při vytýčení stavby budeme vycházet ze základních geodetických bodů, jež byly na 
staveništi teodolitem vyznačeny. Rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry bude 
provedeno geodetem. Pro vyznačení stavební jámy využijeme měřičské značky, jako jsou 
kolíky, laťové kříže a lavičky, a dále pak značení provedené na sousední budově. Toto 
vyznačení bude zachováno až do ukončení stavby. Zemina bude těžena pomocí dozeru, resp. 
rypadlem při provádění výkopových prací. Část výkopových prací bude provedena ručně 
(dočištění základové spáry). K zajištění stěn výkopů proti sesutí bude sloužit roubení. Postup 
jeho sestavení nalezneme v technologickém předpisu pro provádění zemních prací.  
Okolní stavby budou zabezpečeny v místě výkopu roubení, které bude použito i pro 
zajištění stability stěn výkopu. Bude použito roubení do zápor, které se bude skládat 
z dřevěných pažin a ocelových zápor. V případě potřeby je možné použít ještě jako zajištění 
kromě pažin i převázku. Postup zajištění stability svahu pomocí roubení do zápor je popsán 
v technologickém postupu pro zemní práce.    
Podrobný geologický průzkum, z kterého budeme vycházet při provádění zemních 
prací, najdeme v projektové dokumentaci v části Geologie. K odvodnění části staveniště, které 
se nachází na pozemní komunikaci, bude sloužit zbudovaná kanalizace určené pro odvodnění 
této komunikace. K odvodnění zbytku staveniště (stavební jámy) bude sloužit v případě 
potřeby kalové čerpadlo. 
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Při provádění geologického průzkumu byl proveden hloubkový vrt o hloubce 6 m, při 
kterém nebyla zjištěna hloubková voda. Odvodnění stavební jámy např. v případě velkého 
úhrnu srážek bude zajištěno pomocí kalového čerpadla. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. [1] 
   
Zajištění výkopových prací 
Okolní stavby ohrožené výkopem budou zajištěny roubením. Popis tohoto roubení je 
popsán v předchozím bodě Příprava před zahájením zemních prací. Postup zajištění stability 
svahu pomocí roubení do zápor je popsán v technologickém postupu pro zemní práce.    
Na staveništi, které je chráněno proti vniku nepovolaných osob, musí být zajištěno 
proti pádu fyzických osob do hloubky. Podrobněji je tato část zpracována v nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., která upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    
Nezajištěné stěny výkopu nemohou být zatíženy do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
[1] 
Pro fyzické osoby je zajištěný bezpečný přístup pomocí šikmé rampy o sklonu 10%, 
případně mohou být k sestupu a výstupu použity žebříky. Využívat pažící konstrukci 
k sestupování a vstupování do výkopu je zakázáno! 
 
Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. [1] K zajištění stability okolních staveb bude použito 
roubení do zápor. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. [1]  
 Místem provádění stavebních prací by nemělo procházet žádné podzemní vedení. Pod 
povrchem pozemní komunikace, na které se nachází část zařízení staveniště, prochází 
podzemní vedení. Tato vedení jsou znázorněna na výkresu zařízení staveniště. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
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bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. [1] 
 
Zajištění stability stěn výkopů 
Zajištění stěn výkopu bude provedeno pomocí roubení. Bude použito roubení do 
zápor, které se bude skládat z dřevěných pažin a ocelových zápor. V případě, že dojde 
k výskytu velkého horninového tlaku, bude nutné použít ještě jako zajištění kromě pažin i 
převázka a horninové kotvy. Postup zajištění stability svahu pomocí roubení do zápor je 
popsán v technologickém postupu pro zemní práce.  
 
Ruční přeprava zemin 
Pro přepravu zeminy kolečkem bude využita šikmá rampa o sklonu 10%, která bude 
později při používání stavby sloužit jako vjezd do 1. PP. V případě že bude povrch rampy 
kluzký, bude muset být podle okolností zpevněn (např. štěrkopískem). 
 
Betonářské práce a práce související 
1. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině.  
 Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. [1]  
Při montáži, demontáži a používání systémového bednění budeme vycházet 
z technologického předpisu a z podkladů výrobce, kde je popsán přesný technologický postup 
a základní bezpečnostní pokyny.  
 
2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky při ukládání betonové směsi do 
systémového bednění je zajištěna zábradlím o výšce 1,1 m. Výstup na tuto plošinu je zajištěn 
pomocí žebříkového systému. Zajištění proti pádu fyzických osob do hloubky je popsáno 
v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., která upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. [1] 
Jelikož bude dopravování betonové směsi zajištěno pomocí bádie na beton zavěšené 
na laně jeřábu, bude stanoven způsob dorozumívání (např. vysílačkou) mezi fyzickou osobou 







Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. [1]  
Obvykle k odbedňování dochází po dosažení určité pevnosti konstrukce, která se 
zjišťuje zkouškami. Tyto zkoušky i potřebné dosažení pevnosti konstrukce pro odstranění 
bednění jsou popsány v technologickém předpise, případně v kontrolním a zkušebním plánu 
pro daný technologický proces.   
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního, které jsou dány nařízením vlády č. 362/2005 Sb., která 
upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 
3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech 
bednění a podpěr. [1] 
Podrobnější popis zabezpečení proti pádu z výšky nebo do hloubky je popsán v 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, které je popsáno níže. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [1] 
 
5. Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 






















Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTI PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM 
PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
K zajištění proti pádu fyzických osob do hloubky bude v místě stavební jámy použito 
zábradlí. Kolem stavební jámy bude použito zábradlí, které se skládá z horní tyče (madla), 
které bude ve výšce 1,1 m od podlahy (terénu) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
0,15 m. Mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy budou usazeny ještě vodorovné střední tyče po 
150 mm. Toto zábradlí musí být v místě volných okrajů vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění pádu z výšky.     
 K zajištění ochrany fyzických osob proti pádu z výšky pracujících na plošině bednění 
při sestavování či ukládání betonové směsi do tohoto bednění bude zajištěno taktéž zábradlím 
o výšce 1,1 m. U tohoto bednění budou muset být splněny stejné podmínky pro ochranu 
fyzických osob proti pádu do hloubky jako u zábradlí v okolí stavební jámy.  
V případě dočasného odstranění toho zábradlí bude k zabránění pádu z výšky nebo 
hloubky použity vhodné osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, jako je např. 
upínací soustava.  
 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, jako jsou např. ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, 
bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům. 
V případě potřeby budou zajištěny i  osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
jako je např. upínací soustava.  
 
Používání žebříků 
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volná 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 
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Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
[2] 
Tyto bezpečností požadavky se vztahují na používání žebříků pro vstup do stavební 
jámy a pro vstup na plošinu bednění. U systémového bednění budou použity žebříky, které 
jsou součástí tohoto bednění. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. [2] 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Pro zajištění ochrany proti pádu osob a předmětu v úrovni místa práce ve výšce bude 
použito zábradlí o výšce 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou. Toto zábradlí se bude skládat z horní tyče (madla), zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) a vodorovných středních tyčí. Blíže je toto zábradlí popsáno v odstavci I. Zajištění proti 
pádu technickou konstrukcí. 
 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci 
ve výšce od 3 m do 10 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. [2] 
 Práce pod sebou smí být prováděny jen výjimečně, kdy je zajištěno, že nedojde k pádu 
nářadí či materiálu na zaměstnance, kteří se nacházejí na níže položeném pracovišti. 
 
Dočasné stavební konstrukce 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují. [2] 
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí 
být odborně způsobilou osobou proveden individuální návrh této konstrukce, aby splňoval 
požadavky na pevnost a stabilitu této konstrukce. Toto se týká především provedení 
klasického dřevěného bednění kolem základových pasů a patek, kdy při jeho provádění 
musíme vycházet z technologického předpisu v kterém je popsán technologický postup 
sestavení tohoto bednění. 
V návaznosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. [2] V případě, 
výskytu mimořádné situace, která by mohla mít nebezpečný vliv na dočasnou stavební 
konstrukci, jako je např. nepříznivá povětrnostní situace by měla být před dalším pokračování 
prací provedena prohlídka.  
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah bednění s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. [2] 
Jako dočasnou konstrukci můžeme považovat bednění. Při práci se systémovým 
bedněním musíme vycházet z podkladů výrobce a technologického předpisu, kde je popsán 
přesný technologický postup. Během práce s bedněním, především pak s bedněním svislých 
stěn musí být dodrženy všechny požadavky na zajištění proti pádu z výšky nebo do hloubky, 





Shazování předmětů a materiálu 
Ke shazování předmětů a materiálu na níže položená místa může docházet jen 
v případě, že je zajištěno, že v místě shozu se nenacházejí osoby, které by mohli být shozem 
ohroženy. 
Shazování jakéhokoliv materiálů z jeřábu je přísně zakázáno! 
 
Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
 a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10° C. [2] 
 
Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 































Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 Každá osoba, která pracuje s příslušným strojem, musí mít náležité oprávnění k práci 
s tímto strojem. Jedná se především o práci s dozerem, nakladačem, rypadlem a jeřábem, kdy 
obsluha každého z těchto strojů musí disponovat platným strojním průkazem. Řidiči 
nákladních aut musí mít platný řidičský průkaz, který je opravňuje k řízení daného vozidla na 
pozemní komunikaci. 
V průvodní dokumentaci ke každému stroji musí být zmíněno, jak s příslušným 
strojem zacházet, jak často provádět údržbu a následné pravidelné kontroly a revize daného 
zařízení. Zároveň by zde měli být zmíněny i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí 
zařízení. 
Jak v technologickém předpise, tak i v ostatních dokumentech, jako je např. výkres 
zařízení staveniště, jsou popsány postupy pro používání a pravidla pohybu stroje po prostoru 
staveniště. 
 Každý stroj by měl mít dostatečný manipulační prostor, který je vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení. Tento prostor je zvětšen o 2,0 m pro zajištění bezpečnosti 
v jeho okolí. 
 Při práci a pohybu strojů v prostoru staveniště a v jeho okolí musíme dbát na to, že se 
staveniště nachází uprostřed zástavby a proto je nutné nebezpečným vibracím, jelikož by 
mohlo dojít k poškození blízkých staveb. 
 Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v 
nebezpečném dosahu stroje. Proto by měl být manipulační prostor stroje zvětšen o 2,0 m, aby 
nedošlo ke kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení. 
Prostor, který je ohrožen pádem břemene, které je přepravováno pomocí jeřábu, je vyznačeno 
na výkrese zařízení staveniště. V případě přepravy jakéhokoliv břemena pomocí jeřábu by 
nemělo v prostoru, který je ohrožen pádem tohoto břemene docházet k pohybu osob.  
 Montáž a demontáž strojních zařízení musí probíhat za dodržení bezpečnostních 
podmínek podle návodu výrobce.  
 Nemělo by docházet k ohrožování zaměstnanců rizikovými faktory, jako je například 
hluk, vibrace či teplota, které jsou vyvíjeny zařízením. 
 Každý zaměstnanec by měl být vybaven vhodným ochranným zařízením a 
zabezpečením před ohrožením života a poškozením zdraví. Toto se týká ochrany zaměstnanců 
před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení. Proto by 
se měla osoba v případě manipulace s břemenem pohybovat pouze v prostoru, který není 
ohrožen prací strojů. Manipulační prostor stroje je proto zvětšen o 2,0 m, aby nedošlo ke 
kontaktu zaměstnance se strojem vykonávajícím pracovní činnost. Zároveň by se zaměstnanec 
neměl pohybovat pod strojem vykonávajícím pracovní činnost. Jako pomůcky individuální 
ochrany budou složit ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv 
s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům. 
 Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.  
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 
průvodní dokumentace výrobce. [3] 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
 Musí být zajištěna pevnost a stabilita zařízení s ohledem na velikost a hmotnost 
zdvihaných břemen. Pro jeřáb by měl být zajištěn dostatečně pevný a stabilní podklad, aby 
nedošlo k jeho převržení. Podle podkladu výrobce by měl k zajištění stability stačit dostatečně 
zhutněný štěrkopískový podsyp.  
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 U pojízdných zařízení by měl k zajištění stačit původní podklad, na kterém se nachází 
staveniště. V části staveniště se nachází asfaltová pozemní komunikace, jež plně vyhovuje 
požadavkům na stabilitu pojízdných zařízení. Ve zbytku prostoru staveniště bude pohyb 
probíhat po zemině. Tato zemina by měla být dostatečně únosná a okraje svahů by měly být 
zajištěni proti sesuvu pažením. V případě, že tato zemina přestane být dostatečně únosná, je 
možné potřebný povrch zpevnit makadamem.    
Pří práci se strojem by se měla obsluha nacházet v pracovní kabině stroje, aby 
nemohlo dojít k případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení. Při souběžném strojním a 
ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v nebezpečném dosahu stroje. 
Prostor, který je ohrožen prací stroje, je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2,0 m.  
Všechny okraje výkopu by měly být zabezpečeny prosti sesuvu půdy pažením. 
V případě, že nebude v některých místech pažení provedeno, smí se stavební stroje pouze do 
0,5 m od hrany výkopy, jedná-li se o kolmý pohyb stroje. Při souběžném pohybu stroje 
s hranou výkopu je tato vzdálenost zvětšena na 2,0 m.  
Obsluha každého stroje by měla být seznámena s jmenovitou nosností příslušného 
stroje a v případě nutnosti i jmenovitou nosností pro každou pracovní polohu zařízení (např. 
jeřábu). 
 Každý vázací prostředek určený ke zdvihání by měl být dostatečně únosný pro určené 
práce. Zároveň by měl být adekvátně označen, aby nedošlo k jeho záměně.  
Zaměstnanci by se v žádném případě neměli nacházet pod zavěšeným břemenem. 
Prostor, který je ohrožen pádem břemene, které je přepravováno pomocí jeřábu, je vyznačeno 
na výkrese zařízení staveniště. 
 Pro účel zařízení staveniště není navrženo žádné zařízení pro určeno pro zdvihání 
zaměstnanců. Proto je přísně zakázáno používání jakékoliv zařízení ke zdvihání osob.  
  
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen  
 Musí být zajištěna komunikace mezi obsluhou zařízení a osobou, která je zodpovědná 
za přepravu materiálu. Není-li možné tuto komunikaci zajistit osobním kontaktem těchto 
osob, například v případě používání jeřábu, je nutné tuto komunikaci zajistit například 
vysílačkami.  
 Přepravované břemeno musí být dostatečné pevně upevněno v zařízení, pomocí 
kterého je přemisťováno.  
  Musí dojít k zajištění opatření, které zamezí kolizi břemene nebo částí zařízení s 
okolními předměty nebo se zaměstnanci. Obsluha zvedacího zařízení musí být seznámena 
s místními podmínkami. V případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a 
přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu, musí být zajištěna komunikace mezi 
obsluhou zařízení a osobou, která je zodpovědná za přepravu materiálu například pomocí 
vysílaček.  
Vázání nebo odvazování břemene musí vždy probíhat v koordinaci a za plné 
součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
 V případě, že nastane zhoršení povětrnostních podmínek, které ohrožují bezpečné 
použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců musí dojít k zastavení provozu 
zařízení (jeřábu). Zároveň by mělo dojít k zajištění, aby nedošlo k samovolnému pohybu 
zařízení nebo převrácení zařízení.   
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení  
 Pro snížení rizika zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení je prostor, 
který je ohrožen prací stroje, je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2,0 m. 
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 Každé zařízení řízené obsluhou musí být zabezpečeno proti převrácení. Jelikož se 
jedná o staveniště, které se nachází na takřka rovném povrchu a vjezd do 1. PP má sklon jen 
10%, nemělo by dojít k převrácení. Každé zařízení by mělo být vybaveno např. 
bezpečnostními pásy, aby v případě převrácení nedošlo přimáčknutí obsluhy tohoto zařízení.    
  
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů  
 Musí dojít k zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo 
odpočívadlům a jejich bezpečné provedení. 
 Všechny břemena musí být dostatečně připevněna, aby nedošlo k jejich pádu nad 
nechráněným pracovištěm čí komunikací.  
 Každá osoba, která pracuje s příslušným strojem, musí mít náležité oprávnění k práci 
s tímto strojem. Zároveň by měla být zaměstnavatelem vedena evidenční kniha o používání 
zařízení a počtu provozních hodin.  
Každé vozidlo by mělo být podrobováno pravidelným kontrolám zařízení, které jsou 
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 Tato práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby železobetonového skeletu. Při 
provádění této práce jsem vycházel především z výkresové dokumentace, kterou jsem dostal 
k dispozici. Ostatní informace při vytváření této práce jsem si musel obstarat a vypracovat 
sám, jako například technickou zprávu řešeného objektu či výkaz výměr.  
 Při vytváření této práce jsem si vyzkoušel, jakým způsobem se organizuje výstavba a 
vylepšil jsem si své znalosti provádění zemních prací, základových a svislých nosných 
konstrukcí. Zároveň jsem si při této práci prohloubil své znalosti při práci v programech, jako 
je například AutoCad, CONTEC či BuildPower. Dále jsem se snažil při vytváření této práce 
dodržovat všechny platné normy, zákony a vyhlášky, podle kterých jsem navrhoval provádění 
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UT   upravený terén 
NN   nízké napětí 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
MR  mistr 
PR  projektant 
TDI  technický dozor investora 
ZS  zařízení staveniště 
PD  projektová dokumentace 
GD  geodet 
SOD  smlouva o díla 
TP  technologický předpis 
GE   geolog 
S  statik 
viz  vidět 
resp.  respektivě 
např.  například 
cca   přibližně 
§   paragraf 
max.   maximálně 
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